

PLAN DE ADQUISICIONES
COOPERACIÓN TÉCNICA ATN/OC-15167-CO.
APOYO A LA ESTRUCTURACIÓN DEL ESQUEMA INSTITUCIONAL DEL METRO DE BOGOTÁ

No. de referencia del proceso de adquisiciones	Descripción del Contrato de Adquisiciones	Costo Estimado de la Adquisición (US\$)	Método de la Adquisición (ver Nota 1)	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fechas Estimadas del proceso de adquisición		Status (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Indicar a que producto esta asociado según los indicadores técnicos	Comentarios u observaciones
					BID (%)	Aporte (%)	Publicidad y/o Inicio proceso de adquisición/ selección	Terminación prevista del Contrato			
1. SERVICIOS DE CONSULTORIA - CONSULTORIA DE FIRMAS											
Componente 1.Estudios y asistencia técnica	Evaluación Socioeconómica y análisis Costo Beneficio de la primera línea del metro de Bogotá (PLMB)	195,766	SBCC	Exante	100	-	8/1/2016	4/30/2017	Terminado	Output 1	
Componente 1.Estudios y asistencia técnica	Estructuración del esquema institucional de la empresa Metro de Bogotá	198,557	SBCC	Exante	100	-	8/1/2016	4/30/2017	Terminado	Output 4	
Componente 1.Estudios y asistencia técnica	Evaluación de Capacidad Institucional Empresa Metro de Bogotá	15,102	SD	Exante	100		2/25/2018	4/30/2018	Terminado	Output 4	
Componente 1.Estudios y asistencia técnica	Evaluación de Capacidad Institucional Empresa Metro de Bogotá	26,265	SD	Exante	100		7/4/2018	10/31/2018	Pendiente	Output 4	
2. SERVICIOS DE CONSULTORIA - CONSULTOR INDIVIDUAL											
Componente 1.Estudios y asistencia técnica	Apoyo y asistencia técnica requeridos para el diseño, estructuración e implementación del esquema institucional del proyecto de la Primera Línea del Metro de Bogotá (PLMB)	28,912	SD	Exante	100	-	30/06/2016	5/30/2017	Terminado	Output 2	
Componente 1.Estudios y asistencia técnica	Apoyo y asistencia técnica requeridos para el diseño, estructuración e implementación del esquema institucional del proyecto de la Primera Línea del Metro de Bogotá (PLMB)	29,512	SD	Exante	100	-	1/8/2018	10/31/2018	En proceso	Output 2	
3. ADQUISICIÓN DE BIENES											
4. SERVICIOS DE NO CONSULTORIA											
Componente 1.Estudios y asistencia técnica	Capacitaciones EMB	5885	SD	Exante	100	0	3/1/2018	5/30/2018	Terminado	Output 3	

Nota 1: **Firmas Consultoras:** SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa. **Consultores Individuales:** CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional