



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

El proyecto ha facilitado el desarrollo de la industria de fondos de capital a través de: apoyo constante a la Asociación Colcapital, que cuenta con 39 asociados a la fecha y promueve el bienestar de la industria, hemos realizado 2 versiones del instituto de capital privado capacitando a más de 136 participantes de la industria y de América Latina obteniendo cada vez mayor interés, y estamos construyendo la versión 3 que permita profundizar los conocimientos adquiridos. Adicionalmente, se han llevado a cabo 2 foros que han contado con la asistencia de más de 380 personas, capacitando más de 40 empresas a profundidad y realizando conexiones que han resultado en reuniones subsecuentes para inversión. Hemos sensibilizado a más de 40 inversionistas potenciales, patrocinado 7 eventos, producido 3 versiones del catálogo de fondos de capital y la cartilla para empresarios, fortaleciendo y dando visibilidad a la industria. Se identifican retos en el cierre efectivo de negocios por parte de inversionistas y emprendedores, en donde las acciones críticas están enfocadas en apoyar y hacer seguimiento a los emprendedores con el fin de apoyar la inversión y fortalecer la recurrencia del Foro y la Academia.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Cumplimos con el Hito: Segundo *Venture Forum* anual organizado, el cual contó con la participación de 243 asistentes 22 empresas capacitadas, 92 empresas asistentes y 32 inversionistas participantes entre otros. Siendo, *trending topic* durante el día del evento, posicionando el mismo como un evento de gran interés para el ecosistema. Adicionalmente, se desarrolló la 2da versión del Instituto de VC/PE, con el profesor Josh Lerner y en convenio con el INALDE- Business School de la Universidad de la Sabana, logrando 63 asistentes logrando una mayor cobertura de la industria. Las actividades a realizar el siguiente semestre se enfocan en el diseño y creación del catálogo de fondos de capital, la revisión de un evento para atraer inversionistas a la industria en Colombia, continuar con la búsqueda y atracción de inversionistas y la sensibilización de empresarios.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

| Indicadores | | Línea de base | Intermedio 1 | Intermedio 2 | Intermedio 3 | Planificado | Logrado | Estado |
|--|--|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------|------------|
| Propósito: To improve the VC/PE ecosystem in Colombia by building the capacity of local fund managers and institutional investors, by facilitating interaction and networking between SMEs and fund manager, and by attracting investors to the Colombian VC/PE industry. | R.1 Al menos 3 PYME que participen en foros reciben inversiones. | 0 | | | | 3 | 0 | |
| | | Dic. 2011 | | | | Dic. 2015 | | |
| | R.2 Al menos US\$200.000 en nuevas inversiones se canalizan a PYME que participan en foros de capital emprendedor. | 0 | | | | 200000 | 0 | |
| | | Dic. 2011 | | | | Nov. 2015 | | |
| | R.3 Tres nuevos inversionistas en el sector de capital emprendedor/ capital privado de Colombia (dos en el segundo y uno en el tercer año del proyecto). | 0 | 2 | | | 3 | 3 | |
| | | | Dic. 2013 | | | Dic. 2014 | Nov. 2013 | |
| | R.4 El instituto latinoamericano de capital emprendedor/capital privado cuenta con al menos 20 miembros | 0 | | | | 20 | 136 | |
| | | | | | | Dic. 2015 | Abr. 2015 | |
| | R.5 La asociación colombiana de capital emprendedor/capital privado tiene al menos 10 miembros de pago | 0 | | | | 10 | 27 | |
| | | | | | | Dic. 2015 | Dic. 2012 | |
| Componente 1: Fund managers capacity building Peso: 40% Clasificación: | C1.1 Crear el instituto latinoamericano de capital emprendedor/capital privado | 0 | | | | 1 | 1 | Finalizado |
| | | Dic. 2011 | | | | Mar. 2014 | Mar. 2014 | |
| | C1.2 Crear una asociación colombiana de capital emprendedor/capital privado | 0 | | | | 1 | 1 | Finalizado |
| | | Dic. 2011 | | | | Dic. 2013 | Oct. 2012 | |
| Componente 2: Local Institutional Investors strengthening Peso: 1% Clasificación: | C2.11 Reuniones de Bancóldex con gestores de inversión de instituciones de inversión colombianas. | 0 | 10 | 10 | 10 | 40 | 43 | Finalizado |
| | | Dic. 2011 | Dic. 2012 | Dic. 2013 | Dic. 2014 | Dic. 2015 | May. 2015 | |
| | C2.12 Asistencia a miembros del equipo de capitalemprendedor/capital privado de Bancóldex cursos de capacitación | 0 | 2 | | | 4 | 34 | Finalizado |
| | | Dic. 2011 | Dic. 2013 | | | Dic. 2014 | Jun. 2015 | |
| | C2.13 Asistencia de dos Miembros del equipo de capital emprendedor/capital privado de Bancóldex a conferencias. | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | Finalizado |
| | | Dic. 2011 | Dic. 2012 | Dic. 2013 | Dic. 2014 | Dic. 2015 | Nov. 2013 | |
| Componente 3: SME connections | C3.11 Número de empresas que reciben formación, asistencia técnica, y acceso a inversionistas a través del foro de capital | 0 | 12 | 12 | | 36 | 43 | Finalizado |

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Peso: 25% | emprendedor. | Dic. 2011 | Jun. 2014 | Jun. 2015 | | May. 2016 | Jun. 2015 | |
| Clasificación: | | | | | | | | |
| Componente 4: VC/PE investment in Colombia | C4.11 Lanzar un portal nacional de capital emprendedor/capital privado (en el primer año). | 0 | | | | 1 | 1 | Finalizado |
| | | Dic. 2011 | | | | Jun. 2013 | Jun. 2013 | |
| Peso: 34% | C4.12 Realizar cuatro o más eventos patrocinados para promover el sector de capital emprendedor/capital privado de Colombia (uno por año). | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | Finalizado |
| | | Dic. 2011 | Dic. 2012 | Dic. 2013 | Dic. 2014 | Dic. 2015 | Feb. 2015 | |
| Clasificación: | C4.13 Publicar boletines sobre el sector de capital emprendedor/capital privado (uno por año). | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | En curso |
| | | Dic. 2011 | Dic. 2012 | Dic. 2013 | Dic. 2014 | Dic. 2015 | Dic. 2014 | |
| | C4.14 Crear un conjunto de material publicitario | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | En curso |
| | | Dic. 2011 | Dic. 2012 | Dic. 2013 | Dic. 2014 | Dic. 2015 | Dic. 2014 | |

| Hitos | Planificado | Fecha Vencimiento | Logrado | Fecha en que se logró | Estado |
|---|-------------|-------------------|---------|-----------------------|---------|
| H0 Condiciones previas | 5 | Jun. 2012 | 5 | Abr. 2012 | Logrado |
| H1 Colombian VC/PE association created | 1 | Dic. 2013 | 1 | Oct. 2012 | Logrado |
| H2 New investors in the VC/PE industry | 2 | Dic. 2013 | 2 | Nov. 2013 | Logrado |
| H3 National VC/PE portal | 1 | Dic. 2013 | 1 | Jun. 2013 | Logrado |
| H4 [*] Latin American VC/PE institute launched | 1 | Mar. 2014 | 1 | Feb. 2014 | Logrado |
| H5 Annual venture forum organized | 1 | Sep. 2014 | 1 | Sep. 2014 | Logrado |
| H6 New investors in the VC/PE industry | 1 | Dic. 2014 | 1 | Nov. 2013 | Logrado |
| H8 Annual venture forum organized | 1 | Dic. 2015 | | | |
| H9 Annual venture forum organized | 1 | May. 2016 | | | |

[*] Indica que el hito ha sido reformulado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO**[No se reportaron factores para este periodo]****SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

| | Nivel | Acción de mitigación | Responsable |
|--|-------|---|--------------------------|
| 1. Adverse economic and/or political conditions (changes in government policies regarding development of VC and the regulatory environment) | Media | Colombia's economy has been relatively resilient during the economic downturn, and is expected to continue recovering. Desde la industria de fondos de capital privado/capital emprendedor, a través de las asociaciones gremiales, se apoyarán las instituciones tanto privadas como públicas que promuevan e incentiven el crecimiento de la economía. Dichas instituciones, promoverán el crecimiento de la economía, a través de regulación, medidas económicas, promoción de la inversión y crecimiento de la producción interna. La Asociación hará su mejor esfuerzo para apoyar el crecimiento de la industria de capital privado/capital emprendedor, sin embargo, existen otras entidades que tienen mayor impacto en este tipo de riesgos. | Coordinador del proyecto |
| 2. A decrease in investor appetite. | Media | Si disminuye el apetito de inversión, se corre el riesgo de no cumplir con los indicadores A, B y C, del componente de inversionistas. Existen factores de riesgos controlables y otros factores de riesgo no controlables. Dentro de los factores controlables, se propone fortalecer las instituciones que como la asociación, tengan como objetivo el fortalecimiento de la industria, limitando el riesgo de desinversión o disminución en la inversión. Debido al proyecto de rentabilidad mínima promovido por el Gobierno, los inversionistas institucionales tradicionales han perdido interés en la industria de fondos de capital, donde la asociación de la mano con otras instituciones, buscan la reforma el proyecto y Bancóldex busca la participación de nuevos inversionistas. | Coordinador del proyecto |
| 3. There is a risk that the Colombian VC/PE industry will not develop as robustly as anticipated, undermining the efforts of Bancóldex to build the industry. | Baja | Considerations that mitigate this general risk are that (i) investment and interest of the VC/PE industry in Colombia has grown considerably in recent years, and this trend is likely to continue; (ii) the Colombian government has had a long-term interest in developing entrepreneurship and VC/PE in the country, and there is no indication that this will change in the near future; and (iii) Colombia's economy has been relatively resilient during the economic downturn, and is expected to continue recovering. Existen una serie de actividades encaminadas a desarrollar la industria, tales como: la creación del instituto y la asociación, el patrocinio de eventos y paquetes publicitarios que permitan el adecuado desarrollo de la industria. | Coordinador del proyecto |
| 4. A lack of suitable individuals interested in becoming VC/PE fund managers. | Baja | A consideration is that the Colombian government has had a long-term interest in developing entrepreneurship and VC/PE in the country. This initiative should bring positive results and more individuals will be interested in managing such funds. | Coordinador del proyecto |
| NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Baja NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 4 RIESGOS VIGENTES: 4 RIESGOS NO VIGENTES: 0 RIESGOS MITIGADOS: 0 | | | |

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD**Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto:** MP - Muy Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este período]

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Buscando que las actividades y entidades creadas y promovidas por el proyecto perduren en el tiempo, hemos: entregado apoyo financiero y no financiero a la asociación de fondos de capital con el fin de fortalecerla, realizamos un convenio con una institución educativa reconocida que tiene interés en continuar con el instituto de fondos de capital y hemos involucrado a la asociación de fondos de capital quienes tienen el interés de realizar la actividad, para que se puedan profundizar los temas de acuerdo con las necesidades del mercado, adicionalmente hemos encontrado que existe la necesidad de continuar realizando foros donde se conecten empresas con inversionistas con el fin de promover el activo entre los emprendedores. Por otro lado, hemos encontrado que la realización del catálogo permite a los emprendedores e inversionistas tener una fuente completa de información sobre la industria.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

| | Relativo a | Autor |
|--|-------------------|--------------------------|
| 1. Consideramos que lo que ha funcionado de forma adecuada en las diferentes actividades del proyecto, se relaciona directamente con la planeación anticipada (estudio de la actividad, búsqueda de propuestas y socios adecuados, estudio de mercado sobre los experiencias previas con ofertantes, entre otros) y la escogencia del socio que mayor experiencia y conocimiento demuestre en la actividad. Además la búsqueda de un socio que no solamente apoye en el desarrollo de la actividad, sino que también genere valor y aporte a la actividad. | Sustainability | Rodríguez, Laura Viviana |