



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

El proyecto ha facilitado y apoyado la creación de actividades y entidades que promuevan el desarrollo de la industria de fondos de capital como: la asociación de fondos de Capital la cual cuenta con 38 Asociados a la fecha, se realizó el lanzamiento del instituto de capital privado y emprendedor con la asistencia de más de 70 personas generando ciclos virtuosos de conocimiento, realizamos el *Venture Forum*, que contó con la presencia de más de 140 personas, capacitación para 20 empresas y más de 400 conexiones entre empresas e inversionistas potenciales. Adicionalmente, se han patrocinado 6 eventos promocionando la industria colombiana de fondos de capital, lanzando 3 versiones del catálogo de fondos de capital atrayendo inversionistas y elaborado la cartilla explicativa para empresarios, con el fin de fortalecer el conocimiento de los mismos. Se identifican retos en la consecución efectiva de inversión como resultado de los foros para los empresarios, razón por la cual se realiza seguimiento a los empresarios y se busca que las políticas de inversión de los inversionistas esté alineada con las empresas presentadas. Las acciones críticas están enfocadas en establecer la academia y el foro, de tal manera que se realicen de forma recurrente y por interés de los beneficiarios, aun cuando los recursos de patrocinio hayan finalizado.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Se cumplió con el Hito: Primer *Venture Forum* anual organizado, logrando capacitar 20 empresas de las 39 asistentes y realizando más de 400 conexiones entre inversionistas y empresas. Se publicó versión 2014-2015 del Catálogo de Fondos de Capital Privado y Emprendedor, se realizó una cartilla explicativa en fondos de capital para empresarios, que permitirá difundir información sobre el mecanismo de financiación que ofrecen los fondos de capital. Se patrocinó el sexto evento, enfocado únicamente en atraer oficinas de familia que puedan tener interés de invertir en Colombia, y se logró sensibilizar a 40 inversionistas, sobre la oportunidad de invertir en fondos de capital en Colombia, a través de diferentes reuniones. Esta versión del catálogo incluye cifras sobre 37 fondos cerrados con compromisos de inversión por USD4.347 millones de los cuales 3 son de Venture, se crearon nuevos fondos compando con la versión 2012 que incluía solo 31 fondos con compromisos por USD3.395 millones, este año 21 fondos de capital se encuentran en fundraising, de los cuales 7 son de Venture y las inversiones en Colombia han aumentado en un 155% de acuerdo con LAVCA.

El próximo semestre estará enfocado, en la realización de las segundas versiones tanto del instituto como del *Venture Forum*, consecución de reuniones con nuevos inversionistas potenciales, patrocinio de eventos que atraigan nuevos inversionistas e inicio de procesos para capacitación del equipo de Bancóldex Capital.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Resultado: To improve the VC/PE ecosystem in Colombia by building the capacity of local fund managers and institutional investors, by facilitating interaction and networking between SMEs and fund manager, and by attracting investors to the Colombian VC/PE industry.	R.1	Al menos 3 PYME que participen en foros reciben inversiones.	0			3	0	
			Dic. 2011			Dic. 2015		
	R.2	Al menos US\$200.000 en nuevas inversiones se canalizan a PYME que participen en foros de capital emprendedor.	0			200000	0	
			Dic. 2011			Nov. 2015		
	R.3	Tres nuevos inversionistas en el sector de capital emprendedor/ capital privado de Colombia (dos en el segundo y uno en el tercer año del proyecto).	0	2		3	3	
				Dic. 2013		Dic. 2014	Nov. 2013	
	R.4	El instituto latinoamericano de capital emprendedor/capital privado cuenta con al menos 20 miembros	0			20	73	
						Dic. 2015	Mar. 2014	
	R.5	La asociación colombiana de capital emprendedor/capital privado tiene al menos 10 miembros de pago	0			10	27	
						Dic. 2015	Dic. 2012	
Componente 1: Fund managers capacity building		C1.I1	Crear el instituto latinoamericano de capital emprendedor/capital privado	0		1	1	Finalizado
				Dic. 2011		Mar. 2014	Mar. 2014	

Peso: 40%	C1.12 Crear una asociación colombiana de capital emprendedor/capital privado	0				1	1	Finalizado
		Dic. 2011				Dic. 2013	Oct. 2012	
Clasificación: Satisfactorio								
Componente 2: Local Institutional Investors strengthening	C2.11 Reuniones de Bancóldex con gestores de inversión de instituciones de inversión colombianas.	0	10	10	10	40	40	Finalizado
		Dic. 2011	Dic. 2012	Dic. 2013	Dic. 2014	Dic. 2015	Dic. 2014	
Peso: 1%	C2.12 Asistencia a miembros del equipo de capitalemprendedor/capital privado de Bancóldex acursos de capacitación	0	2			4	31	Finalizado
		Dic. 2011	Dic. 2013			Dic. 2014	Abr. 2014	
Clasificación: Satisfactorio	C2.13 Asistencia de dos Miembros del equipo de capital emprendedor/capital privado de Bancóldex a conferencias.	0	1	1	1	4	4	Finalizado
		Dic. 2011	Dic. 2012	Dic. 2013	Dic. 2014	Dic. 2015	Nov. 2013	
Componente 3: SME connections	C3.11 Número de empresas que reciben formación, asistencia técnica, y acceso a inversionistas a través del foro de capital emprendedor.	0	12	12		36	21	En curso
		Dic. 2011	Jun. 2014	Jun. 2015		Dic. 2015	Sep. 2014	
Clasificación: Satisfactorio								
Componente 4: VC/PE investment in Colombia	C4.11 Lanzar un portal nacional de capital emprendedor/capital privado (en el primer año).	0				1	1	Finalizado
		Dic. 2011				Jun. 2013	Jun. 2013	
Peso: 34%	C4.12 Realizar cuatro o más eventos patrocinados para promover el sector de capital emprendedor/capital privado de Colombia (uno por año).	0	1	1	1	4	6	Finalizado
		Dic. 2011	Dic. 2012	Dic. 2013	Dic. 2014	Dic. 2015	Dic. 2014	
Clasificación: Satisfactorio	C4.13 Publicar boletines sobre el sector de capital emprendedor/capital privado (uno por año).	0	1	1	1	4	3	En curso
		Dic. 2011	Dic. 2012	Dic. 2013	Dic. 2014	Dic. 2015	Dic. 2014	
	C4.14 Crear un conjunto de material publicitario	0	1	1	1	4	3	En curso
		Dic. 2011	Dic. 2012	Dic. 2013	Dic. 2014	Dic. 2015	Dic. 2014	

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H0 Condiciones previas	1	Jun. 2012	5	Abr. 2012	Logrado
H1 Colombian VC/PE association created	1	Dic. 2013	1	Oct. 2012	Logrado
H2 New investors in the VC/PE industry	2	Dic. 2013	2	Nov. 2013	Logrado
H3 National VC/PE portal	1	Dic. 2013	1	Jun. 2013	Logrado
H4 [*] Latin American VC/PE institute launched	1	Mar. 2014	1	Feb. 2014	Logrado
H5 Annual venture forum organized	1	Sep. 2014	1	Sep. 2014	Logrado
H6 New investors in the VC/PE industry	1	Dic. 2014	1	Nov. 2013	Logrado
H7 [*] Annual venture forum organized	1	Jun. 2015	0	Jun. 2014	
H8 Annual venture forum organized	1	Dic. 2015			

[*] Indica que el hito ha sido reformulado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO**[No se reportaron factores para este período]****SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Adverse economic and/or political conditions (changes in government policies regarding development of VC and the regulatory environment)	Medio	Colombia's economy has been relatively resilient during the economic downturn, and is expected to continue recovering. Desde la industria de fondos de capital privado/capital emprendedor, a través de las asociaciones gremiales, se apoyarán las instituciones tanto privadas como públicas que promuevan e incentiven el crecimiento de la economía. Dichas instituciones, promoverán el crecimiento de la economía, a través de regulación, medidas económicas, promoción de la inversión y crecimiento de la producción interna. La Asociación hará su mejor esfuerzo para apoyar el crecimiento de la industria de capital privado/capital emprendedor, sin embargo, existen otras entidades que tienen mayor impacto en este tipo de riesgos.	Project Coordinator
2. A decrease in investor appetite.	Medio	Si disminuye el apetito de inversión, se corre el riesgo de no cumplir con los indicadores A, B y C, del componente de inversionistas. Existen factores de riesgos controlables y otros factores de riesgo no controlables. Dentro de los factores controlables, se propone fortalecer las instituciones que como la asociación, tengan como objetivo el fortalecimiento de la industria, limitando el riesgo de desinversión o disminución en la inversión. Debido al proyecto de rentabilidad mínima promovido por el Gobierno, los inversionistas institucionales tradicionales han perdido interés en la industria de fondos de capital, donde la asociación de la mano con otras instituciones, buscan la reforma el proyecto y Bancóldex busca la participación de nuevos inversionistas.	Project Coordinator
3. There is a risk that the Colombian VC/PE industry will not develop as robustly as anticipated, undermining the efforts of Bancóldex to build the industry.	Baja	Considerations that mitigate this general risk are that (i) investment and interest of the VC/PE industry in Colombia has grown considerably in recent years, and this trend is likely to continue; (ii) the Colombian government has had a long-term interest in developing entrepreneurship and VC/PE in the country, and there is no indication that this will change in the near future; and (iii) Colombia's economy has been relatively resilient during the economic downturn, and is expected to continue recovering. Existen una serie de actividades encaminadas a desarrollar la industria, tales como: la creación del instituto y la asociación, el patrocinio de eventos y paquetes publicitarios que permitan el adecuado desarrollo de la industria.	Project Coordinator
4. A lack of suitable individuals interested in	Baja	A consideration is that the Colombian government has had a long-	Project Coordinator

becoming VC/PE fund managers.

term interest in developing entrepreneurship and VC/PE in the country. This initiative should bring positive results and more individuals will be interested in managing such funds.

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Baja **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 4 **RIESGOS VIGENTES:** 4 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 0

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: MP - Muy Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este período]

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Buscando que las actividades y entidades creadas y promovidas por el proyecto perduren en el tiempo, hemos: entregado apoyo financiero y dado visibilidad a la asociación de fondos de capital con el fin de fortalecer dicha institución, hemos realizado un convenio con una institución educativa reconocida que tiene interés en continuar con el instituto de fondos de capital, para que se puedan profundizar los temas a tratar de acuerdo con las necesidades del mercado, adicionalmente hemos encontrado que los foros que conectan empresas con inversionistas se han convertido en una actividad promovida incluso por los mismos beneficiarios.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativa a Implementation	Autor
1. Realizar procesos competitivos permite escoger de forma transparente proveedores para los productos y servicios, adicionalmente nos ha permitido incluir las oportunidades de mejora generadas de años anteriores, ser cada vez más específicos en las características de productos y servicios que se desean contratar y obtener experiencia sobre las habilidades y servicios particulares que ofrece cada proveedor y que no es posible observar en una cotización. Otra lección aprendida, se asocia a la promoción de la industria, luego de haber realizado y participado en varios eventos donde buscábamos darle visibilidad a la industria de fondos de capital de Colombia, buscamos enfocarnos en aquellos eventos donde podemos promocionar la industria con aquellos participantes específicos que pueden dar una solución a las necesidades actuales de la industria, en este caso la escasez de inversionistas.		Arias, Edna