

PLAN DE ADQUISICIONES

Número de Préstamo: **SP/SF-06-07-PR.**

Nombre del Programa: **Responsabilidad Empresarial en la Producción de Hierbas y Especies**

Adquisiciones Principales del Proyecto	Fuente de Financiamiento		Métodos de Adquisiciones ¹	Precalificación		Aviso Especifico de Adquisiciones Fecha Tentativa de Publicación	Estatus ²
	BID (%)	Local/Otro (%)		SI/NO			
1.BIENES Bien 1: Compras de inmueble para Planta de fraccionamiento y envasado. ▪ Monto: US \$ 129.000.-	78%	22%	CP	NO	1er. Semestre /07	Adjudicado	
Bien 2: Dos maquinas de envasadoras de cuatro sellos, marca Barbarella, modelo Del-Pack 200 DR2. ▪ Monto: US \$ 82.000.-	100%		CD	NO	1er. Semestre /07	Adjudicado	
Bien 3: Una maquina de envasadora de tres sellos, marca Barbarella, modelo Del-Pack 3cr/dv. ▪ Monto: US \$ 29.000.-	100%		CD	NO	1er. Semestre/07	Adjudicado	
Bien 4: Una maquina de enselofanadora con Hot stamping, marca Barbarella, ▪ Monto: US \$ 11.500.-	100%		CD	NO	1er. Semestre/07	Adjudicado	

¹ Notas: LPI: Licitación Pública Internacional
CD: Contratación Directa Sin Competencia

LPN: Licitación Pública Nacional CP: Comparación de Precios LP: Licitación Privada TN: Tema

² La Terminología a utilizar será: LP/SBCC: Licitación Pública Selección Basada en Calidad y Costo AD: Administración Directa Pendiente/En Proceso/Adjudicado/Cancelado

PLAN DE ADQUISICIONES

Número de Préstamo: SP/SF-06-07-PR.

Nombre del Programa: Responsabilidad Empresarial en la Producción de Hierbas y Especies

Adquisiciones Principales del Proyecto	Fuente de Financiamiento		Métodos de Adquisiciones ³	Precalificación		Aviso Específico de Adquisiciones Fecha Tentativa de Publicación	Estatus ⁴
	BID (%)	Local/Otro (%)		SI/NO			
1. BIENES Bien 5: Una maquina de envasadora de saquitos de té, con una cámara humentadora y un removedor de hierbas, marca Mai S.A. ▪ Monto: US \$ 33.660.-	100%		CD	NO	1er. Semestre/07	Adjudicado	
Bien 6: Compras de matrices y originales para maquinarias. ▪ Monto: US \$ 13.000.-		100%	CP	No	1er. Semestre/07	Pendiente	
Bien 7: Compras de Equipos de Informática, Licencias, Muebles, Herramientas y otros para oficina. ▪ Monto: US \$ 19.000.-	37%	63%	CP	No	1er. Semestre/07 1er. Semestre/08 1er. Semestre/09	Pendiente	
Bien 8: Compras de dos camionetas para distribución y uso del proyecto. ▪ Monto: US \$ 39.000.-		100%	CP	No	1er. Semestre/08 1er. Semestre/09	Pendiente	

³ Notas: LPI: Licitación Publica Internacional
CD: Contratación Directa Sin Competencia

LPN: Licitación Publica Nacional CP: Comparación de Precios LP: Licitación Privada TN: Terna

⁴ La Terminología a utilizar será: LP/SBCC: Licitación Publica Selección Basada en Calidad y Costo AD: Administración Directa

Pendiente/En Proceso/Adjudicado/Cancelado

PLAN DE ADQUISICIONES

Cooperación Técnica: **ATN/SF-9937-PR.**

Nombre del Programa: **Responsabilidad Empresarial en la Producción de Hierbas y Especies**

Adquisiciones Principales del Proyecto	Fuente de Financiamiento		Métodos de Adquisiciones ⁵	Precalificación		Aviso Especifico de Adquisiciones Fecha Tentativa de Publicación	Estatus ⁶
	BID (%)	Local/Otro (%)		SI/NO			
1. BIENES Bien 9: Adquisición de finca escuela para los pequeños productores <ul style="list-style-type: none"> ▪ Monto: US \$ 43.000.- (1.01) 	77%	23%	CP	NO	1er Semestre/07	Pendiente	
Bien 10: Compras de maquinas de tracción animal. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Monto: US \$ 1.000.- (1.02) 		100%	CP	No	1er Semestre/07	Pendiente	
Bien 11: Tres motocicletas para uso de promotores comunales. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Monto: US \$ 3.000.- (1.03) 	100%		CP	No	1er Semestre/07	Pendiente	

⁵ Notas: LPI: Licitación Pública Internacional

LPN: Licitación Pública Nacional CP: Comparación de Precios LP: Licitación Privada TN: Tema

CD: Contratación Directa Sin Competencia

LP/SBCC: Licitación Pública Selección Basada en Calidad y Costo AD: Administración Directa

⁶ La Terminología a utilizar será:

Pendiente/En Proceso/Adjudicado/Cancelado

PLAN DE ADQUISICIONES

Número de Préstamo/Cooperación Técnica: SP/SF-06-07-PR Y ATN/SF-9937-PR.

Nombre del Programa: Responsabilidad Empresarial en la Producción de Hierbas y Especies

Adquisiciones Principales del Proyecto	Fuente de Financiamiento		Métodos de Adquisiciones ⁷	Precalificación	Aviso Especifico de Adquisiciones		Estatus 2 ⁸
	BID (%)	Local/Otro (%)			Fecha Tentativa de Publicación		
2. OBRAS El Programa no comprende la contratación de obras							

⁷ Notas: LPI: Licitación Pública Internacional
CD: Contratación Directa Sin Competencia

LPN: Licitación Pública Nacional CP: Comparación de Precios LP: Licitación Privada TN: Terna
LP/SBCC: Licitación Pública Selección Basada en Calidad y Costo AD: Administración Directa

⁸ La Terminología a utilizar Será:

Pendiente/En Proceso/Adjudicado/Cancelado

PLAN DE ADQUISICIONES

Cooperación Técnica: ATN/SF-9937-PR.

Nombre del Programa: Responsabilidad Empresarial en la Producción de Hierbas y Especies

Nombre del Programa: Responsabilidad Empresarial en la Producción de Inierdas y Especies							
Adquisiciones Principales del Proyecto	Fuente de Financiamiento		Métodos de Adquisiciones ⁹	Precalificación	Aviso Especifico de Adquisiciones		Estatus 2 ¹⁰
	BID (%)	Local/Otro (%)			Fecha Tentativa de Publicación		
3. SERVICIOS DE CONSULTORIA Servicio de Consultoría 1: Componente Apoyo Desarrollo Institucional de calidad y gestión en producción, Certificación en Norma ISO 9002 (2.01) ▪ Monto: US\$ 11.000.- Servicio de Consultoría 2: Componente Apoyo Desarrollo de fincas calidad en producción, Certificación Orgánica (2.02) ▪ Monto: US\$ 14.000.- Servicio de Consultoría 3: Componente Apoyo Desarrollo Institucional para potenciar mercados especiales, Certificación Fair Trade. (2.03) ▪ Monto: US\$ 5.000.- Servicio de Consultoría 4: Promotores comunales para capacitación para asistencia en la producción. (1.04) ▪ Monto: US\$ 36.000.-	91%	9%	TN	No	1er Semestre/09	Pendiente	
	50%	50%	TN	No	1er Semestre/08 1er Semestre/09	Pendiente	
	100%		TN	No	1er Semestre/09	Pendiente	
	50%	50%	TN	No	1er y 2do semestre/07 1er y 2do semestre/08 1er y 2do semestre/09	Pendiente	

⁹ Notas: LPI: Licitación Pública Internacional
CD: Contratación Directa Sin Competencia

LPN: Licitación Pública Nacional
LP/SBCC: Licitación Pública Selección Basada en Calidad y Costo

LP: Licitación Privada
AD: Administración Directa

TN: Terna

¹⁰ La Terminología a utilizar Será:

Pendiente/En Proceso/Adjudicado/Cancelado

a. De acuerdo con la Solicitud de Prorroga

b. Prorroga a la extensión según aprobación de programa de Competencias Laborales

PLAN DE ADQUISICIONES

Cooperación Técnica: ATN/SF-9937-PR.

Nombre del Programa: Responsabilidad Empresarial en la Producción de Hierbas y Especies

Adquisiciones Principales del Proyecto	Fuente de Financiamiento		Métodos de Adquisiciones ¹¹	Precalificación	Aviso Específico de Adquisiciones		Estatus 2 ¹²
	BID (%)	Local/Otro (%)			SI/NO	Fecha Tentativa de Publicación	
3. SERVICIOS DE CONSULTORIA Servicio de Consultoría 5: Componente Apoyo Desarrollo y fortalecimiento de imagen Institucional. Agencia de publicidad. (2.04) ■ Monto: U\$ 16.000.-	62%	38%	LP/SBCC	No			Adjudicado
Servicio de Consultoría 6: Evaluación final del programa. (5.01) ■ Monto: U\$ 10.000.-	100%		LP/SBCC	No		2do Semestre/08	Pendiente
Servicio de Consultoría 7: Estudio del Mercado para promoción de productos. (2.05) ■ Monto: U\$ 8.000.-	25%	75%	LP/SBCC	No		1er Semestre/07	Pendiente
Servicio de Consultoría 8: Gerente de producción y calidad en finca. (1.05) ■ Monto: U\$ 36.000.-	67%	33%	TN	No		1er y 2do semestre/07 1er y 2do semestre/08 1er y 2do semestre/09	En Proceso

PLAN DE ADQUISICIONES

Cooperación Técnica: ATN/SF-9937-PR.

Nombre del Programa: Responsabilidad Empresarial en la Producción de Hierbas y Especies

¹¹ Notas: LPI: Licitación Pública Internacional LPN: Licitación Pública Nacional CP: Comparación de Precios LP: Licitación Privada TN: Tema
 CD: Contratación Directa Sin Competencia LP/SBCC: Licitación Pública Selección Basada en Calidad y Costo AD: Administración Directa
¹² La Terminología a utilizar Será: Pendiente/En Proceso/Adjudicado/Cancelado

- c. De acuerdo con la Solicitud de Prorroga
- d. Prorroga a la extensión según aprobación de programa de Competencias Laborales

Adquisiciones Principales del Proyecto	Fuente de Financiamiento		Métodos de Adquisiciones ¹³	Precalificación	Aviso Específico de Adquisiciones		Estatus 2 ¹⁴
	BID (%)	Local/Otro (%)			SI/NO	Fecha Tentativa de Publicación	
3. SERVICIOS DE CONSULTORIA Servicio de Consultoría 9: Componente de desarrollo, Un consultor para producción y logística de productos terminados. (3.01) ■ Monto: US\$ 21.000.-	90%	10%	TN	No		1er Semestre/07	En Proceso
Servicio de Consultoría 10: Componente de desarrollo e innovación, un asesor para desarrollo de nuevos productos. (2.06) ■ Monto: US\$ 8.000.-	38%	62%	TN	No		1er Semestre/08	En Proceso
Servicio de Consultoría 11: Gerente Comercial para desarrollo comercial e institucional. (2.07) ■ Monto: US\$ 24.000.-	67%	33%	TN	No		1er Semestre/07	Pendiente

¹³ Notas: LPI: Licitación Pública Internacional LPN: Licitación Pública Nacional CP: Comparación de Precios LP: Licitación Privada TN: Terna
 CD: Contratación Directa Sin Competencia LP/SBCC: Licitación Pública Selección Basada en Calidad y Costo AD: Administración Directa

¹⁴ La Terminología a utilizar Será: Pendiente/En Proceso/Adjudicado/Cancelado

- e. De acuerdo con la Solicitud de Prorroga
 f. Prorroga a la extensión según aprobación de program de Competencias Laborales

PLAN DE ADQUISICIONES

Cooperación Técnica: ATN/SF-9937-PR

Nombre del Programa: Responsabilidad Empresarial en la Producción de Hierbas y Especies

Nombre del Programa: Responsabilidad Empresarial en la Producción de Hierbas y Especias						
Adquisiciones Principales del Proyecto	Fuente de Financiamiento		Métodos de Adquisiciones ¹⁵	Precalificación	Aviso Específico de Adquisiciones	Estatus 2 ¹⁶
	BID (%)	Local/Otro (%)				
3. SERVICIOS DE CONSULTORIA Servicio de Consultoría 12: <ul style="list-style-type: none">Monto: U\$ 12.000.- (4.01)	50%	50%	TN	No	1er Semestre/07	En Proceso
Servicio de Consultoría 13: Componente Institucional Revisión y Reforma a Manuales de Procedimiento, Reglamento Operativo, Manual de funciones. Un Asesor Comercial <ul style="list-style-type: none">Monto: U\$ 12.000.- (4.02)	42%	58%	TN	No	2do Semestre/07 1er Semestre/08	Pendiente
Servicio de Consultoría 14: Componente Apoyo Institucional, asistente de gestión de proyecto. (5.02) <ul style="list-style-type: none">Monto: U\$ 12.000.-	75%	25%	TN	No	1er Semestre/07	Adjudicado
Servicio de Consultoría 15: Auditorías e imprevistos. (5.03) <ul style="list-style-type: none">Monto: U\$ 5.000.-	80%	20%	LP	No	2do semestre/07 2do semestre/08 2do semestre/09	Pendiente

¹⁵ Notas: LPI: Licitación Pública Internacional
CD: Contratación Directa Sin Competencia

LPN: Licitación Pública Nacional CP: Comparación de Precios
LP/SBCC: Licitación Pública Selección Basada en Calidad y Costo

LP: Licitación Privada TN: Tema
AD: Administración Directa

¹⁶ La Terminología a utilizar Será:

Pendiente/En Proceso/Adjudicado/Cancelado

g. De acuerdo con la Solicitud de Prorroga

h. Prorroga a la extensión según aprobación de programa de Competencias Laborales

PLAN DE ADQUISICIONES

Cooperación Técnica: **ATN/SF-9937-PR.**

Nombre del Programa: **Responsabilidad Empresarial en la Producción de Hierbas y Especies**

Adquisiciones Principales del Proyecto	Fuente de Financiamiento		Métodos de Adquisiciones	Precalificación	Aviso Específico de Adquisiciones Fecha Tentativa de Publicación	Estatus 2 ¹⁷
	BID (%)	Local/Otro (%)				
4. CURSOS DE CAPACITACION						
a. Curso de Capacitación 1: Cursos de capacitación de inserción laboral para jóvenes desempleados. (1.05)	50%	50%	TN	SI	1er semestre/07 1er semestre/08 1er semestre/09	Pendiente
▪ Aprox.: U\$ 3.000.-						
b. Curso de Capacitación 2: Cursos para mejorar habilidades y técnicas de cultivo	50%	50%	LP/SBCC	SI	1er y 2do semestre/07 1er y 2do semestre/08 1er y 2do semestre/09	Pendiente
▪ Aprox. U\$ 15.000.- (1.07)						
c. Curso de Capacitación 3: Cursos de capacitación para trabajadores activos de la micro, pequeña y mediana empresa. (1.08)	50%	50%	LP/SBCC	SI	1er y 2do semestre/07 1er y 2do semestre/08 1er y 2do semestre/09	Pendiente
▪ Aprox.: U\$ 5.000.-						
d. Curso de Capacitación 4: Cursos de capacitación de superación personal. (1.09)	50%	50%	TN	SI	1er semestre/07 1er semestre/08 1er semestre/09	Pendiente
▪ Aprox.: U\$ 3.000.-						

PLAN DE ADQUISICIONES

¹⁷ Notas: LPI: Licitación Pública Internacional LPN: Licitación Pública Nacional CP: Comparación de Precios LP: Licitación Privada TN: Terna

CD: Contratación Directa Sin Competencia LP/SBCC: Licitación Pública Selección Basada en Calidad y Costo AD: Administración Directa

i. ¹ La Terminología a utilizar Será: Pendiente/En Proceso/Adjudicado/Cancelado

j. De acuerdo con la Solicitud de Prorroga

j. Prorroga a la extensión según aprobación de programa de Competencias Laborales

Cooperación Técnica: ATN/SF-9937-PR.

Nombre del Programa: Responsabilidad Empresarial en la Producción de Hierbas y Especies

Adquisiciones Principales del Proyecto	Fuente de Financiamiento		Métodos de Adquisiciones ¹⁸	Precalificación		Aviso Especifico de Adquisiciones Fecha Tentativa de Publicación	Estatus ¹⁹
	BID (%)	Local/Otro (%)		SI/NO			
5. Servicios Diferentes a Consultoría Servicios Diferentes a Consultoría 1: Compra de materiales y folletos para capacitación a pequeños productores y promoción del proyecto en las zonas. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Monto: US \$ 15.000.- (1.10) 	57%	43%	CP	NO	1er y 2do semestre/07 1er y 2do semestre/08 1er y 2do semestre/09	Pendiente	
Servicios Diferentes a Consultoría 2: Logística de comunicación, transporte y combustible para desarrollo del proyecto. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Monto: US \$ 15.000.- (1.11) 	90%	10%	CP	No	1er y 2do semestre/07 1er y 2do semestre/08 1er y 2do semestre/09	Pendiente	
Servicios Diferentes a Consultoría 3: Alquiler de tractor para arar las parcelas de los productores. (1.12) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Monto: US \$ 12.000.- 		100%	CP	No	1er y 2do semestre/07 1er y 2do semestre/08 1er y 2do semestre/09	Pendiente	

¹⁸ Notas: LPI: Licitación Pública Internacional LPN: Licitación Pública Nacional CP: Comparación de Precios LP: Licitación Privada TN: Terna
 CD: Contratación Directa Sin Competencia LP/SBCC: Licitación Pública Selección Basada en Calidad y Costo AD: Administración Directa

¹⁹ La Terminología a utilizar Será: Pendiente/En Proceso/Adjudicado/Cancelado
 k. De acuerdo con la Solicitud de Prorroga a la extensión según aprobación de programa de Competencias Laborales