

PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES- ANEXO VI														
Pais:	Washington		Agencia Ejecutora (AE): FOMIN	BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO -FOMIN/INT							Sector Público: o Privado: (indicar lo que corresponda)			
Número del Proyecto:		RG-T2813	Nombre del Proyecto:	SISTEMA INTEGRADO DE CADENAS DE VALOR										
			Bienes y servicios (monto en U\$S): \$20,000									Consultorias (monto en U\$S) \$430,000		
No. Item	Ref. POA	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado de la Adquisición (US\$)	Clasificación Bienes y Servicios o Consultorias	Consultoria	Bien o servicio	Método de Adquisición (2)	Revisión ex ante o ex-post de adquisiciones (3)	Referencia Presupuesto	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del Inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP (4)	Comentarios
										BID/MIF %	Local / Otro %			
		Componente I												
1		Consultoria Modulo Estándares De Compra	\$ 130,000.00		X		SBCC	expost Revisaria ToRs exante	1.3	100%	0%	1 meses iniciado proyecto	N/A	
2		Consultoria Modulo Motor de encadenamientos insumo-producto	\$ 80,000.00		X		SBCC	expost Revisaria ToRs exante	1.4	100%	0%	2 meses iniciado proyecto	N/A	
3		Consultoria Modulo Biblioteca indexada	\$ 30,000.00		X		SBCC	expost Revisaria ToRs exante	1.5	100%	0%	2 meses iniciado proyecto	N/A	
		Componente II												
4		Consultorian Desarrollo de un sistema de marca blanca	\$ 30,000.00		X		SBCC	expost Revisaria ToRs exante	2.1	100%	0%	4 meses iniciado proyecto	N/A	
5		Consultoria Desarrollo de un sistema de alertas móviles	\$ 80,000.00		X		SBCC	expost Revisaria ToRs exante	2.2	100%	0%	4 meses iniciado proyecto	N/A	
6		Consultoria Recursos educativos sobre los estándares de compra privados	\$ 80,000.00		X		SBCC	expost Revisaria ToRs exante	2.3	100%	0%	10 meses iniciado proyecto	N/A	
7		Material publicitario	\$ 10,000.00		X		SCC	expost Revisaria ToRs exante	2.4	100%	0%	10 meses iniciado proyecto	N/A	
		Componente III												
8		Estudio de caso	\$ 10,000.00		X		SCC	expost Revisaria ToRs exante	3.1	100%	0%	18 meses iniciado proyecto	N/A	
1 Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos periodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el periodo durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría "Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US\$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: "Este es un agrupamiento de Proximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y XI.														
2) Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa														
(2) Firmas de consultoria: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad														
(2) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa.														
(3) Revisión ex ante/ ex post. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex ante.														
(4) Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.														