





## Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
Sector: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-MODERNIZATION & ADMINIST OF JUSTICE		
Número da Operação: 2277/OC-CO	Atual: 21.382.325,00	Original BID: 21.382.325,00
Estágio: Approved	Desembolsado: 987.062,70	Corrente BID: 21.382.325,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado: 4,62	Pari-passu: 100,00
Operação Relacionada: RG-P1374	Saldo: 20.395.262,30	Cofinanciamento/País:
Subtipo de Operação: PFM - Multi-Phase Lending Project		Original Estimado: 21.382.325,00
		Período de Amortização (meses): 168

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: C	( ) Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Oct 17, 2011 Validado pelo Representante do País: Oct 24, 2011



## Progresso Acumulado até 2011



## Resultados

**Resultado:** Sistema de Gestión de casos del sistema de justicia, mejorado.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Porcentaje de encuestados que opina que la justicia es rápida.	%	19,00	2007	P A	23,00

**Resultado:** Consistencia y estabilidad del sistema jurídico, mejorado.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Porcentaje de encuestados que considera que la justicia es consistente en la resolución de casos.	%	8,00	2007	P A	13,00

**Resultado:** Percepción de confianza en el sistema judicial, mejorado.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Porcentaje de encuestados que expresa confianza en el sistema.	%	41,25	2007	P A	44,00

## Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
<b>Fortalecimiento de la Gestion Judicial</b>									
Nuevo modelo de gestión judicial implantado y operando en las Altas Cortes	Modelo				1,00	225.200,00			4.219.000,00
Jueces y funcionarios judiciales capacitados en materia de gerencia judicial (Altas Cortes y tribunales administrativos de Cundinamarca)	Personas				340,00				400.000,00
Salas de audiencia equipadas y funcionando	Salas				18,00				1.060.000,00
Expedientes organizados de acuerdo con lineamientos legales y en nuevas instalaciones	Expedientes				38.000,00	300.000,00			5.080.000,00
Nuevo modelo de gestión judicial implantado y operando en las Altas Cortes	Diagnostico								4.219,00
<b>Mejoramiento de la calidad de la información jurisprudencial.</b>									
Sistema de información jurisprudencial de las Altas Cortes y de la jurisdicción administrativa implementado.	Sistema				1,00				3.502.000,00
Bodega de Datos instalada y en funcionamiento al finalizar el proyecto	Bodega				1,00				1.860.000,00
<b>Mejoramiento de los servicios al ciudadano</b>									
Estrategia de servicio al ciudadano implementada.	Estrategia				1,00	240.050,00			1.026.300,00
Nuevo Portal de la Rama Judicial diseñado y operando	Portal				1,00				240.000,00
<b>Apoyo al ordenamiento de la información normativa</b>									
Nuevo sistema de información normativa instalado y funcionando	Sistema				1,00	240.000,00			1.054.500,00
<b>Gerencia y Administración para las Altas Cortes</b>									
<b>Auditorias y evaluaciones</b>									
<b>Imprevistos</b>									
<b>TOTAL</b>						<b>1.005.250,00</b>			<b>18.446.019,00</b>