

**PLAN DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO**  
**Modelo A – Para Proyectos Específicos**

**Información General**

<b>País:</b>	República Dominicana
<b>Prestatario:</b>	Gobierno de la República Dominicana
<b>Ejecutor:</b>	Secretaría de Estado de Trabajo
<b>Nombre del Proyecto:</b>	Apoyo al Programa “Mercados Laborales y Transferencias Sociales, Fase I”
<b>Números del Proyecto y del Convenio:</b>	DR-T1049, _____.
<b>Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto:</b>	<p>Mejorar el desarrollo humano de trabajadores vulnerables, especialmente jóvenes, a través de la evaluación del programa de capacitación “Juventud y Empleo”, y del análisis de los factores que afectan la transición entre la escuela y el trabajo y la duración del desempleo.</p> <p>La cooperación técnica apoyará al programa "Mercados Laborales y Transferencias Sociales, Fase I", de acuerdo a los siguientes tres componentes: (i) Evaluación del programa "Juventud y Empleo": evaluación de impacto de 300 cursos de capacitación financiados por el préstamo 1693/OC-DR; (ii) Estudios analíticos: (a) estudio cualitativo de los centros de capacitación y de las empresas donde los beneficiarios realizaron sus pasantías; (b) estudio sobre la transición de la escuela al trabajo, incluyendo la implementación de una encuesta retrospectiva a jóvenes; y (c) estudio sobre la duración del desempleo, a partir de datos de encuesta de hogares; y (iii) Actividades de diseminación: realización de una jornada de trabajo para difusión de los principales resultados de las evaluaciones y estudios antes mencionados.</p>

**A) Introducción**

Las contrataciones para el proyecto propuesto se llevarán a cabo de acuerdo con las *“Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2349-7)*, de julio de 2006, y con las *“Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2350-7)* de julio de 2006, y con lo establecido en el Contrato de Préstamo y el presente Plan de Adquisiciones.

## B) El Plan de Adquisiciones

El Plan de Adquisiciones del *Apoyo al Programa “Mercados Laborales y Transferencias Sociales, Fase I”* que cubre los primeros 18 meses de ejecución del Proyecto<sup>1</sup> ha sido acordado entre el Banco y el Gobierno de la República Dominicana (GRD). El Plan, cuyo resumen se incluye como Apéndice 1, indica para cada contrato o grupo de contratos el procedimiento de adquisición de bienes o de contratación de obras o servicios o métodos de selección de consultores, los casos que requieren precalificación, los costos estimados de cada contrato o grupo de contratos, el requerimiento de revisión ex-ante o ex-post por parte del Banco y las fechas estimadas de publicación de los avisos específicos de adquisiciones y de terminación de los contratos contemplados en este proyecto. El Plan de Adquisiciones se actualizará anualmente o cuando sea necesario o requerido por el Banco. El Plan de Adquisiciones detallado está disponible en:

*La Unidad Coordinadora de Programas de la Secretaría de Estado de Trabajo*

*Dirección de correo, [setucp@set.gov.do](mailto:setucp@set.gov.do)*

El Plan de Adquisiciones está disponible en la página Internet del Ejecutor <http://boveda.set.gov.do>. También se encuentra en la página Internet del Banco: [Información de Adquisiciones de Proyecto](#)

## C) Adquisiciones para el Proyecto

A continuación se describen en forma general las adquisiciones a realizarse para el proyecto propuesto.

**Adquisición de Obras:** Los fondos de la contribución del Banco no contemplan contratación de Obras.

**Adquisición de Bienes:** Los fondos de la contribución del Banco no contemplan la adquisición de Bienes.

**Adquisición de Servicios Diferentes a Consultoría:** Los servicios diferentes a Consultoría a ser contratados incluyen: edición, diagramación e impresión de estudios, talleres y viajes, así como la realización de las encuestas en hogares, cuyo objetivo general es determinar el impacto del PJE en el nivel y calidad de la inserción laboral de sus beneficiarios, controlando las variables observables y no observables.

---

<sup>1</sup> Los 18 primeros meses del Plan de Adquisiciones se cuentan a partir de la fecha más cercana a aquella en que se comiencen a aplicar las nuevas políticas del Banco al Contrato de Préstamo.

**Adquisición de Servicios de Consultoría:** Los servicios de consultoría bajo el proyecto incluyen la realización de los siguientes estudios:

- i. Encuesta de Seguimiento: como un estudio de apoyo al PJE, está conceptualizada para el seguimiento de la muestra de evaluación de impacto a través del tiempo. Su finalidad es monitorear a la población mediante datos que permitan contactarla y obtener alguna información sobre la situación laboral y el comportamiento de beneficiarios y controles. La encuesta permitirá ubicar a la población bajo estudio en futuras intervenciones.
- ii. Elaboración de estudio de evaluación de impacto: Estudio analítico utilizando las encuestas longitudinales y de hogares para determinar si el programa tuvo el efecto esperado en los jóvenes capacitados, medido a través de los indicadores de la encuesta en hogar.
- iii. Evaluación cualitativa a centros de capacitación y empresas: Este estudio tiene como objetivo conocer el rol de los cursos PJE en acercar la oferta y demanda de capacitación.
- iv. Estudio Transición de la escuela al trabajo: el objetivo del mismo es apoyar a la SET en el diseño un marco muestral, adaptación de un instrumento desarrollado ya por el BID y aplicado en Santiago (Chile), aplicación del cuestionario específico a una muestra de jóvenes en el Distrito Nacional y en la ciudad de Santiago y elaboración del correspondiente estudio analítico.
- v. Estudio sobre la Duración del Desempleo: cuyo propósito es analizar los determinantes de la duración del desempleo en base a un panel de la Encuesta Nacional de la Fuerza de Trabajo (ENFT).

La Selección de firmas consultoras para el proyecto se ejecutará usando la Solicitud Estándar de Propuestas (SEP) emitida por el Banco o una Solicitud de Propuestas (SP) satisfactoria al Banco en los casos en que la SEP no sea aplicable. En el caso de consultores individuales, la selección se hará teniendo en cuenta lo establecido en el capítulo V de la Política GN-2350-7.

Las Listas Cortas de Consultores para servicios de consultoría con un costo estimado menor al equivalente a US\$200,000 por contrato, podrán estar compuestas en su totalidad por firmas nacionales.

**Costos Operativos:** No se prevé el financiamiento de costos operativos.

#### **D) Revisión por parte del Banco de las Decisiones en Materia de Contrataciones**

Los siguientes contratos serán sujetos a revisión ex-ante por parte del Banco de acuerdo con el Apéndice 1 de las Políticas de Adquisiciones de Obras y Bienes y de Selección de Consultores respectivamente:

- a) Contratos de Obras por un costo total estimado equivalente igual o superior a US\$250,000.

- b) Contratación de Bienes por un costo total estimado equivalente igual o superior a US\$50,000.
- c) Contratos de Servicios Diferentes a Consultoría por un costo total estimado equivalente igual o superior a US\$50,000.
- d) Toda Contratación Directa.
- e) Toda contratación de Servicios de Consultoría con Firmas Consultoras.
- f) Toda contratación de Consultores Individuales.
- g) Toda Selección Directa de Firmas Consultoras y/o Consultores Individuales.

Los demás contratos estarán sujetos a revisión ex-post por parte del Banco, de conformidad con el mismo Apéndice 1 de las Políticas.

### **E) Preferencia Nacional**

Las ofertas de bienes con origen en el país del Prestatario tendrán una preferencia de precio equivalente al 15%, en contratos sujetos a Licitación Pública Internacional, conforme lo establecido en el Apéndice 2 de las Políticas de Adquisiciones.

## **Apéndice 1**

### **Plan de Adquisiciones**

**País:** República Dominicana

**Ejecutor:** Secretaría de Estado de Trabajo

**Proyecto:** Apoyo al Programa “Mercados Laborales y Transferencias Sociales, Fase I”

**Números del Proyecto y del Convenio:** DR-T1049, \_\_\_\_\_.

**Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto:** El objetivo del Programa, es mejorar el desarrollo humano de trabajadores vulnerables, especialmente jóvenes, a través de la evaluación del programa de capacitación “Juventud y Empleo”, y del análisis de los factores que afectan la transición entre la escuela y el trabajo y la duración del desempleo.

La cooperación técnica apoyará al programa "Mercados Laborales y Transferencias Sociales, Fase I", de acuerdo a los siguientes tres componentes: (i) Evaluación del programa "Juventud y Empleo": evaluación de impacto de 300 cursos de capacitación financiados por el préstamo 1693/OC-DR; (ii) Estudios analíticos: (a) estudio cualitativo de los centros de capacitación y de las empresas donde los beneficiarios realizaron sus pasantías; (b) estudio sobre la transición de la escuela al trabajo, incluyendo la implementación de una encuesta retrospectiva a jóvenes; y (c) estudio sobre la duración del desempleo, a partir de datos de encuesta de hogares; y (iii) Actividades de diseminación: realización de una jornada de trabajo para difusión de los principales resultados de las evaluaciones y estudios antes mencionados.

**Dirección de la Oficina Ejecutora Responsable del Plan de Adquisiciones:** Av. Jiménez Moya 5, Esq. Centro de Los Héroes, La Feria. Santo Domingo, República Dominicana.

**Proyecto: Apoyo al Programa “Mercados Laborales y Transferencias Sociales, Fase I”**  
**Números del Proyecto DR-T1049 y del Convenio \_\_\_\_\_**  
**Período comprendido para este Plan de Adquisiciones: Desde Marzo/2009 hasta Abril/2011**

APOYO AL PROGRAMA “MERCADOS LABORALES Y TRANSFERENCIAS SOCIALES, FASE I” (DR-T1049)												
PLAN DE ADQUISICIONES												
Número de Referencia	Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones	Costo Estimado	Firma Consultora / Consultor Individual	Método de Adquisición (1)	Revisión (ex-ante o expost)	Fuente		Pre-calificación (Si/No)	Fechas Estimadas		Status (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentario
						BID %	Otro %		Publicidad y/o Inicio proceso de adquisición selección	Terminación de contrato		
	<b>1. SERVICIOS DE CONSULTORIA</b>											
1	<b>Consultoría 1</b> Encuesta Telefónica Longitudinal Para La Evaluación De Impacto Del Programa Juventud Y Empleo (PJE)	72.000	Firma Consultora	SBMC	Ex-ante	100%		No	Primer trimestre 2009	Primer trimestre 2009	En proceso	
2	<b>Consultoría 2</b> Encuesta en Hogares para la Evaluación de Impacto del Programa Juventud y Empleo (PJE)	90.000	Firma Consultora o Prestadora del Servicio	LPN	Ex-ante	100%		No	Primer trimestre 2010	Tercer trimestre 2010	Pendiente	
3	<b>Consultoría 3</b> Estudio para la Evaluación de Impacto del Programa	30.000	Firma Consultora	SBCC	Ex-ante	100%		No	Tercer trimestre 2009	Primer trimestre 2010	Pendiente	

APOYO AL PROGRAMA “MERCADOS LABORALES Y TRANSFERENCIAS SOCIALES, FASE I” (DR-T1049)												
PLAN DE ADQUISICIONES												
Número de Referencia	Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones	Costo Estimado	Firma Consultora / Consultor Individual	Método de Adquisición (1)	Revisión (ex-ante o expost)	Fuente		Pre-calificación (Si/No)	Fechas Estimadas		Status (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentario
						BID %	Otro %		Publicidad y/o Inicio proceso de adquisición selección	Terminación de contrato		
	Juventud y Empleo (PJE)											
4	<b>Consultoría 4</b> Estudio Cuantitativo / Cualitativo sobre los Vínculos entre los Centros Operativos Del Sistema (COS) y las Empresas de Pasantía del Programa Juventud y Empleo (PJE)	53.000	Firma Consultora	SBCC	Ex-ante	100%		No	Segundo trimestre 2009	Cuarto trimestre 2009	Pendiente	
5	<b>Consultoría 5</b> Análisis de la Inserción Laboral de los Jóvenes Basado en una Encuesta Retrospectiva: Levantamiento de Datos	99.000	Firma Consultora	SBCC	Ex-ante	100%		No	Segundo trimestre 2009	Diciembre 2009	Pendiente	
6	<b>Consultoría 6</b> Estudio sobre la Duración del Desempleo en República Dominicana	10.550	Consultor Individual	CCIN	Ex-ante	100%		No	Mayo 2009	Septiembre 2009	Pendiente	

APOYO AL PROGRAMA “MERCADOS LABORALES Y TRANSFERENCIAS SOCIALES, FASE I” (DR-T1049)												
PLAN DE ADQUISICIONES												
Número de Referencia	Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones	Costo Estimado	Firma Consultora / Consultor Individual	Método de Adquisición (1)	Revisión (ex-ante o expost)	Fuente		Pre-calificación (Si/No)	Fechas Estimadas		Status (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentario
						BID %	Otro %		Publicidad y/o Inicio proceso de adquisición selección	Terminación de contrato		
7	Servicios técnicos de diagramación de estudios	5.000	Servicios	CP	Expost	100%		No	Tercer trimestre 2009	Tercer trimestre 2010	Pendiente	Estos servicios serán contratados según necesidad
8	Impresiones y publicaciones	15.000	Servicios	CP	Expost	100%		No	Noviembre 2009	Enero 2010	Pendiente	
9	Talleres de diseminación (alquileres de salones)	15.000	Servicios	CP	Expost	100%		No	Tercer trimestre 2009	Cuarto trimestre 2010		Se alquilaran salones según necesidad
10	<b>Auditoría externa</b>	15.000	Firma consultora	CD	Ex-ante	100%		No	Tercer trimestre 2009	Cuarto trimestre 2010	Pendiente	La firma auditora propuesta es PKF Guzmán Tapia, la cual ganó la licitación para la auditoría del Préstamo BID-1693/OC-DR y la licitación SBCC-01/2008 para auditar las operaciones del préstamo BIRF-7371-DO, cuya ejecución la realiza la UCP.



APOYO AL PROGRAMA “MERCADOS LABORALES Y TRANSFERENCIAS SOCIALES, FASE I” (DR-T1049)												
PLAN DE ADQUISICIONES												
Número de Referencia	Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones	Costo Estimado	Firma Consultora / Consultor Individual	Método de Adquisición (1)	Revisión (ex-ante o expost)	Fuente		Pre-calificación (Si/No)	Fechas Estimadas		Status (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentario
						BID %	Otro %		Publicidad y/o Inicio proceso de adquisición selección	Terminación de contrato		
												Esta firma ha tenido un desempeño satisfactorio.

**Bienes y Obras:** **LPI:** Licitación Pública Internacional; **LIL:** Licitación Internacional Limitada; **LPN:** Licitación Pública Nacional; **CP:** Comparación de Precios; **CD:** Contratación Directa; **AD:** Administración Directa; **CAE:** Contrataciones a través de Agencias Especializadas; **AC:** Agencias de Contrataciones; **AI:** Agencias de Inspección; **CPIF:** Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; **CPO/COT/CPOT:** Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); **CBD:** Contratación Basada en Desempeño; **CPGB:** Contrataciones con Prestamos Garantizados por el Banco; **PSC:** Participación de la Comunidad en las Contrataciones. **Firmas Consultoras:** **SBCC:** Selección Basada en la Calidad y el Costo; **SBC:** Selección Basada en la Calidad; **SBPF:** Selección Basada en Presupuesto Fijo; **SBMC:** Selección Basada en el Menor Costo; **SCC:** Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; **SD:** Selección Directa. **Consultores Individuales:** **CCIN:** Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; **CCII:** Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional. Se utilizará la columna “*Estatus*” para adquisiciones retroactivas y actualizaciones del plan de adquisiciones.

**Capacidad del Ejecutor y Supervisión de las Adquisiciones por Parte del Banco**  
**Evaluación de la Capacidad de la Agencia para implementar las Adquisiciones**

*La Unidad Coordinadora de Programas de la Secretaria de Estado de Trabajo* será el responsable de efectuar las adquisiciones del proyecto. El Banco evaluó la capacidad del Ejecutor para implementar las acciones de adquisiciones y determinó que el riesgo total del proyecto asociado a la gestión de las adquisiciones es bajo, según lo indicado en el enlace electrónico de evaluación de capacidad de gestión.