

PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES									
País: Costa Rica Número del Proyecto: CR-G1006				Agencia Ejecutora (AE): PROCOMER Nombre del Proyecto: Apoyo para la Internacionalización de PYMES agrícolas		Sector Público: X Privado:			
Período del Plan: 48 meses									
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: Bienes y servicios (monto en U\$S): _____ Consultorías (monto en U\$S): _____ 470000									
Nº Item	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado del Contrato	Método de Adquisición (2)	Revisión de adquisiciones (3)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP (4)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %			
1	Componente 1. Cofinanciamientos a empresas agrícolas o agroindustriales con proyectos de transformación productiva verde, exportadoras o con potencial exportador	\$ 100,000							
	Cofinanciamiento y Consultorías	\$ 200,000	N/A		0	\$ 200,000	N/A	No	Uso de contrapartida de las empresas a definir en la ejecución.
Servicios de Consultoría. Consultores Individuales (GN-2350)									
1.1	Levantamiento de la línea base de los sectores específicos e identificación de las actividades e hitos de los proyectos vinculados a los indicadores medioambientales	\$ 35,000	CD	Ex Ante	100	0	15-Jun-19	Si	Se solicita la contratación directa de consultor individual basados en la Política del Banco GN-2350-9 en el apartado V la numeración 5.4 el inciso b "duración total estimada es menor a 6 meses. Esta consultoría se estima en 4 meses aproximadamente.
1.2	Levantamiento de la línea base de los sectores específicos e identificación de las actividades e hitos de los proyectos vinculados a los indicadores medioambientales	\$ 35,000	CD	Ex Ante	100	0	15-Jun-19	Si	Se solicita la contratación directa de consultor individual basados en la Política del Banco GN-2350-9 en el apartado V la numeración 5.4 el inciso b "duración total estimada es menor a 6 meses. Esta consultoría se estima en 4 meses aproximadamente.
1.3	Diseño de la metodología y realización de las evaluaciones intermedia y final	\$ 30,000	CI	Ex Ante	100	0	15-Jun-19	Si	Se contrataría un consultor individual que diseñe la metodología para medir el impacto en las Pymes de los fondos no reembolsables otorgados con el programa en un primer momento y para que en 2 momentos más realice la evaluación intermedia y final de esta metodología. Se solicita la contratación de consultor individual basados en la Política del Banco GN-2350-9 en el apartado V la numeración 5.2 "... Se pueden seleccionar sobre la base de la comparación de las calificaciones de por lo menos tres candidatos entre quienes hayan expresado interés en el trabajo, o bien hayan sido contactados directamente por el Prestatario."
2	Componente 2. Asistencia técnica y apoyo formativo a las empresas	\$ 100,000							
Servicios de Consultoría. Consultores Individuales (GN-2350-9)									
2.1	Asistencia técnica y apoyo formativo a las empresas - Grupo 1	\$ 20,000	CD	Ex Ante	100	0	15-Aug-19	Si	Se solicita la contratación directa de consultor individual basados en la Política del Banco GN-2350-9 en el apartado V la numeración 5.4 el inciso b "duración total estimada es menor a 6 meses. Esta consultoría se estima en 4 meses aproximadamente.Según necesidades y convocatorias, no excederá los 6 meses.
2.2	Asistencia técnica y apoyo formativo a las empresas - Grupo 2	\$ 20,000	CD	Ex Ante	100	0	15-Aug-19	Si	Se solicita la contratación directa de consultor individual basados en la Política del Banco GN-2350-9 en el apartado V la numeración 5.4 el inciso b "duración total estimada es menor a 6 meses. Esta consultoría se estima en 4 meses aproximadamente.Según necesidades y convocatorias, no excederá los 6 meses.
2.3	Asistencia técnica y apoyo formativo a las empresas - Grupo 3	\$ 20,000	CD	Ex Ante	100	0	1-Feb-20	Si	Se solicita la contratación directa de consultor individual basados en la Política del Banco GN-2350-9 en el apartado V la numeración 5.4 el inciso b "duración total estimada es menor a 6 meses. Esta consultoría se estima en 4 meses aproximadamente.Según necesidades y convocatorias, no excederá los 6 meses.
2.4	Asistencia técnica y apoyo formativo a las empresas - Grupo 4	\$ 20,000	CD	Ex Ante	100	0	1-Feb-20	Si	Se solicita la contratación directa de consultor individual basados en la Política del Banco GN-2350-9 en el apartado V la numeración 5.4 el inciso b "duración total estimada es menor a 6 meses. Esta consultoría se estima en 4 meses aproximadamente.Según necesidades y convocatorias, no excederá los 6 meses.
2.5	Asistencia técnica y apoyo formativo a las empresas - Grupo 5	\$ 20,000	CD	Ex Ante	100	0	1-Feb-20	Si	Se solicita la contratación directa de consultor individual basados en la Política del Banco GN-2350-9 en el apartado V la numeración 5.4 el inciso b "duración total estimada es menor a 6 meses. Esta consultoría se estima en 4 meses aproximadamente.Según necesidades y convocatorias, no excederá los 6 meses.
3	Gestión del Proyecto	\$ 270,000							
Servicios de Consultoría. Firma Consultora (GN-2350-9)									
3.1	Auditorías Financieras	\$ 20,000	SCC	Ex Ante	100	0	15-Oct-20	Si	Contrato permanente para todo el Proyecto (incluye auditorías anuales y la final)
Servicios de Consultoría. Firma Consultora (GN-2350-9)									
3.2	Gestión técnica y financiera de los cofinanciamientos	\$ 250,000	SBCC	Ex Ante	100		31-May-19	Si	
3.3	Aportación en Especie	\$ 125,000	N/A		0	\$ 125,000	N/A	No	Contrapartida en especie PROCOMER - Incluye la Unidad Coordinadora. Esto se refiere a horas de personal en diversas actividades relacionadas al Proyecto, y aportes en otras actividades.
Total		\$ 470,000	Creado por: Ivannia Arguedas, PROCOMER			Fecha: Junio 2019.			

⁽¹⁾ Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones, pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, estos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría "Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en U\$S 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: "Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y XI.

⁽²⁾ **Bienes y Obras:** LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.

⁽³⁾ **Firmas de consultoría:** SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad

⁽⁴⁾ **Consultores Individuales:** CCI: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa.

⁽⁵⁾ **Sistema nacional:** SN: Para CTNR del Sector Público cuando el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adquisición.

⁽⁶⁾ **Revisión ex-ante/ ex-post / SN:** En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex-post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex-ante. En casos que el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adquisición, la supervisión es por sistema nacional

⁽⁷⁾ **Revisión técnica:** Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.