

# PLAN DE ADQUISICIONES

## Programa de Fortalecimiento de la Cadena Productiva del Ñandú (ATN/ME-8601-UR)

ADQUISICIONES PRINCIPALES DEL PROYECTO	Fuente de Financiamiento		Método de adquisicion es	Precalificación	Aviso específico de Adquisiciones (Fecha tentativa de publicación)	Estatus
	BID (%)	Local/Otr o (%)				
BIENES						
Logística y Equipamiento de la oficina de la Unidad Ejecutora US\$ 44800	57%	43%	CP	Si	2ª semestre de 2004	En proceso
SERVICIOS DE CONSULTORIA						
Gestión y administración de Unida Ejecutora US\$ 64.800	83%	17%	LP	Si	2ª semestre de 2004	Adjudicado
Articulación entre empresas, conformación de la cadena productiva y creación de lógicas de cooperación. US\$ 183000	60%	40%	LP	Si	1º semestre de 2005	En Proceso
Estándares de producción y mejora de los procesos productivos US\$144000	59%	41%	LP	Si	1º semestre de 2005	En Proceso
Asistencia técnica a la internacionalización de los productos US\$199000	54%	46%	LP	Si	1º semestre de 2005	En Proceso
Difusión de informaciones y conocimientos US\$90000	38%	62%	LP	Si	1º semestre de 2005	En Proceso
Seguimiento y evaluación de impacto y Tutoría US\$50400	100%	0%	LP	Si	1º semestre de 2005	En Proceso