

## INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

ME-L1114 - Programa Multifase de Apoyo a la Capacitación y el Empleo PACE Fase III  
2012 1º período con cierre al (30-sep-2012)




Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo  
Última Actualización del PMR: 18/05/2012


### Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)		Costo total y Fuente	
Agencia Ejecutora (AE):	SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL				
Sector:	SOCIAL INVESTMENT-HUMAN RESOURCES & WORKFORCE DEVELOPMENT				
Número(s) de Préstamo:	2736/OC-ME	Monto Aprobado Actual:	300.000.000,00	BID Original:	300.000.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:		Actual BID:	300.000.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:		Pari-passu:	75,00
Operación(es) Relacionada(s):	ME0233, ME-L1004, ME-L1084, ME-T1174, ME-T1190, RG-P1478	Saldo:	300.000.000,00	Co-financiamiento/País:	100.000.000,00
Subtipo de Operación:	PFM - Proyecto de Fases Multiples			Estimado Original:	400.000.000,00
				Período de Amortización (meses):	0

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: Ninguno	( ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: 25-sep-2012 Validado por Representante de País:



## Progreso Acumulado al 2012



## Resultados

<b>Resultado:</b>	Eficiencia de los servicio de vinculación del Servicio Nacional de Empleo de México mejorada
-------------------	--

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Tasa de colocación de los beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo	Puntos porcentuales	65.50	2012	P A	65.50
Tasa de colocación de la modalidad orientación y consejería laboral (Bolsa de Trabajo)	Porcentaje	32.00	2012	P A	32.00
Porcentaje de vacantes cubiertas con respecto a las vacantes registradas en Bolsa de Trabajo	Puntos porcentuales	28.00	2012	P A	28.00
Promedio del cambio porcentual de salarios antes y después del tratamiento de los beneficiarios de BECATE.	Porcentaje		2012	P A	5.00

## INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

ME-L1114 - Programa Multifase de Apoyo a la Capacitación y el Empleo PACE Fase III  
2012 1º período con cierre al (30-sep-2012)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo  
Última Actualización del PMR: 18/05/2012

### Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2012

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
<b>Intermediación y apoyos a beneficiarios para la inserción laboral.</b>									
Beneficiarios de apoyos para la inserción laboral	Personas				800.000,00				374.840.000,00
<b>Monitoreo, Evaluación y Encuestas de Empleo.</b>									
Encuestas levantadas y analizadas	Encuesta				24,00				25.000.000,00
Auditorias	N/A								160.000,00
<b>TOTAL</b>									<b>400.000.000,00</b>