






Results Matrix

Outcomes

Outcome:	1 Capacidades tecnológicas de la AIG mejoradas, por medio de instrumentos de gestión para la adopción más sólidos y ágiles	
 CRF Indicator		

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

1 Mejora de la gestión de digitalización de trámites						Physical Progress				Financial Progress						
Outputs	Output Description	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification		2022	2023	EOP		2022	2023	EOP	Theme	Fund	Flags
1.1 Architectural/structural design completed	Propuesta de arquitectura tecnológica para la digitalización de trámites de la AIG de Panamá	Designs (#)	0	2022	Informe final de consultoría aprobado	P	0	1	1	P	20000	30000	50000	Institutional Development	W2C	
						P(a)	0	1	1	P(a)	20000	30000	30000			
						A				A						
1.2 Tools designed/strengthened	Mapa de Trámites de Panamá	Tools (#)	0	2022	Informe final de consultoría aprobado	P	0	1	1	P	6000	24000	30000	Institutional Development	W2C	
						P(a)	0	1	1	P(a)	6000	24000	24000			
						A				A						
1.3 Operational manuals developed	Digitalización de trámites priorizados por la AIG de Panamá, incluye manual	Manuals (#)	0	2022	Informe final de consultoría aprobado	P	0	12	12	P	4500	25500	30000	Institutional Development	W2C	
						P(a)	0	12	12	P(a)	4500	25500	25500			
						A				A						
2 Apoyo al desarrollo de habilidades TIC						Physical Progress				Financial Progress						
Outputs	Output Description	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification		2022	2023	EOP		2022	2023	EOP	Theme	Fund	Flags
2.1 Strategies designed	Elaboración de una estrategia para el desarrollo de habilidades digitales de la sociedad panameña	Strategies (#)	0	2022	Informe final de consultoría aprobado	P	0	1	1	P	8000	32000	40000	Institutional Development	W2C	
						P(a)	0	1	1	P(a)	8000	32000	32000			
						A				A						

Other Cost

Total Cost

	2022	2023	Total Cost
P	\$38,500.00	\$111,500.00	\$150,000.00
P(a)	\$38,500.00	\$111,500.00	\$111,500.00
A			