



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)



PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

I. BASIC DATA (Amounts in US\$ millions)					
Country: Colombia		Project Title: Simplificación de Trámites para el Sector Empresarial AT Number: 9905047		Date of Donor Approval: Octubre 25 de 2000	
Executing Agency (EA): Cámaras de Comercio de Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Bucaramanga y Cartagena Window: II		ATN/ATC Number (s) ATN/MT-7186-CO		Date of Contract Signature: Por firmar	
Has the project been reformulated: [] Yes [X] No (If yes see Section V)				Date of Contract Validity:	
				Date of Eligibility for Disbursement:	
				Original Date of Final Disbursement:	
				Current Date of Final Disbursement:	
CO Specialist: Carlos Alfonso Novoa Molina Headquarters Staff Member Assigned: Raimundo Arroio Date of Latest Report Update: Abril 15 de 2001 Date of Latest Report Review by Representative:		Months in Execution from approval: 5 from signature: Cumulative Extension of Original Disbursement Date (months): 36 % Deviation from original Disbursement period:	Original TC Amount: US\$1.900.000 Current Amount: US\$1.900.000,00 Disbursements: 0 % Disbursed: 0 Counterpart: US\$1.200.000,00	TC Modality: [X] NR [] R [] CR	
II. PROJECT IMPLEMENTATION PROGRESS (IP)					
Components/Outputs:	Key Delivery Performance Indicators:	Classification of Component			
		HS	S	U	VU
1. Diseño y Plan de Acción	1.1 Haber contratado una consultoría internacional. 1.2 Haber llevado a cabo un taller de validación. 1.3 Haber elaborado los manuales de los procesos simplificados y haberlos implementado en 6 ciudades		X		
2. Implementación de los Centros de Atención Empresarial (CAE's), sistemas de administración, evaluación y extensión.	2.1 Haber adecuado las oficinas de seis CAE's en seis ciudades. 2.2 Haber instalado las redes y los equipos. 2.3 Haber contratado y consolidado la administración de los CAE's. 2.4 Haber capacitado y sensibilizado los funcionarios de los CAE's. 2.5 Haber llevado a cabo actividades de promoción y difusión para incentivar la demanda		X		
Assumptions Related to the Implementation of each Component		Probability			
		High		Low	
1. Nuevas gestiones de las entidades de gobierno central y las municipalidades mantienen su interés en tener una buena atención al sector empresarial.		X			
2. Los funcionarios de dichas entidades son capacitados y colaboran en el proceso de simplificación de trámites y procesos.		X			
Summary Component Assumptions Classification (check one)		X			
Implementation Progress Summary Classification (IP): (A satisfactory or higher classification indicates, among other things, that the project will be completed during the currently approved disbursement period) [] Highly Satisfactory (HS) [X] Satisfactory (S) [] Unsatisfactory (U) [] Very Unsatisfactory (VU)					
III. ACHIEVEMENT OF DEVELOPMENT OBJECTIVES (DO)					
Project Development Objective(s):		Key Performance Indicators:			
1. Minimizar los pasos, diligencias y requisitos legales, así como los plazos de tramitación que debe atender todo empresario para formalizar sus actividades productivas		1.1. Haber conformado seis CAE's funcionando en seis ciudades en un período de 30 meses. 1.2. Haber simplificado trámites administrativos con sus respectivos manuales. 1.3. Haber aumentado el número de empresas registradas			



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)



PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

2. Contribuir al desarrollo empresarial local basado en una nueva relación administración pública/empresa, más orientadora, transparente, simple y eficiente.	2.1. Haber logrado una mayor coordinación interinstitucional entre las entidades de gobierno central y municipal. 2.2. Haber montado sistemas de información que contribuyan a reducir tiempos de trámites. 2.3. Haber aumentado el número de empresas registradas en cada ciudad.
---	--

<u>Assumptions Related to each Development Objective</u>	Probability	
	High	Low
1. Liderazgo de las Cámaras de Comercio en las seis ciudades beneficiarias Buena articulación, integración y aceptación de las entidades y funcionarios que proveen servicios 2 Acuerdos entre entidades del gobierno central y municipales Adecuada capacitación de los funcionarios para prestar servicios adecuados y de buena calidad Selección y disponibilidad de edificios bien localizados y con dimensiones y características adecuadas para la implantación de los CAE's en cada ciudad	X	
Summary Development Objectives Assumptions Classification (check one)	X	

Expected Achievement of Development Objective Classification (DO):

☐ Highly Probable (HP) ☒ Probable (P) ☐ Low Probability (LP) ☐ Improbable (I)

Briefly explain major factors taken into account to justify the DO Classification:

Annex 2

IV. OVERVIEW OF PROJECT PERFORMANCE ISSUES

Check key reasons for Unsatisfactory/Very Unsatisfactory IP Classification or Low Probability/Improbable DO Classification		
<input type="checkbox"/> Legislative approvals <input type="checkbox"/> Borrower / executing agency commitment <input type="checkbox"/> Counterpart funding shortfall <input type="checkbox"/> Executing agency institutional capacity <input type="checkbox"/> Organizational changes in executing agency <input type="checkbox"/> Community/political opposition <input type="checkbox"/> Executing agency staff deficiency	<input type="checkbox"/> Consultant performance <input type="checkbox"/> Inter-agency coordination <input type="checkbox"/> Supplier/contractor performance <input type="checkbox"/> Project/component design <input type="checkbox"/> Contract condition compliance delays <input type="checkbox"/> Bank efficiency (response delays) <input type="checkbox"/> Procurement difficulties	<input type="checkbox"/> Environmental issues <input type="checkbox"/> Cost overrun <input type="checkbox"/> Qualified external audit <input type="checkbox"/> Policy changes <input type="checkbox"/> Organizational changes <input type="checkbox"/> Executing agency personnel changes <input type="checkbox"/> Other (see Issues, Section VI)

V. PROJECT STATUS

Progress to date in implementing each component (Include reference to IP assumptions, if applicable)
El convenio del programa será firmado durante la segunda quincena del mes de mayo.

Current Status of each Assumption related to DO

1.
2.
etc.

Timeliness of Compliance with contractual conditions (If applicable)

No aplica todavía.

"Qualified opinions" of external auditors

No aplica todavía.



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)



PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

Reformulation (If applicable): Date of last reformulation _____. Briefly describe:

Lessons learned (If applicable):

Potential Problems (If applicable):

VI. ISSUES AND ACTIONS

<u>Issue</u>	<u>Action</u>	<u>Responsible Unit</u>	<u>Date Action to be taken</u>	<u>Completed</u>
1. 2. etc.				[] []

