

PLAN DE ADQUISICIONES PARA COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES										
País: Colombia					Agencia Ejecutora: BID					
Numero de Proyecto: CO-T1457					Nombre del Proyecto: Desarrollo Integral de Empresas de Acueducto y Alcantarillado Urbanas en Colombia					
Periodo cubierto por el plan: Sep 2017 - Dic 2021										
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: N/A				Bienes y Servicios (US\$): \$ 2.203.332			Servicios de Consultoría (US\$):		\$ 12.271.668,83	
No. ítem	Ref. POA	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado de la Adquisición (US\$)	Método de Adquisición (2)	Revisión de Adquisiciones (Ex ante-Ex Post) (3)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la Contratación	Revisión Técnica del JEP (4)	Comentarios
						BID/MIF %	Local / Otro %			
		PLAN DE ADQUISICIONES BID								
1	1	Componente 1								
		Servicios de consultoría								
		Consultor Individual	\$ 20.650	SD	N/A	100		Oct-17	SI	Validación de la información ingresada en AquaRating por las ESPs.
		Servicios diferentes de Consultoría								
		Aplicación de AquaRating	\$ 34.152	CD	N/A	100		feb-20	SI	Aplicación de AquaRating por firmas con personal entrenado. Se firmaron en 2019 Master Agreements con INCCEI y PROFIT. 3 ESP.
		Aplicación de AquaRating	\$ 77.012	CD	N/A	100		nov-20	SI	Aplicación de AquaRating por firmas con personal entrenado. Se firmaron en 2019 Master Agreements con INCCEI y PROFIT. ESP a aplicar por definir.
2	2	Componente 2								
		Servicios de consultoría								
		Firma consultora	\$ 395.000	SBCC	N/A	100		Sep-17	SI	Desarrollo Planes Estratégicos y Propuesta Técnica - Primeras 5 ESP
		Firma consultora	\$ 402.934	SBCC	N/A	100		Feb-18	SI	Desarrollo Planes Estratégicos y Propuesta Técnica - Segundas 5 ESP
		Firma consultora	\$ 199.066	SBCC	N/A	100		Jun-20	SI	Desarrollo Planes Estratégicos y Propuesta Técnica - 6 empresas (G3)
3	3	Componente 3								
		Servicios de Consultoría								
		Firma Consultora	\$ 980.971	SBCC	N/A	100		dic-18	SI	Gobierno corporativo
		Firma Consultora	\$ 575.287	SBCC	N/A	100		Jun-19	SI	Diseño y optimización de procesos claves 5 empresas
		Firma Consultora	\$ 336.593	SBCC	N/A	100		Jul-19	SI	Sistema de priorización de inversiones 5 empresas
		Firma Consultora	\$ 398.034	SBCC	N/A	100		Aug-19	SI	Recursos humanos 5 empresas
		Firma Consultora	\$ 533.736	SBCC	N/A	100		Oct-19	SI	Estudio de costos y capacidad de pago 7 empresas
		Firma Consultora	\$ 813.986	SBCC	N/A	100		Oct-19	SI	Gestión de perdidas de agua 5 empresas
		Firma Consultora	\$ 399.285	SD	N/A	100		Nov-19	SI	Diseño y optimización de procesos claves 3 empresas. Dado el trabajo realizado por la firma actual se da continuidad al mismo.
		Firma Consultora	\$ 93.000	SD	N/A	100		Jan-20	SI	Adenda contrato Gobierno Corporativo. para 1 empresas. Dado el trabajo ya desarrollado para varias empresas se hará SD con la firma actual.
		Firma Consultora	\$ 349.123	SBCC	N/A	100		Feb-20	SI	Recursos humanos 3 empresas
		Firma Consultora	\$ 759.917	SBCC	N/A	100		Mar-20	SI	Gestión de Activos 9 empresas
		Firma Consultora	\$ 756.489	SBCC	N/A	100		Apr-20	SI	Eficiencia energética 9 empresas
		Firma Consultora	\$ 880.399	SBCC	N/A	100		Apr-20	SI	Gestión de perdidas de agua 4 empresas
		Firma Consultora	\$ 260.000	SD	N/A	100		May-20	SI	Dado el trabajo ya desarrollado para varias empresas se realizará adenda contrato Gobierno Corporativo vigente para Incluir 3 empresas adicionales.
		Firma Consultora	\$ 160.000	SD	N/A	100		May-20	SI	Dado el trabajo ya desarrollado para varias empresas se realizará adenda contrato de Priorización de Inversiones vigente para Incluir 3 empresas adicionales.
		Consultor Individual	\$ 20.000	CCIN	N/A	100		May-20	SI	Consultoría para definir el esquema de transición y sostenibilidad de la aplicación del sistema AquaRating en Colombia a partir del 2022.

PLAN DE ADQUISICIONES PARA COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES										
País: Colombia					Agencia Ejecutora: BID					
Numero de Proyecto: CO-T1457					Nombre del Proyecto: Desarrollo Integral de Empresas de Acueducto y Alcantarillado Urbanas en Colombia					
Periodo cubierto por el plan: Sep 2017 - Dic 2021										
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: N/A				Bienes y Servicios (US\$): \$ 2.203.332			Servicios de Consultoría (US\$):		\$ 12.271.668,83	
No. ítem	Ref. POA	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado de la Adquisición (US\$)	Método de Adquisición (2)	Revisión de Adquisiciones (Ex ante-Ex Post) (3)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la Contratación	Revisión Técnica del JEP (4)	Comentarios
						BID/MIF %	Local / Otro %			
		Firma Consultora	\$ 55.000	SD	N/A	100		May-20	SI	Modelo financiero de medición del impacto COVID-19.
		Consultor Individual	\$ 20.000	CCIN	N/A	100		Jul-20	SI	Apoyo técnico al programa.
		Firmas consultoras	\$ 48.270	SBCC	N/A	100		Jul-20	SI	Implementación de las actividades priorizadas de las propuestas técnicas - segundas 5 ESP. El numero y monto de las consultorías dependerá de lo que se identifique en las consultorías del componente 2.
		Servicios diferentes de Consultoría								
		Talleres de Capacitación	\$ 426.624	CD	N/A	100		Ene-18	SI	Se firmó Master Service Agreement con ANDESCO para la organización de talleres de buenas prácticas. Este es cofinanciado con la CO-T1417
		Seguimiento PACP - AquaRating	\$ 155.392	CD	N/A	100		Feb-20	SI	Desarrollo de Planes de Acción de Corto Plazo. Realizado por las mismas firmas que aplican AquaRating bajo el marco de los MSA firmados.
		Firma Consultora	\$ 700.000	CD	N/A	100		Dic-18	SI	Cooperación con el Programa WaterWorx a través de Vitens Evides International para 8 empresas
		Firma Consultora	\$ 200.796	CD	N/A	100		May-20	SI	Cooperación con el Programa WaterWorx a través de Vitens Evides International para 3 empresas
		Aplicación HydroBID	\$ 1.200.000	CD	N/A	100		Apr-20	SI	Aplicación de HydroBID y plan de seguridad hídrica para 6 empresas. La aplicación de HydroBID únicamente es realizada por la Empresa RTI
		Taller de Capacitación	\$ 73.376	CD	N/A	100		May-20	SI	Taller de Innovación y tecnologías de gestión de pérdidas se contratará con ACODAL, agremiación que reúne a la mayoría de los miembros del sector de agua, saneamiento y ambiente, por lo que se considera como único proveedor para garantizar la coherencia del taller con los intereses del Programa Compass y sus asociados.
4	4	Componente 4								
		Servicios de Consultoría								
		Aplicación de AquaRating	\$ 107.247	CCIN	N/A	100		Mar-22	SI	Validación de la información ingresada en AquaRating por las ESPs
		Aplicación de AquaRating	\$ 107.247	CCIN	N/A	100		Mar-22	SI	Validación de la información ingresada en AquaRating por las ESPs
		Firma Auditora AquaRating	\$ 300.000	SD	N/A	100		Mar-22	SI	Solamente una firma acreditada para ser auditora de AquaRating podrá hacer esta auditoría
5	5	Componente 5								
		Servicios de Consultoría								
		Consultorías varias - estudios (firmas)	\$ 14.000	SCC	N/A	100		Mar-18	SI	Consultoría presentada por la CRA etapa II , encaminada a implementar un piloto. Cofinanciada con recursos de la CT CO-T1417
		Consultorías varias - estudios (firmas)	\$ 136.000	SCC	N/A	100		May-19	SI	Consultoría Diagnostico y diseño de mecanismos de financiamiento
		Consultorías varias - estudios (firmas)	\$ 51.661	SD	N/A	100		Aug-19	SI	Consultoría para el desarrollo de un decreto de gobierno corporativo - MVCT. Se hizo de forma directa para dar continuidad a un contrato del MVCT
		Consultorías varias - estudios (firmas)	\$ 81.870	SCC	N/A	100		Nov-19	SI	Consultoría para el fortalecimiento de los planes de aseguramiento - MVCT
		Consultorías varias - estudios (firmas)	\$ 138.000	SCC	N/A	100		Feb-20	SI	Consultoría para el análisis de la aplicación del marco regulatorio de acueducto y alcantarillado vigente
		Consultorías varias - estudios (firmas)	\$ 83.566	SCC	N/A	100		Apr-20	SI	Consultoría para fortalecimiento de la subdirección de gestión empresarial del MVCT
		Consultorías varias - estudios (firmas)	\$ 118.119	SCC	N/A	100		Jan-21	SI	Consultorías por aprobar en Comité Consultivo y Comité Directivo.
		Servicios diferentes de Consultoría								
		Eventos y talleres	\$ 207.740	CCIN	N/A	100		Mar-19	SI	Estos talleres se acordarán con las entidades del gobierno de acuerdo a las necesidades consensuadas. Se desarrollaran en el marco del Master Service Agreement firmado con ANDESCO para la organización de talleres de buenas prácticas.

PLAN DE ADQUISICIONES PARA COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES										
País: Colombia					Agencia Ejecutora: BID					
Numero de Proyecto: CO-T1457					Nombre del Proyecto: Desarrollo Integral de Empresas de Acueducto y Alcantarillado Urbanas en Colombia					
Periodo cubierto por el plan: Sep 2017 - Dic 2021										
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: N/A				Bienes y Servicios (US\$): \$ 2.203.332			Servicios de Consultoría (US\$): \$ 12.271.668,83			
No. ítem	Ref. POA	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado de la Adquisición (US\$)	Método de Adquisición (2)	Revisión de Adquisiciones (Ex ante-Ex Post) (3)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la Contratación	Revisión Técnica del JEP (4)	Comentarios
						BID/MIF %	Local / Otro %			
		UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA								
		Servicios de Consultoría								
		Coordinador UCP	\$ 83.897	CCIN	N/A	100		Jul-17	SI	Este consultor fue contratado inicialmente por la operación de CT CO-1417. A partir de marzo de 2018 su contrato se financiará con esta operación hasta el final del proyecto
		Especialista de Gestión de Proyecto	\$ 57.857	CCIN	N/A	100		Jul-17	SI	Este consultor fue contratado inicialmente por la operación de CT CO-1417. A partir de marzo de 2018 su contrato se financiará con esta operación hasta el final del proyecto
		Ingeniero sectorial AR	\$ 63.918	CCIN	N/A	100		Oct-17	SI	Este consultor fue contratado inicialmente por la operación de CT CO-1417. A partir de junio de 2018 su contrato se financiará con esta operación hasta el final del proyecto
		Financiero-Comercial sectorial AR	\$ 61.254	CCIN	N/A	100		Nov-17	SI	DTC para unidad coordinadora del proyecto
		Desarrollo Corporativo sectorial AR	\$ 48.129	CCIN	N/A	100		Oct-17	SI	DTC para unidad coordinadora del proyecto
		Otras consultorías	\$ 279.821	CCIN	N/A	100		Feb-19	SI	Consultorías Estratégicas según demanda
		Coordinador UCP	\$ 262.925	CCIN	N/A	100		Mar-19	SI	DTC para unidad coordinadora del proyecto
		Especialista de Gestión de Proyecto	\$ 182.777	CCIN	N/A	100		Mar-19	SI	DTC para unidad coordinadora del proyecto
		Ingeniero sectorial	\$ 177.732	CCIN	N/A	100		Jun-19	SI	DTC para unidad coordinadora del proyecto
		Financiero-Comercial sectorial	\$ 199.147	CCIN	N/A	100		Mar-19	SI	DTC para unidad coordinadora del proyecto
		Servicios diferentes de consultoría								
		Desarrollo Corporativo sectorial AR	\$ 70.226	CCIN	N/A	100		Ene-19	SI	MSA con Profit Eng para apoyo a G3 y G4
		Viajes	\$ 120.828	CP	N/A	100		Aug-17		
		Promoción/eventos	\$ 27.236	CP	N/A	100		Aug-17		
		Gastos Administrativos	\$ 88.712	CP	N/A	100		Oct-17		
		OTROS								
		Servicios de Consultoría								
		Informes de Resultados (medio término)	\$ 45.640	CCIN	N/A	100		Sep-19	SI	
		Informes de Resultados (medio y final)	\$ 34.360	CCIN	N/A	100		Apr-22	SI	
Total			\$ 14.475.000	Preparado por: Susana Orejarena			Date: Abril 2020			

⁽¹⁾ Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones, pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría "Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US\$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: "Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.

⁽²⁾ **Bienes y Obras:** LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.

⁽³⁾ **Firmas de consultoría:** SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad

⁽⁴⁾ **Consultores Individuales:** CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual; SD: Selección Directa.

⁽⁵⁾ **Revisión ex ante/ ex post.** En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex ante.

⁽⁶⁾ **Revisión técnica:** Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.

(3) Ex-ante/ex-post review: In general, depending on the institutional capacity and level of risk associated with the procurement, ex-post review is the standard modality. Ex-ante review can be specified for critical or complex process.

(4) **Technical review:** The PTL will use this column to define those procurement he/she considers "critical" or "complex" that require ex ante review of the terms of reference, technical specifications, reports, outputs, or other items.