

## Anexo No. 21

### Cronología del Programa

oct-06	ene-07	jun-07	nov-07	dic-07	feb-08	jul-08	dic-08
Aprobación	Firma	Fecha efectiva contrato	Fecha de elegibilidad	Fecha del primer desembolso	DGVU inicia la contratación del Equipo de Ejecución del Programa (EEP)	Primer corte de postulaciones y se adjudican los primeros beneficiarios de Subsidios Individuales	Firma contrato modificadorio
sep-08	nov-08	feb-09	may-09	abr-09	feb-10	jun-10	sep-10
Segundo corte operativo del SIP y adjudicación de beneficiarios Subsidios Individuales	Tercer corte operativo del SIP y adjudicación de beneficiarios Subsidios Individuales	Cuarto corte operativo del SIP y adjudicación de beneficiarios Subsidios Individuales	Se asigna personal para ejecutar Programa Barrio-Ciudad en el FHIS	Quinto corte operativo del SIP y adjudicación de beneficiarios Subsidios Individuales	Selección de los Barrios	Sexto corte operativo del SIP y adjudicación de beneficiarios Subsidios Individuales	Septimo corte operativo del SIP y adjudicación de beneficiarios Subsidios Individuales
may-11	jul-11	ago-11	oct-12	jul-12	dic-13		
Se conforma unidad independiente (Unidad Ejecutora) del Programa Barrio-Ciudad del FHIS	Fecha de inicio de obras FHIS	Octavo corte operativo del SIP y adjudicación de beneficiarios Subsidios Individuales	Noveno corte operativo del SIP y adjudicación de beneficiarios Subsidios Individuales	Fecha fin de obras FHIS	Fecha de expiración de los desembolsos del Programa		

Fuentes: BID (2006). Propuesta de Préstamo del Programa de Vivienda de Interés Social (HO-L1007). BID (2013). PMR Report al 07/05/2013. BID (2008) Contrato Modificadorio No. 1. BID (2012) Informe de Avance al 31-10-2012 del PVIS. Elaborado por María Eugenia Vargas H. Agosto (2013) Entrevista a la Coordinadora de la Unidad Ejecutora del FHIS en agosto del año 2013.