

FLYING LABS: EL PODER DE LA ROBOTICA AL SERVICIO DE LA INNOVACION SOCIAL
PLAN DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO (PN-T1185)

Línea del Presup.	Categoría y descripción del contrato de adquisición	Costo Estimado	Método de Adquisición	Revisión (Exante ó expost)	Fuente Financ.		Pre-calificación (Si/No)	Fechas estimadas		Status (pendiente, en proceso, ejecutado)	Comentarios (1)
					Fomin %	Local %		Publicación, anuncio o convocatoria, Adquisición o inicio de cotratación	Terminación del contrato o adquisición		
	BIENES	80,300									
2.3	Bien 1. Adquisición de drones y equipamiento para la operación del Flying Lab	77,300	CP	expost	100%	0%	NO	Oct-17	Dec-17	Pendiente	
5	Bien 2. Adquisición de materiales, útiles e insumos para el equipo de la Unidad Ejecutora del Proyecto.	3,000	CP	expost	100%	0%	NO	Oct-17	Dec-17	Pendiente	
	CONSULTORIAS	424,000									
1.1, 1.2, 2.2, 2.4, 3.2, 3.3, 4.1	CONSULTORIA 1. Contratación Directa de Servicios de Firma Consultora para: business model design, skills training workshops, project design and implementation, analytics training, consolidate regional Flying Lab network, events and enterprise support	204,000	SD	exante	100%	0%	NO	Oct-17	Oct-20	Pendiente	WeRobotics
1.1	CONSULTORIA 2. Contratación de Servicios de Consultor Individual para Business Model Design del Flying Lab	10,000	CCIN	exante	100%	0%	NO	Oct-17	Mar-18	Pendiente	
5	CONSULTORIA 3. Contratación de Servicios de Consultor Individual para Coordinador del Proyecto	126,000	CCIN	exante	100%	0%	NO	Oct-17	Oct-20	Pendiente	
5	CONSULTORIA 4. Contratación de Servicios de Consultor Individual para Asistente Administrativo del Proyecto	54,000	CCIN	expost	100%	0%	NO	Oct-17	Oct-20	Pendiente	
6	CONSULTORIA 5. Contratación de Servicios de Consultor Individual para Evaluación Intermedia del Proyecto	15,000	CCIN	exante	100%	0%	NO	Jan-19	Apr-19	Pendiente	
7	CONSULTORIA 6. Contratación de Servicios de Firma Consultora para Auditoría del Proyecto	15,000	SD	exante	100%	0%	NO	Oct-17	Oct-20	Pendiente	
	Servicios Diferentes de Consultorias	52,500									
1.2	Servicio 1. Talleres de capacitación: skills training	10,000	CP	expost	100%	0%	NO	Jan-18	Dec-18	Pendiente	
3.1	Servicio 2. Talleres de public policy advocacy	2,500	CP	expost	100%	0%	NO	Jun-18	Dec-18	Pendiente	
3.3	Servicio 3. Flying Lab Events	10,000	CP	expost	100%	0%	NO	Apr-18	Oct-20	Pendiente	2 events
3.4	Servicio 4. Elaboración y reproducción de materiales de promoción y comunicación	15,000	CP	expost	100%	0%	NO	Jan-18	Oct-20	Pendiente	
4.1	Servicio 5. Talleres para la creación e implementación de la red de mentores	15,000	CP	expost	100%	0%	NO	Apr-18	Oct-20	Pendiente	
	CI Consultor Individual SCC Servicio de Firmas Consultoria CC Comparación de calificaciones CP Comparación de Precios CD contratación Directa										
1. Como parte del seguimiento al Plan de Adquisiciones: i. Actualizar con los % de avances en la entrega de los productos de las consultorías contratadas. Indicar nombre del consultor y fecha de inicio del contrato. ii. Indicar, para los servicios, descripción breve de los gastos programados: impresión de material, gastos de movilización, alimentación, pasajes aéreos, alquiler de equipo, etc.											