

## Proyecto: Riesgo compartido en Servicios Financieros Rurales con Asociaciones de Pequeños Productores (BO-S1006)

Resumen Narrativo	Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos															
FIN																			
Incrementar la influencia de las Asociaciones como actores económicos en sus regiones, mejorando la oferta de servicios financieros rurales.	A los 3 años de finalizado el proyecto, los Fondos de Inversión Rurales (FIR) de las Asociaciones de Productores, generan excedentes y están en crecimiento.		<ul style="list-style-type: none"><li>Estados Financieros por FIR.</li><li>Nro. de familias atendidas anualmente por los FIR</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Se mantiene la estabilidad social, política y de seguridad en las zonas del proyecto</li></ul>															
PROPOSITO																			
Comprobar un nuevo modelo de financiamiento rural local, bajo la modalidad de riesgo compartido entre Pro-rural y Asociaciones de Productores.	<ul style="list-style-type: none"><li>Al finalizar el año 3, al menos 3 FIR siguen mostrando predisposición para operar bajo la modalidad de riesgo compartido;</li><li>Al finalizar el año 3, el 70% de clientes demuestran preferencia / confianza por los servicios financieros ofertados por los FIR de las asociaciones.</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>Convenios de riesgos compartido entre Pro-Rural y las Asociaciones de Productores</li><li>Encuestas y entrevistas con los clientes finales</li><li>Tasa de retención de los FIR</li><li>Evaluación final del proyecto</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Las condiciones sociales y políticas apoyan a la colocación de productos financieros en zonas rurales</li><li>El funcionamiento y los resultados de los FIR cumplen con las expectativas de los socios</li><li>Los productos ofrecidos por los FIR son atractivos y competitivos.</li></ul>															
COMPONENTES																			
<b>1. Financiamiento Reembolsable:</b>  <b>Componente 1: Servicios Financieros</b>  Fondos de Inversión Rurales conformados, funcionando y generando excedentes, con una calidad de cartera similar a la del sector microfinanciero rural y mayor cobertura a pequeños productores y microempresarios rurales.	<table><tr><th colspan="2">INDICADOR</th><th>META</th></tr><tr><td>1.1</td><td>Nro. Acumulado de FIR implementados</td><td>AÑO 1: 3 AÑO 2: 4 AÑO 3: 4 <b>Total Acumulado: 4</b></td></tr><tr><td>1.2</td><td>Nro. de FIR que generan excedentes</td><td>AÑO 3: 3 AÑO 4: 4 <b>Total Acumulado: 2</b></td></tr><tr><td>1.3</td><td>Número de Clientes Atendidos por el proyecto</td><td>AÑO 1: 350 AÑO 2: 650 AÑO 3: 800 AÑO 4: 850 <b>Total Acumulado: 850</b></td></tr><tr><td>1.4</td><td>Saldo de cartera bruta entre todos los FIR</td><td>AÑO 1: US\$ 740.000 AÑO 2: US\$ 1.300.000 AÑO 3: US\$ 1.600.000 AÑO 4: US\$ 1.800.000 <b>Total : US\$ 1.800.000</b></td></tr></table>		INDICADOR		META	1.1	Nro. Acumulado de FIR implementados	AÑO 1: 3 AÑO 2: 4 AÑO 3: 4 <b>Total Acumulado: 4</b>	1.2	Nro. de FIR que generan excedentes	AÑO 3: 3 AÑO 4: 4 <b>Total Acumulado: 2</b>	1.3	Número de Clientes Atendidos por el proyecto	AÑO 1: 350 AÑO 2: 650 AÑO 3: 800 AÑO 4: 850 <b>Total Acumulado: 850</b>	1.4	Saldo de cartera bruta entre todos los FIR	AÑO 1: US\$ 740.000 AÑO 2: US\$ 1.300.000 AÑO 3: US\$ 1.600.000 AÑO 4: US\$ 1.800.000 <b>Total : US\$ 1.800.000</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Contratos con los clientes de las FIR</li><li>Informes y estadísticas de los FIR</li><li>Estados financieros por FIR</li><li>Informes semestrales de ProRural</li><li>Evaluación intermedia</li><li>Evaluación final</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Políticas del Estado para el microcrédito no afectan la colocación y recuperación de la cartera de crédito.</li><li>Se mantiene el enfoque en la población meta de pequeños productores de bajos ingresos.</li><li>Se cuenta con demanda por servicios financieros de parte de los productores que pertenecen a las Asociaciones</li></ul>
INDICADOR		META																	
1.1	Nro. Acumulado de FIR implementados	AÑO 1: 3 AÑO 2: 4 AÑO 3: 4 <b>Total Acumulado: 4</b>																	
1.2	Nro. de FIR que generan excedentes	AÑO 3: 3 AÑO 4: 4 <b>Total Acumulado: 2</b>																	
1.3	Número de Clientes Atendidos por el proyecto	AÑO 1: 350 AÑO 2: 650 AÑO 3: 800 AÑO 4: 850 <b>Total Acumulado: 850</b>																	
1.4	Saldo de cartera bruta entre todos los FIR	AÑO 1: US\$ 740.000 AÑO 2: US\$ 1.300.000 AÑO 3: US\$ 1.600.000 AÑO 4: US\$ 1.800.000 <b>Total : US\$ 1.800.000</b>																	

Resumen Narrativo	Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos
	1.5	Nivel de mora de la cartera del proyecto.	Durante la vigencia del proyecto, la mora es menor o igual a la mora promedio reportada por Finrural en las zonas de influencia.	
<b>2. Cooperación Técnica No Reembolsable:</b>  <b>Componente 2: Servicios de Asistencia Técnica a los FIR</b>  Los FIR cuentan con capacidades instaladas para operar servicios financieros.  La experiencia de modelo de financiamiento rural local ha sido sistematizada.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hasta fin del año 1 se dispone de herramientas de gestión y tecnológicas, para la implementación de los FIR.</li> <li>Nro. de FIR que operan con el sistema de cartera y cuentan con el equipo humano capacitado (Año 1: 3; Año 2: 4)</li> <li>Al finalizar el proyecto se ha publicado y difundido la experiencia del modelo.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Planes Estratégicos, Planes de Negocios y documentos operativos de los FIR.</li> <li>Productos financieros, Manuales de Funciones y Reglamentos de los FIR.</li> <li>Herramientas tecnológicas en los FIR</li> <li>Informes de Seguimiento y capacitación.</li> <li>Visitas de inspección</li> <li>Informes semestrales de ProRural</li> <li>Publicación de sistematización</li> <li>Evaluación intermedia</li> <li>Evaluación final</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Las condiciones de las vías de acceso permiten a los técnicos realizar las visitas y los talleres programados</li> <li>Existen voluntad e interés por parte del personal de los FIR de asistir a los talleres</li> </ul>
<b>ACTIVIDADES</b>				
<b>1. Financiamiento Reembolsable:</b>	<b>Indicadores</b>			
<b>Componente 1</b> i. Constituir Sociedades de Riesgo Compartido entre PRO – RURAL y Asociaciones de productores. ii. Administrar los servicios financieros de los FIR. iii. Asegurar el financiamiento oportuno a los FIR.	Financiamiento Reembolsable:  US\$ 1,000.000 BID US\$ 400.000 ProRural US\$ 1,400.000 Total		<ul style="list-style-type: none"> <li>Reglamento de crédito aprobado por el Directorio de ProRural.</li> <li>Contratos de sociedad accidental y de crédito entre ProRural y los FIR</li> <li>Registros e informes de cartera de ProRural y de los FIR</li> <li>Informes semestrales del proyecto</li> <li>Evaluación Intermedia</li> <li>Evaluación Final</li> <li>Auditorías anuales del Financiamiento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Los desembolsos del BID son oportunos y suficientes</li> <li>Los aportes de ProRural y las Asociaciones son oportunos y suficientes</li> </ul>

Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos								
2. Cooperación Técnica	Indicadores										
Componente 2 i. Desarrollar Planes Estratégicos y Plan de Negocios de los FIR. ii. Desarrollar productos financieros, manuales y reglamentos de los FIR. iii. Elaborar Estrategias y medios de promoción y difusión de servicios financieros (por FIR). iv. Seguimiento y capacitación al personal operativo de las FIR para la prestación de servicios financieros. v. Desarrollar y capacitar en el uso herramientas tecnológicas. vi. Dotación de equipos de computación y otros relacionados. vii. Levantamiento de línea base viii. Desarrollar el sistema de monitoreo del proyecto y realizar el seguimiento. ix. Sistematizar y documentar la experiencia de riesgo compartido con asociaciones rurales x. Publicar y difundir la experiencia	Cooperacion Tecnica No Reembolsable:  US\$ 205.000 BID US\$ 110.300 ProRural US\$ 315.300 Total  <table><tr><td>Contratos de Riesgo Compartido.</td><td>AÑO 1: 3 AÑO 2: 4 Total : 4</td></tr><tr><td>Plan de Negocios FIR 1</td><td>Mes: 12</td></tr><tr><td>Sistema de Cartera Desarrollado</td><td>Mes: 12</td></tr><tr><td>Sistema de Monitoreo Desarrollado</td><td>Mes: 6</td></tr></table>	Contratos de Riesgo Compartido.	AÑO 1: 3 AÑO 2: 4 Total : 4	Plan de Negocios FIR 1	Mes: 12	Sistema de Cartera Desarrollado	Mes: 12	Sistema de Monitoreo Desarrollado	Mes: 6	- Informes semestrales de ProRural - Estados Financieros de ProRural - Informes de los consultores - Evaluaciones intermedia y final - Auditoría de la Cooperación Técnica	<ul style="list-style-type: none"><li>La oferta de consultores es adecuada en formación, capacidad y precios</li></ul>
Contratos de Riesgo Compartido.	AÑO 1: 3 AÑO 2: 4 Total : 4										
Plan de Negocios FIR 1	Mes: 12										
Sistema de Cartera Desarrollado	Mes: 12										
Sistema de Monitoreo Desarrollado	Mes: 6										