

PLAN DE ADQUISICIONES PARA OPERACIONES EJECUTADAS POR EL BID		
País: Colombia	Agencia Ejecutora: BID	UDR: Colombia
Número de Proyecto: ATN/OC-156767-CO	Nombre del Proyecto: Apoyo a la preparación e implementación del Programa de Asociaciones Público Privadas (APP) de Colombia	
Periodo cubierto por el Plan: 12 meses	Monto Total del Proyecto \$ 500,000	

Componente	Tipo de Adquisición (1) (2)	Tipo de Servicio (1) (2)	Descripción	Costo estimado del contrato (US\$)	Método de Selección (2)	Tipo de Contrato	Fuente de Financiamiento y Porcentaje				Fecha estimada del anuncio de adquisiciones	Fecha estimada del inicio de contrato	Duración estimada del contrato	Comentarios
							IDB/MIF		Otro Donante Externo					
							Monto	%	Monto	%				
Componente II. Apoyo a la estructuración técnica de proyectos	A. Servicio de Consultoría	Firma Consultora (GN-2765)	Efectuar la producción de videos para el curso de capacitación en APP para entidades públicas en Colombia, incluyendo la grabación, edición, revisión y producto final de al menos 10 videos de tutores y 5 videos de casos	\$ 14,112	SD	Suma Alzada	\$ 14,112	100%			27-Apr-17	27-Apr-17	31-Dec-18	Finalizado
Componente I. Sistema normativo e Institucional	A. Servicio de Consultoría	Firma Consultora (GN-2765)	Desarrollar un sistema de información (base de datos) robusto para el seguimiento de los riesgos involucrados en los contratos de APP en Colombia.		SCI	Suma Alzada	\$ -	0%						Cancelado
Componente II. Apoyo a la estructuración técnica de proyectos	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Llevar a cabo la producción interna del programa , incluyendo al menos: el diseño académico, el diseño gráfico, la maquetación, la transcripción del video, asistencia técnica para el curso virtual y la capacitación a tutores	\$ 23,496	SD	Suma Alzada	\$ 23,496	100%			5-May-17	5-May-17	31-Dec-17	Finalizado
Componente I. Sistema normativo e Institucional	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Pruebas a los desarrollos tecnológicos sobre el Registro Único de APP y a la calidad de datos para el seguimiento de los proyectos de APP en el país.	24,662.24	CCIN	Suma Alzada	24,662.24	100%			3-Jul-17	3-Jul-17	30-Sep-18	Finalizado
Componente I. Sistema normativo e Institucional	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Revisión y desarrollos tecnológicos sobre el Registro Único de APP para el seguimiento de los proyectos de APP en el país.	43,470.73	CCIN	Suma Alzada	43,470.73	100%			7-Aug-17	7-Aug-17	30-Sep-18	Finalizado
Componente II. Apoyo a la estructuración técnica de proyectos	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Contratación de experto temático APP para guía y control de calidad en el diseño de contenidos del curso de capacitación en APP para entidades públicas en Colombia, a partir de la información suministrada por el DNP. Programa que incluirá la selección, formulación, evaluación, estructuración e implementación de proyectos de infraestructura, bajo condiciones estándar de ejecución de proyectos en distintos sectores. (Coordinador Programa)	\$ 25,000	SD	Suma Alzada	\$ 25,000	100%			1-Mar-17	1-Mar-17	30-Dec-17	Finalizado
Componente II. Apoyo a la estructuración técnica de proyectos	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Adelantar la coordinación de la producción interna e instruccional del programa relacionado con el curso de capacitación en APP para entidades públicas en Colombia	\$ 28,000	SD	Suma Alzada	\$ 28,000	100%			5-May-17	5-May-17	31-Dec-17	Finalizado
Componente II. Apoyo a la estructuración técnica de proyectos	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Colaborar con el DNP en la administración de la plataforma virtual durante el periodo de la capacitación, como tutor virtual externo.	2,625.57	SD	Suma Alzada	2,625.57	100%			20-Aug-17	20-Aug-17	20-Jan-18	Finalizado

Componente II. Apoyo a la estructuración técnica de proyectos	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Colaborar con el DNP en la administración de la plataforma virtual durante el periodo de la capacitación, como tutor virtual externo.	1,835.20	SD	Suma Alzada	1,835.20	100%			20-Aug-17	20-Aug-17	20-Jan-18	Finalizado
Componente I. Sistema normativo e Institucional	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Análisis y modelación financiera para la incorporación de inmuebles como parte de pago en Proyectos de Asociación Público Privada	28,838.01	SD	Suma Alzada	28,838.01	100%			28-Nov-16	28-Nov-16	31-Mar-18	Finalizado
Componente I. Sistema normativo e Institucional	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Reglamentación para la incorporación de inmuebles como parte de pago en Proyectos de Asociación Público Privada	30,048.46	SD	Suma Alzada	30,048.46	100%			1-Jun-17	1-Jun-17	31-Jan-18	Finalizado
Componente II. Apoyo a la estructuración técnica de proyectos	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Actualización de guías metodologías y actualización de los módulos para la segunda edición del curso de Asociaciones Público Privadas en Colombia	8,226 €	SD	Suma Alzada	8,226 €	100%			9-Feb-18	9-Feb-18	31-Dec-18	Finalizado
Componente II. Apoyo a la estructuración técnica de proyectos	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Coordinador de producción para la segunda edición del curso de Asociaciones Público Privadas en Colombia	\$ 5,000	SD	Suma Alzada	\$ 5,000	100%			14-Mar-18	14-Mar-18	31-Dec-18	Finalizado
Componente II. Apoyo a la estructuración técnica de proyectos	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Coordinador de tutores para la segunda edición del curso de Asociaciones Público Privadas en Colombia	\$ 1,000	SD	Suma Alzada	\$ 1,000	100%			7-May-18	7-May-18	31-Dec-18	Finalizado
Componente II. Apoyo a la estructuración técnica de proyectos	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Diseño Instruccional para la segunda edición del curso de Asociaciones Público Privadas en Colombia	\$ 3,000	SD	Suma Alzada	\$ 3,000	100%			1-Apr-18	1-Apr-18	31-Dec-18	Finalizado
Componente II. Apoyo a la estructuración técnica de proyectos	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Técnico aula virtual (incluye los componentes de costo uso plataforma y aula virtual) para la segunda edición del curso de Asociaciones Público Privadas en Colombia	\$ 5,999	SD	Suma Alzada	\$ 5,999	100%			1-Apr-18	1-Apr-18	31-Dec-18	Finalizado
Componente I. Sistema normativo e Institucional	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Desarrollo normativo para el establecimiento de Vigencias Futuras Territoriales de APP. Se buscará apoyo de especialista en temas fiscales y de hacienda pública territorial	\$ 27,870		Suma Alzada	\$ 27,870	100%			1-Sep-18	1-Sep-18	1-May-19	Adjudicado
Componente I. Sistema normativo e Institucional	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Elaboración del manual del Comparador Público Privado - CPP de las APP	\$ 8,000		Suma Alzada	\$ 8,000	100%			15-Jan-19	15-Jan-19	14-Jun-19	Adjudicado
Componente II. Apoyo a la estructuración técnica de proyectos	C. Servicio d	Compra Corporativa (GN-2303)	Ordenes de servicios para la edición y redacción de los Módulos y Caso de estudio del curso virtual	\$ 6,296	SD		\$ 6,296	100%			7-Jun-17	7-Jun-17	12/31/2017	Finalizado

Componente II. Apoyo a la estructuración técnica de proyectos	C. Servicio d	Compra Corporativa (GN-2303)	Ordenes de servicios para moderación del foro Modelo de gestión del servicio público de acueducto y alcantarillado de Santa Marta	\$	663	SD		\$	663	100%			7-Jun-17	7-Jun-17	12/31/2017	Finalizado
Componente II. Apoyo a la estructuración técnica de proyectos	C. Servicio d	Compra Corporativa (GN-2303)	Video Promocional animado para curso de Asociaciones Público Privadas en Colombia	\$	1,494	SD		\$	1,494	100%			5-Mar-18	5-Mar-18	30-May-18	Finalizado
Componente II. Apoyo a la estructuración técnica de proyectos	C. Servicio d	Compra Corporativa (GN-2303)	Video animado y graficado sobre el comparador público privado para curso de Asociaciones Público Privadas en Colombia	\$	1,397	SD		\$	1,397	100%			1-May-18	1-May-18	1-May-18	Finalizado
Componente II. Apoyo a la estructuración técnica de proyectos	C. Servicio d	Compra Corporativa (GN-2303)	Ordenes de servicios para la edición y redacción de los Módulos y Caso de estudio del curso virtual	\$	2,289	SD		\$	2,289	100%			1-May-18	1-May-18	31-Jul-18	Finalizado
Componente II. Apoyo a la estructuración técnica de proyectos	C. Servicio d	Compra Corporativa (GN-2303)	Ordenes de servicios para la edición y redacción de los Módulos y Caso de estudio del curso virtual	\$	2,289	SD		\$	2,289	100%			1-May-18	1-May-18	31-Jul-18	Finalizado
Componente I. Sistema normativo e Institucional	C. Servicio d	Compra Corporativa (GN-2303)	Foro Recorrido por las APP Colombia	\$	15,397	SD		\$	15,397	100%			1-May-18	1-May-18	30-May-18	Finalizado
Componente II. Apoyo a la estructuración técnica de proyectos	C. Servicio d	Compra Corporativa (GN-2303)	Edición caso de estudio curso de APP Colombia	\$	944	SD		\$	944	100%			1-May-18	1-May-18	31-Jul-18	Finalizado
Componente I. Sistema normativo e Institucional	C. Servicio d	Compra Corporativa (GN-2303)	Orden de servicios para el apoyo en la recopilación de información para el desarrollo de una herramienta informática que estima la inversión privada en infraestructura en Colombia, a través de Big data	\$	4,931	SD		\$	4,931	100%			15-Aug-18	15-Aug-18	31-Dec-18	Adjudicado
Componente I. Sistema normativo e Institucional	C. Servicio d	Compra Corporativa (GN-2303)	Orden de servicios para el apoyo en la recopilación de información para el desarrollo de una herramienta informática que estima la inversión privada en infraestructura en Colombia, a través de Big data	\$	4,931	SD		\$	4,931	100%			15-Aug-18	15-Aug-18	31-Dec-18	Adjudicado
Componente I. Sistema normativo e Institucional	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Pruebas a los desarrollos tecnológicos sobre el Registro Único de APP y a la calidad de datos para el seguimiento de los proyectos de APP en el país.	\$	1,000	CCIN	Suma Alzada	\$	1,000	100%			3-Jul-17	3-Jul-17	30-Sep-17	Adjudicado
Componente I. Sistema normativo e Institucional	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Soporte técnico y acompañamiento a usuarios RUAPP	\$	1,000	CCIN	Suma Alzada	\$	1,000	100%			7-Aug-17	7-Aug-17	30-Sep-17	Adjudicado
Componente I. Sistema normativo e Institucional	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Orden de servicio transferencia de conocimiento técnico de aplicativo RUAPP a Oficina de Informática DNP y prestación servicios de mantenimiento preventivo	\$	9,000	CCIN	Suma Alzada	\$	9,000	100%			15-Apr-19	2-May-19	30-Sep-19	Previsto
Componente I. Sistema normativo e Institucional	C. Servicio de no Consultoría	Compra Corporativa (GN-2303)	Orden de servicios Servicios para la modificación o creación de campos de información en el Directorio del IAFOC según sea el caso	\$	4,889	SD	Suma Alzada	\$	4,889	100%			1-Jan-19	1-Jan-19	1-Jun-19	Adjudicado

Componente I. Sistema normativo e Institucional	C. Servicio de no Consultoría	Compra Corporativa (GN-2303)	Servicios para la revisión y edición de los módulos de la tercera edición del curso MOOC "Asociaciones Público Privadas en Colombia: Directrices para su implementación"	\$	4,893	SD	Suma Alzada	\$	4,893	100%			1-Jan-19	1-Jan-19	1-Jun-19	Adjudicado
Componente I. Sistema normativo e Institucional	C. Servicio de no Consultoría	Compra Corporativa (GN-2303)	Servicios para la definición de la metodología para desarrollar el IPI con la información existente actualmente	\$	5,000	SD	Suma Alzada	\$	5,000	100%			1-Jun-19	1-Jun-19	31-Oct-19	Previsto
Componente I. Sistema normativo e Institucional	C. Servicio de no Consultoría	Compra Corporativa (GN-2303)	Tutoría Edición 3 y 4 MOOC APP	\$	5,000	SD	Suma Alzada	\$	5,000	100%			1-Jun-19	1-Jun-19	31-Oct-19	Previsto
Componente I. Sistema normativo e Institucional	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Revisión viabilidad de implementar un mecanismo de participación privada encaminado a la prestación servicios públicos en los cuales la infraestructura requerida es de origen privado función o en su misión.		25,000		Suma Alzada	\$	25,000	100%			1-Mar-19	1-May-19	30-Sep-19	Previsto
Componente II. Apoyo a la estructuración técnica de proyectos	C. Servicio d	Compra Corporativa (GN-2303)	Asistencia a PPP Américas (6 personas de entidades públicas beneficiarias)	\$	12,000	SD	Suma Alzada	\$	12,000	100%			1-Mar-19	1-May-18	31-May-18	Previsto
Componente II. Apoyo a la estructuración técnica de proyectos	C. Servicio d	Compra Corporativa (GN-2303)	<u>Tercera y cuarta versión del curso virtual de APP</u> <u>Coordinador 1 del curso Virtual</u>	\$	5,032	SD	Suma Alzada	\$	5,032	100%			29-Mar-19	29-Mar-19	31-Oct-19	Previsto
Componente II. Apoyo a la estructuración técnica de proyectos	C. Servicio d	Compra Corporativa (GN-2303)	<u>Tercera y cuarta versión del curso virtual de APP</u> <u>Coordinador 2 del curso Virtual</u>	\$	7,320	SD	Suma Alzada	\$	7,320	100%			29-Mar-19	29-Mar-19	31-Oct-19	Previsto
Componente II. Apoyo a la estructuración técnica de proyectos	C. Servicio d	Compra Corporativa (GN-2303)	<u>Tercera y cuarta versión del curso virtual de APP</u> Adelantar la coordinación de la producción interna e instruccional del programa relacionado con el curso de capacitación en APP para entidades públicas en Colombia	\$	10,000	SD	Suma Alzada	\$	10,000	100%			29-Mar-19	29-Mar-19	31-Oct-19	Previsto
Componente II. Apoyo a la estructuración técnica de proyectos	C. Servicio d	Compra Corporativa (GN-2303)	<u>Tercera y cuarta versión del curso virtual de APP</u> <u>Edición de videos</u>	\$	7,120	SD	Suma Alzada	\$	7,120	100%			29-Mar-19	29-Mar-19	31-Oct-19	Adjudicado
Componente II. Apoyo a la estructuración técnica de proyectos	C. Servicio d	Compra Corporativa (GN-2303)	<u>Tercera y cuarta versión del curso virtual de APP</u> asesoría plataforma EDX	\$	11,450	SD	Suma Alzada	\$	11,450	100%			29-Mar-19	29-Mar-19	31-Oct-19	Adjudicado
Componente II. Apoyo a la estructuración técnica de proyectos	C. Servicio d	Compra Corporativa (GN-2303)	<u>Tercera y cuarta versión del curso virtual de APP</u> Plataforma curso MOOC	\$	7,760	SD	Suma Alzada	\$	7,760	100%			29-Mar-19	29-Mar-19	31-Oct-19	Adjudicado
Componente I. Sistema normativo e Institucional	C. Servicio d	Compra Corporativa (GN-2303)	CP3P – Nivel Foundation y Exámenes certificación	\$	15,000	SD	Suma Alzada	\$	15,000	100%			29-Mar-19	29-Mar-19	30-May-19	Adjudicado
Componente I. Sistema normativo e Institucional	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Servicios para la revisión de mejores prácticas internacionales para la justificación de la modalidad de contratación		10,000	SD	Suma Alzada	\$	10,000	100%			15-May-19	15-May-19	15-Aug-19	Previsto

