

PLAN DE ADQUISICIONES PARA OPERACIONES EJECUTADAS POR EL BID			
País: Colombia		Agencia Ejecutora: BID	
Número de Proyecto: ATN/OC-156767-CO		UDR: Colombia	
Nombre del Proyecto: Apoyo a la preparación e implementación del Programa de Asociaciones Público Privadas (APP) de Colombia			
Periodo cubierto por el Plan: 12 meses		Monto Total del Proyecto \$ 500,000	

Componente	Tipo de Adquisición (1) (2)	Tipo de Servicio (1) (2)	Descripción	Costo estimado del contrato (US\$)	Método de Selección (2)	Tipo de Contrato	Fuente de Financiamiento y Porcentaje				Fecha estimada del anuncio de adquisiciones	Fecha estimada del inicio de contrato	Duración estimada del contrato	Comentarios
							IDB/MIF		Otro Donante Externo					
							Monto	%	Monto	%				
Componente II. Apoyo a la estructuración técnica de proyectos	A. Servicio de Consultoría	Firma Consultora (GN-2765)	Efectuar la <u>producción de videos</u> para el curso de capacitación en APP para entidades públicas en Colombia, incluyendo la grabación, edición, revisión y producto final de al menos 10 videos de tutores y 5 videos de casos	\$ 14,112	SD	Suma Alzada	\$ 14,112	100%			27-Apr-17	27-Apr-17	31-Dec-18	Finalizado
Componente II. Apoyo a la estructuración técnica de proyectos	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	<u>Llevar a cabo la producción interna del programa</u> , incluyendo al menos: el diseño académico, el diseño gráfico, la maquetación, la transcripción del video, asistencia técnica para el curso virtual y la capacitación a tutores	\$ 23,496	SD	Suma Alzada	\$ 23,496	100%			5-May-17	5-May-17	31-Dec-17	Finalizado
Componente I. Sistema normativo e Institucional	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Pruebas a los desarrollos tecnológicos sobre el <u>Registro Único de APP y a la calidad de datos</u> para el seguimiento de los proyectos de APP en el país.	24,662.24	CCIN	Suma Alzada	\$ 24,662	100%			3-Jul-17	3-Jul-17	30-Sep-18	Finalizado
Componente I. Sistema normativo e Institucional	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Revisión y desarrollos tecnológicos sobre el <u>Registro Único de APP</u> para el seguimiento de los proyectos de APP en el país.	43,470.73	CCIN	Suma Alzada	\$ 43,471	100%			7-Aug-17	7-Aug-17	30-Sep-18	Finalizado
Componente II. Apoyo a la estructuración técnica de proyectos	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	<u>Contratación de experto temático APP</u> para guía y control de calidad en el diseño de contenidos del curso de capacitación en APP para entidades públicas en Colombia, a partir de la información suministrada por el DNP. Programa que incluirá la selección, formulación, evaluación, estructuración e implementación de proyectos de infraestructura, bajo condiciones estándar de ejecución de proyectos en distintos sectores. (Coordinador Programa)	\$ 25,000	SD	Suma Alzada	\$ 25,000	100%			1-Mar-17	1-Mar-17	30-Dec-17	Finalizado
Componente II. Apoyo a la estructuración técnica de proyectos	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Adelantar la <u>coordinación de la producción interna e instruccional</u> del programa relacionado con el curso de capacitación en APP para entidades públicas en Colombia	\$ 28,000	SD	Suma Alzada	\$ 28,000	100%			5-May-17	5-May-17	31-Dec-17	Finalizado
Componente II. Apoyo a la estructuración técnica de proyectos	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Colaborar con el DNP en la <u>administración de la plataforma virtual</u> durante el periodo de la capacitación, como tutor virtual externo.	2,625.57	SD	Suma Alzada	\$ 2,626	100%			20-Aug-17	20-Aug-17	20-Jan-18	Finalizado
Componente II. Apoyo a la estructuración técnica de proyectos	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Colaborar con el DNP en la <u>administración de la plataforma virtual</u> durante el periodo de la capacitación, como tutor virtual externo.	1,835.20	SD	Suma Alzada	\$ 1,835	100%			20-Aug-17	20-Aug-17	20-Jan-18	Finalizado

Componente I. Sistema normativo e Institucional	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Análisis y modelación <u>financiera</u> para la incorporación de <u>inmuebles</u> como parte de pago en Proyectos de Asociación Público Privada	28,838.01	SD	Suma Alzada	\$ 28,838	100%			28-Nov-16	28-Nov-16	31-Mar-18	Finalizado
Componente I. Sistema normativo e Institucional	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	<u>Reglamentación</u> para la incorporación de <u>inmuebles</u> como parte de pago en Proyectos de Asociación Público Privada	30,048.46	SD	Suma Alzada	\$ 30,048	100%			1-Jun-17	1-Jun-17	31-Jan-18	Finalizado
Componente II. Apoyo a la estructuración técnica de proyectos	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Actualización de guías metodológicas y actualización de los módulos para la segunda edición del curso de Asociaciones Público Privadas en Colombia	8,226 €	SD	Suma Alzada	\$ 8,226	100%			9-Feb-18	9-Feb-18	31-Dec-18	Finalizado
Componente II. Apoyo a la estructuración técnica de proyectos	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Coordinador de producción para la segunda edición del curso de Asociaciones Público Privadas en Colombia	\$ 5,000	SD	Suma Alzada	\$ 5,000	100%			14-Mar-18	14-Mar-18	31-Dec-18	Finalizado
Componente II. Apoyo a la estructuración técnica de proyectos	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Coordinador de tutores para la segunda edición del curso de Asociaciones Público Privadas en Colombia	\$ 1,000	SD	Suma Alzada	\$ 1,000	100%			7-May-18	7-May-18	31-Dec-18	Finalizado
Componente II. Apoyo a la estructuración técnica de proyectos	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Diseño Instruccional para la segunda edición del curso de Asociaciones Público Privadas en Colombia	\$ 3,000	SD	Suma Alzada	\$ 3,000	100%			1-Apr-18	1-Apr-18	31-Dec-18	Finalizado
Componente II. Apoyo a la estructuración técnica de proyectos	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Técnico aula virtual (incluye los componentes de costo uso plataforma y aula virtual) para la segunda edición del curso de Asociaciones Público Privadas en Colombia	\$ 5,999	SD	Suma Alzada	\$ 5,999	100%			1-Apr-18	1-Apr-18	31-Dec-18	Finalizado
Componente I. Sistema normativo e Institucional	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Desarrollo normativo para el establecimiento de Vigencias Futuras Territoriales de APP. Se buscará apoyo de especialista en temas fiscales y de hacienda pública territorial	\$ 25,185		Suma Alzada	\$ 25,185	100%			1-Sep-18	1-Sep-18	1-May-19	Adjudicado
Componente I. Sistema normativo e Institucional	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Elaboración del manual del Comparador Público Privado - CPP de las APP	\$ 7,293		Suma Alzada	\$ 7,293	100%			15-Jan-19	15-Jan-19	14-Jun-19	Adjudicado
Componente II. Apoyo a la estructuración técnica de proyectos	C. Servicio de	Compra Corporativa (GN-2303)	Ordenes de servicios para la edición y redacción de los Módulos y Caso de estudio del curso virtual	\$ 6,296	SD		\$ 6,296	100%			7-Jun-17	7-Jun-17	12/31/2017	Finalizado
Componente II. Apoyo a la estructuración técnica de proyectos	C. Servicio de	Compra Corporativa (GN-2303)	Ordenes de servicios para moderación del foro Modelo de gestión del servicio público de acueducto y alcantarillado de Santa Marta	\$ 663	SD		\$ 663	100%			7-Jun-17	7-Jun-17	12/31/2017	Finalizado
Componente II. Apoyo a la estructuración técnica de proyectos	C. Servicio de	Compra Corporativa (GN-2303)	Video Promocional animado para curso de Asociaciones Público Privadas en Colombia	\$ 1,494	SD		\$ 1,494	100%			5-Mar-18	5-Mar-18	30-May-18	Finalizado
Componente II. Apoyo a la estructuración técnica de proyectos	C. Servicio de	Compra Corporativa (GN-2303)	Video animado y graficado sobre el comparador público privado para curso de Asociaciones Público Privadas en Colombia	\$ 1,397	SD		\$ 1,397	100%			1-May-18	1-May-18	1-May-18	Finalizado

Componente II. Apoyo a la estructuración técnica de proyectos	C. Servicio d	Compra Corporativa (GN-2303)	Ordenes de servicios para la edición y redacción de los Módulos y Caso de estudio del curso virtual	\$ 2,289	SD		\$ 2,289	100%			1-May-18	1-May-18	31-Jul-18	Finalizado
Componente II. Apoyo a la estructuración técnica de proyectos	C. Servicio d	Compra Corporativa (GN-2303)	Ordenes de servicios para la edición y redacción de los Módulos y Caso de estudio del curso virtual	\$ 2,289	SD		\$ 2,289	100%			1-May-18	1-May-18	31-Jul-18	Finalizado
Componente I. Sistema normativo e Institucional	C. Servicio d	Compra Corporativa (GN-2303)	Foro Recorrido por las APP Colombia	\$ 15,397	SD		\$ 15,397	100%			1-May-18	1-May-18	30-May-18	Finalizado
Componente II. Apoyo a la estructuración técnica de proyectos	C. Servicio d	Compra Corporativa (GN-2303)	Edición caso de estudio curso de APP Colombia	\$ 944	SD		\$ 944	100%			1-May-18	1-May-18	31-Jul-18	Finalizado
Componente I. Sistema normativo e Institucional	C. Servicio d	Compra Corporativa (GN-2303)	Orden de servicios para el apoyo en la recopilación de información para el desarrollo de una herramienta informática que estima la inversión privada en infraestructura en Colombia, a través de Big data	\$ 3,707	SD		\$ 3,707	100%			15-Aug-18	15-Aug-18	31-Dec-18	Adjudicado
Componente I. Sistema normativo e Institucional	C. Servicio d	Compra Corporativa (GN-2303)	Orden de servicios para el apoyo en la recopilación de información para el desarrollo de una herramienta informática que estima la inversión privada en infraestructura en Colombia, a través de Big data	\$ 3,655	SD		\$ 3,655	100%			15-Aug-18	15-Aug-18	31-Dec-18	Adjudicado
Componente I. Sistema normativo e Institucional	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Pruebas a los desarrollos tecnológicos sobre el <u>Registro Único de APP y a la calidad de datos</u> para el seguimiento de los proyectos de APP en el país.	\$ 932	CCIN	Suma Alzada	\$ 932	100%			3-Jul-17	3-Jul-17	30-Sep-17	Adjudicado
Componente I. Sistema normativo e Institucional	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Soporte técnico y acompañamiento a usuarios RUAPP	\$ 893	CCIN	Suma Alzada	\$ 893	100%			7-Aug-17	7-Aug-17	30-Sep-17	Adjudicado
Componente I. Sistema normativo e Institucional	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Orden de servicio transferencia de conocimiento técnico de aplicativo RUAPP a Oficina de Informática DNP y prestación servicios de mantenimiento preventivo	\$ 9,128	CCIN	Suma Alzada	\$ 9,128	100%			15-Apr-19	2-May-19	30-Sep-19	Adjudicado
Componente I. Sistema normativo e Institucional	C. Servicio de no Consultoría	Compra Corporativa (GN-2303)	Orden de servicios Servicios para la modificación o creación de campos de información en el Directorio del IAFOC según sea el caso	\$ 4,889	SD	Suma Alzada	\$ 4,889	100%			1-Jan-19	1-Jan-19	1-Jun-19	Adjudicado
Componente I. Sistema normativo e Institucional	C. Servicio de no Consultoría	Compra Corporativa (GN-2303)	Servicios para la revisión y edición de los módulos de la tercera edición del curso MOOC "Asociaciones Público Privadas en Colombia: Directrices para su implementación"	\$ 4,893	SD	Suma Alzada	\$ 4,893	100%			1-Jan-19	1-Jan-19	1-Jun-19	Adjudicado
Componente I. Sistema normativo e Institucional	C. Servicio de no Consultoría	Compra Corporativa (GN-2303)	Servicios para la definición de la metodología para desarrollar el IUPI con la información existente actualmente	\$ 3,775	SD	Suma Alzada	\$ 3,775	100%			1-Jun-19	1-Jun-19	31-Oct-19	Adjudicado
Componente I. Sistema normativo e Institucional	C. Servicio de no Consultoría	Compra Corporativa (GN-2303)	Tutoría Edición 3 y 4 MOOC APP	\$ 3,775	SD	Suma Alzada	\$ 3,775	100%			1-Jun-19	1-Jun-19	31-Oct-19	Adjudicado
Componente I. Sistema normativo e Institucional	A. Servicio de Consultoría	Consultor Individual (AM-650)	Revisión viabilidad de implementar un mecanismo de participación privada encaminado a la prestación servicios públicos en los cuales la infraestructura requerida es de origen privado función o en su misión.	21,505		Suma Alzada	\$ 21,505	100%			1-Mar-19	1-May-19	30-Sep-19	Adjudicado
Componente II. Apoyo a la estructuración técnica de proyectos	C. Servicio d	Compra Corporativa (GN-2303)	Asistencia a <u>PPP Américas</u> (6 personas de entidades públicas beneficiarias)	\$ 12,000	SD	Suma Alzada	\$ 12,000	100%			1-Mar-19	1-May-18	31-May-18	Finalizado

Componente II. Apoyo a la estructuración técnica de proyectos	C. Servicio d	Compra Corporativa (GN-2303)	<u>Tercera y cuarta versión del curso virtual de APP</u> Coordinador 1 del curso Virtual	\$	5,032	SD	Suma Alzada	\$	5,032	100%			29-Mar-19	29-Mar-19	31-Oct-19	Adjudicado
Componente II. Apoyo a la estructuración técnica de proyectos	C. Servicio d	Compra Corporativa (GN-2303)	<u>Tercera y cuarta versión del curso virtual de APP</u> Coordinador 2 del curso Virtual	\$	7,320	SD	Suma Alzada	\$	7,320	100%			29-Mar-19	29-Mar-19	31-Oct-19	Adjudicado
Componente II. Apoyo a la estructuración técnica de proyectos	C. Servicio d	Compra Corporativa (GN-2303)	<u>Tercera y cuarta versión del curso virtual de APP</u> Adelantar la coordinación de la producción interna e instruccional del programa relacionado con el curso de capacitación en APP para entidades públicas en Colombia	\$	10,000	SD	Suma Alzada	\$	10,000	100%			29-Mar-19	29-Mar-19	31-Oct-19	Adjudicado
Componente II. Apoyo a la estructuración técnica de proyectos	C. Servicio d	Compra Corporativa (GN-2303)	<u>Tercera y cuarta versión del curso virtual de APP</u> Edición de videos	\$	6,981	SD	Suma Alzada	\$	6,981	100%			29-Mar-19	29-Mar-19	31-Oct-19	Finalizado
Componente II. Apoyo a la estructuración técnica de proyectos	C. Servicio d	Compra Corporativa (GN-2303)	<u>Tercera y cuarta versión del curso virtual de APP</u> asesoría plataforma EDX	\$	11,450	SD	Suma Alzada	\$	11,450	100%			29-Mar-19	29-Mar-19	31-Oct-19	Adjudicado
Componente II. Apoyo a la estructuración técnica de proyectos	C. Servicio d	Compra Corporativa (GN-2303)	<u>Tercera y cuarta versión del curso virtual de APP</u> Plataforma curso MOOC	\$	7,760	SD	Suma Alzada	\$	7,760	100%			29-Mar-19	29-Mar-19	31-Oct-19	Adjudicado
Componente II. Apoyo a la estructuración técnica de proyectos	C. Servicio d	Compra Corporativa (GN-2303)	<u>Tercera y cuarta versión del curso virtual de APP</u> Actualización de videos	\$	878	SD	Suma Alzada	\$	878	100%			29-Mar-19	29-Mar-19	31-Oct-19	Adjudicado
Componente I. Sistema normativo e Institucional	C. Servicio d	Compra Corporativa (GN-2303)	CP3P – Nivel Foundation y Exámenes certificación	\$	14,541	SD	Suma Alzada	\$	14,541	100%			29-Mar-19	29-Mar-19	30-May-19	Finalizado
Componente I. Sistema normativo e Institucional	A. Servicio de Consultoría	Compra Corporativa (GN-2303)	CP3P – Nivel Preparation y Exámenes certificación		28,333	SD	Suma Alzada	\$	28,333	100%			1-Sep-19	1-Sep-19	30-Sep-19	Previsto
Componente I. Sistema normativo e Institucional	C. Servicio d	Compra Corporativa (GN-2303)	Maquetación documento Participación Privada en Colombia	\$	2,600	SD	Suma Alzada	\$	2,600	100%			1-May-18	1-May-18	1-May-18	Finalizado
Componente I. Sistema normativo e Institucional	A. Servicio de Consultoría	Compra Corporativa (GN-2303)	Consultoría especializada para el Desarrollo y Diseminación de Conocimiento en la División Transpor	\$	13,702	SD	Suma Alzada	\$	13,702	100%			1-Sep-19	1-Sep-19	30-Oct-19	Previsto
Componente I. Sistema normativo e Institucional	A. Servicio de Consultoría	Compra Corporativa (GN-2303)	Consultoría revisión temas técnicos concesión PLMB	\$	9,000	SD	Suma Alzada	\$	9,000	100%			15-Jun-19	15-Jun-19	30-Sep-19	Adjudicado
Componente I. Sistema normativo e Institucional	A. Servicio de Consultoría	Compra Corporativa (GN-2303)	Consultoría ambiental proyectos de participación privada ferrea	\$	4,692	SD	Suma Alzada	\$	4,692	100%			1-Apr-19	1-Apr-19	30-Sep-19	Adjudicado
Preparado por:				TOTALES		\$	500,000		\$	500,000	100%	\$	-	#DIV/0!		

(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar, tales como publicaciones, viajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos periodos, éstos pueden incluirse de forma agrupada bajo un solo rubro, con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: en un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se incluiría un ítem que diría "Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US\$5 mil y una explicación en la columna Comentarios: "Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1".

(2) (i) Consultor Individual: CCI: Calificación Consultor Individual; SD: Selección Directa o de Fuente Única. Proceso de selección debe ser de acuerdo con la AM-650.

(2) (ii) Firma Consultora: Según GN-2765-1, Métodos de selección para Firms Consultoras en operaciones ejecutadas por el Banco con: Selección de Fuente Única (SD); Selección Competitivo Simplificado (<250K) (SCS); Selección Competitiva Integral (>250K) (SCI); y Convenio Marco - Orden de Tarea (TO). Todos los

(2) (iii) Bienes: Según GN-2765-1, par. A.2.2.c: "las adquisiciones de bienes y servicios conexos, salvo cuando tales bienes y servicios sean necesarios para conseguir los objetivos del trabajo operativo que ejecute el Banco y estén incluidos en el contrato de servicios de consultoría y representen menos del 10% del valor