



Operation Number: **ES-L1089**
Year- PMR Cycle: **Second period Jan-Dec 2015**
Last Update: **3/21/2016**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **03/28/2016**
Division Chief validation date: **04/01/2016**
Country Representative validation date: **04/05/2016**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Financing Productive Development for El salvador	Loan Number:	3271/OC-ES
Executing Agency (EA):	BANCO DE DESARROLLO DE EL SALVADOR		
Team Leader:	Netto de A. C. Schneider,Maria E.	Sector/Subsector:	BANKING MARKET DEVELOPMENT
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	EL SALVADOR
Borrower:	BANCO DE DESARROLLO DE EL SALVADOR	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
ES-L1089	\$100,000,000.00	\$100,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
ES-L1089	\$100,000,000.00	\$31,645,999.46	31.65%	\$68,354,000.54


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B13
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Results Matrix

Impacts

Impact:	0 Productividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) incrementada							
Observation:								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
0.0 Porcentaje de incremento en las ventas por trabajador observado de las firmas beneficiarias sobre las no-beneficiarias al quinto año de iniciada la ejecución		%	0.00	2015	Evaluación de Impacto ex post, tal como se describe en el plan de monitoreo y evaluación en el Anexo correspondiente	El indicador es igual a las ventas reales promedio por trabajador de las firmas beneficiarias sobre igual indicador de firmas comparables, no beneficiarias, menos 1, multiplicado por 100. Las ventas reales por trabajador de las firmas beneficiarias se espera que se incrementen con relación a la de empresas comparables no beneficiarias para 2018. El valor de las ventas reales por trabajador de la empresa es de US \$16.113. (Ver Cuadro N. 2 del análisis costo beneficio).	P	11.00
							P(a)	
							A	

 RF - RF Indicator  SI - Sector Indicator  CI - Country Indicator  PG - Pro-Gender  PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	0 Acceso al crédito de mediano y largo plazo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) incrementado											
Observation:	Indicador 1.1 Este indicador corresponde a las inversiones totales que se podrán hacer con base a la financiación del Programa. Se estima, en base a un supuesto de inversión típica de una MIPYME (véase análisis económico), que el financiamiento por BANDESAL representa alrededor de un 76,7% de la inversión total. La intención de este indicador es de contabilizar el flujo total de inversión del programa, incluyendo la participación de capital propio realizada por los promotores de los proyectos. Fuente de verificación: Sistemas de información de Bandesal.											
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2016	2017	2018	2019	EOP	
0.0 Inversiones						Este	P	39.00	39.00	25.90	25.80	129.70

totales efectuadas por de MIPYMES beneficiarias del programa.						indicado r correspo nde a las inversio nes totales que se podrán hacer con base a la financia ción del Program a. Se estima, en base a un supuest o de inversió n típica de una MIPYME (véase análisis económi co), que el financia miento por BANDE SAL represen ta alrededo r de un 76,7% de la inversió n total. La intenció n de este indicado r es de contabili zar el flujo total de inversió n del program a, incluyen do la participa ción de capital propio realizad a por los promoto res de los proyecto s.	P(a)	39.00	39.00	25.90	25.80	
							A					

0.1 Plazo promedio de los préstamos otorgados a MIPYMES.		Años	2.88	2013	Fuente de verificación : Sistemas de información de Bandesal.	Este indicado r muestra la evolución del plazo promedio de los préstamos otorgados con recursos del programa a año tras año. Se espera que este indicado r sea superior al plazo promedio del Sistema para créditos dirigidos a la actividad productiva. Ello indicaría el éxito del programa en ofrecer mejores plazos de financiamiento a las MIPYME S.	P	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
	P(a)						4.00	4.00	4.00	4.00		
	A											
0.2 Índice de calidad de la cartera de préstamos otorgados con recursos del programa (prestamos vencidos sobre el total de la cartera).						Este indicado r muestra el comportamiento esperado de la calidad de la cartera de sub-prestamos del programa. Se espera que el mismo sea año	P	1.50	1.40	1.30	1.10	1.10
	P(a)						1.50	1.40	1.30	1.10		
	A											

						tras año mejor que la del sistema para créditos dirigidos a la activida d producti va. El índice de calidad de cartera se calcular a a partir de la siguient e formula: (Monto total de la cartera de préstam os vencido s financia dos con recursos del program a / Monto total de la cartera de préstam os financia dos con recursos del program a) x 100.	
		%	3.00	2013	Fuente de verificación : Sistemas de informació n de Bandesal.		

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Componente Unico de Crédito		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
MYPIMES financiadas con recursos del programa.	Enterprises	P	400.00	2,783.00	P	28,000,000.00	99,500,000.00
		P(a)	400.00	4,116.00	P(a)	28,000,000.00	99,500,000.00
		A	1,233.00	1,233.00	A	24,380,993.97	24,380,993.97
Monto de recursos otorgados por el programa.	Mlls US\$	P	29.90	99.50	P		
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A		0.00	A		
Other Cost					2015	Cost	
Gastos de administración, promoción, monitoreo y evaluación.				P	\$100,000.00	\$500,000.00	
				P(a)	\$100,000.00	\$400,000.00	
				A	\$0.00	\$0.00	
Total Cost					2015	Total Cost	
				P	\$28,100,000.00	\$100,000,000.00	
				P(a)	\$28,100,000.00	\$99,900,000.00	
				A	\$24,380.993.97	\$24,380.993.97	

Changes to the Matrix

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	MYPIMES financiadas con recursos del programa.	Modify Physical P(a) value	<p>la operación está teniendo una acogida mayor a la esperada inicialmente, sobre todo en segmentos del mercado que mostraron una mayor demanda por los recursos de la línea, de lo que inicialmente se previó en el taller de arranque de la operación. La participación de las microempresas alcanzó un 85% del total de la demanda en 2015. Esto tiene como efecto un mayor número de créditos, pero en promedio mas bajos de los inicialmente estimados.</p> <p>El equipo del banco y de bandesal habían estimado que el primer año de operación, la línea atendería unas 400 pequeñas y medianas empresas, con un crédito promedio de US\$70,000. El efecto de plazos y tasas favorables hizo que el la operación pudiera atender a 1233 micro, pequeñas y medianas empresas, con un valor de crédito promedio de aproximadamente \$20,000.</p> <p>Este importante resultado muestra como estamos llegando satisfactoriamente a un segmento muy importante de las empresas salvadoreñas, contribuyendo a mejorar su productividad y a su vez su acceso a crédito.</p> <p>Bandesal ha revisado su planeación del 2016, para recoger esta experiencia del primer año de ejecución y reflejar mejor la composición de la demanda considerando las condiciones actuales de la economía salvadoreña.</p>	3/13/2016	3/14/2016
Output	MYPIMES financiadas con recursos del programa.	Modify Means of Verification	<p>la operación está teniendo una acogida mayor a la esperada inicialmente, sobre todo en segmentos del mercado que mostraron una mayor demanda por los recursos de la línea, de lo que inicialmente se previó en el taller de arranque de la operación. La participación de las microempresas alcanzó un 85% del total de la demanda en 2015. Esto tiene como efecto un mayor número de créditos, pero en promedio mas bajos de los inicialmente estimados.</p> <p>El equipo del banco y de bandesal habían estimado que el primer año de operación, la línea atendería unas 400 pequeñas y medianas empresas, con un crédito promedio de US\$70,000. El efecto de plazos y tasas favorables hizo que el la operación pudiera atender a 1233 micro, pequeñas y medianas empresas, con un valor de crédito promedio de aproximadamente \$20,000.</p> <p>Este importante resultado muestra como estamos llegando satisfactoriamente a un segmento muy importante de las empresas salvadoreñas, contribuyendo a mejorar su productividad y a su vez su acceso a crédito.</p> <p>Bandesal ha revisado su planeación del 2016, para recoger esta experiencia del primer año de ejecución y reflejar mejor la composición de la demanda considerando las condiciones actuales de la economía salvadoreña.</p>	3/8/2016	3/14/2016

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.