




Relatório Resumido


Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA		
Sector: WATER AND SANITATION		
Número da Operação: GRT/WS-11830-BO	Atual: 80.000.000,00	Original BID: 80.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado: 16.000.207,63	Corrente BID: 80.000.000,00
Tipo Operação: SFW - SFW	% Desembolsado: 20,00	Pari-passu: 100,00
Operação Relacionada: BO-L1034, BO-L1088	Saldo: 63.999.792,37	Cofinanciamento/País:
Subtipo de Operação: IGR - Empréstimos de inversão		Original Estimado: 80.000.000,00
		Período de Amortização (meses):

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 24-sep-2012 Validado pelo Representante do País: 26-sep-2012



Progresso Acumulado até 2012

Progresso Acumulado



Resultados

- Não há informação disponível

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

- Não há informação disponível