





Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)	Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA):	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA		
Secteur:	WATER AND SANITATION		
Numéro(s) de Prêt(s):	GRT/WS-11830-BO	Montant Courant Approuvé:	80.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	16.000.207,63
Type d' Opération:	SFW - SFW	% Décaissé:	20,00
Opération(s) Connexe(s):	BO-L1034, BO-L1088	Solde:	63.999.792,37
Sous-Type de l'Opération:	IGR - Investment Loans		
		Initial BID:	80.000.000,00
		Courant BID:	80.000.000,00
		Pari Passu:	100,00
		Cofinancement/Pays:	
		Estimation Initiale:	80.000.000,00
		Période d'Amortissement (mois):	

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet:	B () Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 24-sep-2012 Validé par le Représentant: 26-sep-2012



Progrès Cumulé à 2012



Résultats

- Aucune information n'est disponible

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

- Aucune information n'est disponible