




## Informe Resumido


Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)	Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE):	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA		
Sector:	WATER AND SANITATION		
Número(s) de Préstamo:	GRT/WS-11830-BO	Monto Aprobado Actual:	80.000.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	23.517.910,35
Tipo de Operación:	SFW - SFW	% Desembolsado:	29,40
Operación(es) Relacionada(s):	BO-L1034, BO-L1088	Saldo:	56.482.089,65
Subtipo de Operación:	IGR - Préstamos de Inversión		
		BID Original:	80.000.000,00
		Actual BID:	80.000.000,00
		Pari-passu:	100,00
		Co-financiamiento/País:	2.000.000,00
		Estimado Original:	82.000.000,00
		Período de Amortización (meses):	

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto:	B ( ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: 13-mar-2013 Validado por Representante de País: 13-mar-2013



**Progreso Acumulado al 2012**

## Progreso Acumulado



### Resultados

- No hay información disponible

## Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2012

- No hay información disponible