





## Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)	Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA):	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA		
Secteur:	WATER AND SANITATION		
Numéro(s) de Prêt(s):	GRT/WS-11830-BO	Montant Courant Approuvé:	80.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	33.721.337,76
Type d' Opération:	SFW - SFW	% Décaissé:	42,15
Opération(s) Connexe(s):	BO-L1034, BO-L1088	Solde:	46.278.662,24
Sous-Type de l'Opération:	IGR - Investment Loans		
		Initial BID:	80.000.000,00
		Courant BID:	80.000.000,00
		Pari Passu:	100,00
		Cofinancement/Pays:	2.000.000,00
		Estimation Initiale:	82.000.000,00
		Période d'Amortissement (mois):	

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet:	B ( ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 13-sep-2013 Validé par le Représentant: 25-sep-2013



**Progrès Cumulé à 2013**



## Résultats

- Aucune information n'est disponible

## Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2013

- Aucune information n'est disponible