

**PLAN DE ADQUISICIONES DECOOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES**

País: Bolivia Número del Proyecto: BO-T1250	Agencia Ejecutora (AE): BID Nombre del Proyecto: Apoyo a la Preparación del Programa de Saneamiento
--	--

Monto límite para revisión ex post de adquisiciones:	Bienes y servicios (monto en USD):	\$ 10,000	Consultorías (monto en USD):
--	------------------------------------	-----------	------------------------------

No. Item	Ref. POA	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado de la Adquisición (USD)	Método de Adquisición <sup>(2)</sup>	Revisión de adquisiciones (Ex ante-Ex Post) (3)	Fuente de		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o	Revisión técnica del JEP (4)
						BID/MIF %	Local / Otro %		
1		<b>Componente 1: Estudios de Infraestructura y Equipamiento</b>	\$ 245,972						
		Consultorías							
1.2.		ELABORACIÓN DE 13 ESTUDIOS A NIVEL TESA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) EN LOS MUNICIPIOS DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA	\$ 244,500	SBCC	N/A	100%		Q2 2016	
		Servicios							
1.3.		Publicaciones en prensa nivel nacional	\$ 1,472	CD	N/A	100%		Q3 2016	
2		<b>Componente 2: Desarrollo de Capacidades</b>	\$ 86,335						
		Consultorías							
2.1		Consultorías individuales para apoyo a la conformación de la unidad ejecutora del Programa:			N/A	100%		Q2 2016	
		Contractual de Apoyo Técnico Sector Agua y Saneamiento	\$ 10,540	SD					
2.2.		CONSULTORIA PARA DISEÑO DEL ARREGLO INSTITUCIONAL DEL ORGANISMO EJECUTOR, DESARROLLO DEL ESQUEMA DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BO-L1118	\$ 12,840	SD	N/A	100%		Q1 2016	
		Consultoría para elaboración del POD y del RO del Programa	\$ 12,995	SD					
		Consultoría para la realización de encuestas socioeconómicas:							
		CONSULTORIA PARA EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO DEL LAGO TITICACA	\$ 10,163	SD					
		ENTREVISTAS A ACTORES CLAVE Y LEVANTAMIENTO Y SISTEMATIZACION DE ENCUESTAS PARA LA EVALUACION DE IMPACTO DEL PROYECTO DE MEJORA AMBIENTAL DE LA CUENCA KATARI	\$ 39,797	SD					
3		<b>Componente 3: Recursos Hídricos</b>	\$ 17,693						
		Consultorías							
		CONSULTORIA PARA EL APOYO A LA PREPARACION DE LA OPERACIÓN BO-L1118 PROGRAMA DE SANEAMIENTO DEL LAGO TITICACA	\$ 3,219	SD					
		Difusion	\$ 9,296	SD, CP					
		Coordinador del Programa de Saneamiento del Lago Titicaca (Cuenca Katari y Bahía de Cohana)	\$ 5,177	SD	N/A	100%		Q2 2016	
<b>Total</b>			\$ 350,000	<b>Preparado por: Georgia Pelaez</b>				<b>Fecha: Octubre 13, 2015</b>	

<sup>(2)</sup> **Bienes y Obras:** LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.

<sup>(2)</sup> **Firmas de consultoría:** SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad

<sup>(2)</sup> **Consultores Individuales:** CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa.

<sup>(3)</sup> **Revisión ex ante/ ex post.** En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex ante.

<sup>(4)</sup> **Revisión técnica:** Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.

ento del Lago Titica	
\$ 340,000	
DBDocs#39932992	
<b>Comentarios</b>	
Pending	
Pending	
Pending	
Pending	
Pending	