










Results Matrix

Outcomes

No information related to this operation.

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

1 Promoción de la autonomía física de las mujeres						Physical Progress			Financial Progress			Theme	Fund	Flags		
Outputs	Output Description	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	2021	2022	EOP	2021	2022	EOP					
1.1 Action plans designed	Sistematización de cursos de prevención de violencia doméstica y de género	Action Plans (#)	0	2021	Sistematization completed	P	1	0	1	P	25000	0	25000	Education	SOC	
						P(a)	1	1	1	P(a)	25000	0	0			
						A	0		0	A	0		0			
1.2 Training products developed	Reporte de evaluación de la implementación del protocolo de atencion y sistema de información en los CINAMU	Products (#)	0	2021	Progress Report	P	1	0	1	P	44500	0	44500	Education	SOC	
						P(a)	1	0	1	P(a)	44500	67500	67500			
						A	1		1	A	0		0			
1.3 Action plans designed	Reporte de implementacion del Piloto del Modelo de Orientación y Consejería en Anticorrupción	Action Plans (#)	0	2021	Action Plan	P	1	0	1	P	65000	0	65000	Education	SOC	
						P(a)	1	0	1	P(a)	65000	46899.3	67000			
						A	1		1	A	20100.7		20100.7			
2 Promoción de la autonomía económica y en la toma de decisiones de las mujeres						Physical Progress			Financial Progress			Theme	Fund	Flags		
Outputs	Output Description	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	2021	2022	EOP	2021	2022	EOP					
2.1 Strategies designed	Desarrollo de una política de empleabilidad y una estrategia nacional de emprendimiento femenino	Strategies (#)	0	2021	Strategy Paper	P	1	0	1	P	45500	0	45500	Labor Markets	SOC	
						P(a)	1	0	1	P(a)	45500	0	50400			
						A	1		1	A	50400		50400			
2.2 Strategies designed	Revisión técnica de estándares de centros nacionales que ofrecen servicios de cuidados	Strategies (#)	0	2021	Strategy Paper	P	0	1	1	P	0	20000	20000	Gender and Diversity	SOC	
						P(a)	0	1	1	P(a)	0	20000	20000			
						A	0		0	A	0		0			
2.3 Strategies designed	Apoyo a la consolidación de la Mesa Nacional de Estadísticas de Género	Strategies (#)	0	2021	Strategy Paper	P	0	1	1	P	0	15000	15000	Gender and Diversity	SOC	
						P(a)	0	1	1	P(a)	0	10100	10100			
						A	0		0	A	0		0			
2.4 Supervision reports completed	Apoyo para el desarrollo y seguimiento al cumplimiento de la matriz de políticas de la segunda fase del	Reports (#)				P	0	1	1	P	0	35000	35000	Education	SOC	
						P(a)	0	1	1	P(a)	0	21389.57	35000			
						A	0		0	A	13610.43		13610.43			

Other Cost

Total Cost

	2021	2022	Total Cost
P	\$180,000.00	\$70,000.00	\$250,000.00
P(a)	\$180,000.00	\$165,888.87	\$250,000.00
A	\$84,111.13		\$84,111.13