

**PLAN DE ADQUISICIONES**  
**Programa de Normas Internacionales de Información Financiera y Normas Internacionales de Auditoría (AT/MT-8476-UR)**

Adquisiciones Principales del proyecto	Fuente de Financiamiento		Método de adquisiciones	Precali-ficación	Aviso específico de Adquisiciones	Estatus
	BID (%)	Local/Otro (%)			Fecha tentativa de publicación	
				Sí/No		
SERVICIOS DE CONSULTORIA						
- Diseño de programa de educación continua voluntaria (experto individual) (Monto U\$S 9.000)	100	0	LPN	No	2do.semestre 2004	Pendiente
- Diseño y desarrollo de sistema de contralor técnico, (consultoría individual) (Monto U\$S 10.000)	25	75	LPN	No	2do.semestre 2004	Pendiente
- Establecimiento de procedimientos formales para el cumplimiento del Código de Ética (consultor individual) (Monto U\$S 4.000)	100	0	LPN	No	2do.semestre 2004	Pendiente
- Diseño de plan de marketing y de generación de consenso sobre sistema de adecuación de normas (firma consultora) (Monto U\$S 4.500)	100	0	LPN	No	2do.semestre 2004	Pendiente
- Diagnóstico y desarrollo de línea de base y plan de acción (consultores individuales) ( Monto U\$S 13.000)	100	0	LPN	No	1er.semestre 2004	Pendiente
- Desarrollo de sistema de monitoreo para obtención en tiempo oportuno de borradores y normas (expertos individuales) (Monto U\$S 13.550)	100	0	LPN	No	2do.semestre 2004	Pendiente

Adquisiciones Principales del proyecto	Fuente de Financiamiento		Método de adquisiciones	Precali- ficación	Aviso específico de Adquisiciones	Estatus
	BID (%)	Local/Otro (%)			Fecha tentativa de publicación	
				Sí/No		
- Definición, desarrollo, implementación y dictado de cursos de educación a distancia (consultores individuales) (Monto U\$S 18.000)	67	33	LPN	No	2do.semestre 2004	Pendiente
- Diseño y dictado de cursos presenciales (expertos individuales) (Monto U\$S 17.000)	19	81	LPN	No	2do.semestre 2004	Pendiente
<b>BIENES</b>						
- Fotocopiadora (Monto U\$S 3.000)	70	30	CP	No	2do.semestre 2004	Pendiente
- Conexión banda ancha a internet para dictado de cursos a distancia y sitio Web (Monto U\$S 2.400)	0	100	CP	No	2do.semestre 2004	Pendiente
- Creación y mantenimiento de un espacio interactivo de consultas en la Página Web centrado en la difusión de las normas. (Monto U\$S 5.000)	100	0	CP	No	2do.semestre 2004	Pendiente
- Equipamiento informático (servidor, P.C., router, software) (Monto U\$S 11.200)	70	30	CP	No	2do.semestre 2004	Pendiente
- Equipamiento para proyección y teleconferencia para educación a distancia (Monto U\$S 18.000)	70	30	CP	No	2do.semestre 2004	Pendiente