

PLAN DE ADQUISICIONES

Programa de Normas Internacionales de Información Financiera y Normas Internacionales de Auditoría (ATN/MT-8476-UR)

Adquisiciones principales del proyecto	Fuente Financiera	De Amiento Local	Método de adquisiciones	Precalificación	Aviso específico de Adquisiciones	Estatus
				Si/No	Fecha tentativa de publicación	
<u>BIENES</u>						
- Fotocopiadora (Monto U\$S 3.000)	70	30	CP	No	2do.semestre 2004	Pendiente
- Conexión a internet (Monto U\$S 2400)	0	100	CP	No	1er semestre 2005	Pendiente
- Espacio Web para consultas (Monto U\$S 5.000)	100	0	CP	No	2do semestre 2004	Pendiente
- Equipamiento informático (servidor, P.C., router, software) (Monto U\$S 11.200)	69,64	30,36	CP	No	1er.semestre 2005	Pendiente
- Equipamiento para proyección y teleconferencia para educación a distancia (Monto U\$S 18.000)	70	30	CP	No	1er.semestre 2005	Pendiente

PLAN DE ADQUISICIONES

Programa de Normas Internacionales de Información Financiera y Normas Internacionales de Auditoría (ATN/MT-8476-UR)

Adquisiciones principales del proyecto	Fuente Financ	De Amiento	Método de adquisiciones	Precali-Ficación	Aviso específico de Adquisiciones	Estatus
	BID %	Local %		Si/No	Fecha tentativa de publicación	
<u>SERVICIOS DE CONSULTORIA</u>						
- Diagnóstico y desarrollo de línea de base y plan de acción (consultores individuales) (Monto U\$S 13.000)	100	0	LPN	No	1er.semestre 2004	Cancelado
- Desarrollo de sistema de monitoreo para obtención en tiempo oportuno de borradores y normas (expertos individuales) (Monto U\$S 13.550)	100	0	LPN	No	2do.semestre 2004	Pendiente
- Definición, desarrollo, implementación y dictado de cursos de educación a distancia (consultores individuales) (Monto U\$S 18.000)	67	33	LPN	No	1er.semestre 2005	Pendiente
- Diseño y dictado de cursos presenciales (expertos individuales) (Monto U\$S 17.000)	19	81	LPN	No	2do semestre 2004	Adjudicado

PLAN DE ADQUISICIONES

Programa de Normas Internacionales de Información Financiera y Normas Internacionales de Auditoría (ATN/MT-8476-UR)

Adquisiciones principales del proyecto	Fuente De Financiamiento		Método de adquisiciones	Precalificación	Aviso específico de Adquisiciones	Estatus
	BID %	Local %		Si/No	Fecha tentativa de publicación	
<u>SERVICIOS DE CONSULTORIA</u>						
- Diseño de programa de educación continua voluntaria (experto individual) (Monto U\$S 9.000)	100	0	LPN	No	1er.semestre 2005	Pendiente
- Diseño y desarrollo de sistema de contralor técnico, (consultoría individual) (Monto U\$S 10.000)	20	80	LPN	No	1er.semestre 2005	Pendiente
- Establecimiento de procedimientos formales para el cumplimiento del Código de Ética (consultor individual) (Monto U\$S 4.000)	100	0	LPN	No	1er.semestre 2005	Pendiente
- Diseño de plan de marketing y de generación de consenso sobre sistema de adecuación de normas (firma consultora) (Monto U\$S 4.500)	100	0	LPN	No	1er.semestre 2005	Pendiente

Adquisiciones principales del proyecto	Fuente De Financi Amiento		Método de adquisiciones	Precali-Ficación	Aviso específico de Adquisiciones	Estatus
	BID %	Local %		Si/No	Fecha tentativa de publicación	
Talleres de difusión de nuevas Normas (Monto: U\$S 7500)		100	LPN	No	1er semestre 2005	Pendiente
Intercambio con Instituciones Academicas (Monto: U\$S 15000)	100		LPN	No	1er semestre 2005	Pendiente
						Pendiente