

Periodo del Plan:								
Nº Item	Ref. POA	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado de la Adquisición (US\$)	Metodo de Adquisicion	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha estimada de inicio de la actividad	Comentarios
					BID Lab %	Local / Otro %		
Consultorías individuales			424,474		91%	11%		
Componente 1			134,230		77%	23%		
1	1.01.01	a) Consultoría internacional especializada ( asesoría en arreglos clonales, mejoramiento genético, manejo de plantaciones de cacao y rescate de materiales promisorios ( Dos veces al año * 15 dias visitas efectivas de trabajo *cuatro años).	53,590	SD	80%	20%	Mar-21	
2	1.01.01	b) Consultoría internacional especializada ( sincronización de poda y polinización ( 3 veces al año por 15 días cada visita por tres años).	36,000	SD	43%	57%	Oct-20	
3	1.01.01 (a)	Técnico nacional para la asistencia técnica a productores por cuatro años	26,000	CCN	100%		Jul-20	Conforme la política de las cooperativas con el acompañamiento de Ritter Sport
4	1.03.01	Consultoría nacional. Asesoría organizacional para las cooperativas ( gestión financiera y gobernabilidad)	18,640	CCN	100%		Sep-20	Conforme lo estipulado en la política de Ritter Sport
Componente 2			90,000		100%	0%		
5	2.01.01	Asesoría internacional especializada para evaluación de los pilotos para la selección de la plataforma, definición de módulos y desarrollo de protocolos para la implementación de agricultura de precisión ( sensores) por cuatro años.	60,000	SD	100%		Aug-20	Selección Directa por el alto nivel de especialización y experiencia requerida en agricultura de precisión en cacao. Con experiencia en el uso de plataformas tecnológicas y sobre el cultivo del cacao.
6	2.02.05	Desarrollo de módulo de trazabilidad de cacao	30,000	SD	100%		Aug-20	Conforme lo estipulado en la política de Ritter Sport
Componente 3			95,394		100%	10%		
7	3.04.02	Talleres de formación en calidad y actualización de protocolos de calidad	10,000	SD	100%		Nov-21	Por el nivel despecialización se realizará una selección directa basada en un sondeo de especialista en el tema a nivel internacional
	3.04.04		10,840					
8	3.05.01	Responsable de monitoreo	64,800	CCN	87%	13%	Jul-20	A través de una agencia de contratación
	1.05.03		9,754					
Componente 4			60,000		100%	0%		
9	4.01.00	Desarrollo del Modelo Financiero del programa de financiamiento a cooperativas y productores: (i) Revisión del Financiamiento de Corto Plazo, (ii) Desarrollo del Fondo de Inversión para la Innovación Tecnológica (Productos financieros de Largo Plazo), (iii) Desarrollo e implementación de la Herramienta de análisis financiero (credit scoring) y (iv) Capacitación a las Cooperativas.	40,000	CCN	100%		Aug-21	Conforme la política de Ritter Sport
10	4.04.00	Automatización programa de sostenibilidad - indicadores de impacto en productores	20,000	CCN	100%		Sep-20	Conforme la política de Ritter Sport
Componente 5			44,850		85%	0%		
11	6.03.00	Asistente técnico administrativo	38,100	CCN	85%	15%	Aug-20	A través de una agencia de contrataciones
	1.05.03		6,750					

Nº Item	Ref. POA	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado de la Adquisición (US\$)	Metodo de Adquisicion	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha estimada de inicio de la actividad	Comentarios
					BID Lab %	Local / Otro %		
Consultorias individuales			424,474		91%	11%		
Consultorias/firmas			20,000		100%	0%		
Componente 3			20,000		100%	0%		
12	3.02.11	Análisis de la información (Factor Co2)	20,000	SD	100%		Aug-20	
Bienes y sevcios distintos de consultoria			527,232		76%	24%		
Componente 1			179,910		77%	23%		
13	1.03.01	Sotware contable para cooperativas	20,000	CCN	100%		Sep-20	Conforme lo estipulado en la política de Ritter Sport
14	1.03.03	Varetas para rehabilitación de plantaciones	32,910		100%		Jul-20	Conforme lo estipulado en la política de Ritter Sport
15	1.04.01	Análisis foliar y de suelos	10,000	CD		100%	Mar-21	Conforme lo estipulado en la política de Ritter Sport
16	1.04.02	Equipos de riego para la agricultura de precisión	36,000	CD	100%		Apr-22	Conforme lo estipulado en la política de Ritter Sport
17	1.04.03	Material vegetativo injertado e insumos para parcelas demostrativas	24,000	CD	100%		Nov-20	Conforme lo estipulado en la política de Ritter Sport
18	1.04.04	Insumos para parcelas de validación de SAF	32,000	CD		100%	Jul-20	Conforme lo estipulado en la política de Ritter Sport
19	1.04.06	Kit de laboratorios móviles para agricultura de precisión	25,000	CD	100%		Oct-20	Conforme lo estipulado en la política de Ritter Sport
Componente 2			253,322		88%	12%		
20	2.01.01	Plataforma tecnológica ( pilotos de validación, desarrollo de módulos, pago de licencias, soporte técnico y asistencia en en el terreno).	100,000	SBCC	83%	17%	Sep-20	Contratación basada en la calidad y el costo conforme la política de Ritter Sport
	2.01.03		50,000					
21	2.02.01	Mapeo satelital para campaña de monilla	19,852	CCN	100%		Apr-21	Conforme lo estipulado en la política de Ritter Sport
22	2.02.03	Sensores para la agricultura de precisión	4,768	CD	100%		Jun-21	Conforme lo estipulado en la política de Ritter Sport
23	2.03.03		2,090	CD				
24	2.02.04	Validación de tecnologías de secado	15,800	CD	100%		Oct-21	Conforme lo estipulado en la política de Ritter Sport
25	2.03.01	Kit de equipos meteorológicos	25,000	CD	100%		Nov-21	Conforme lo estipulado en la política de Ritter Sport
26	2.03.02	Drones	10,008	CD	100%		Aug-20	Conforme lo estipulado en la política de Ritter Sport
27	2.03.04	Teléfonos/tablet	9,600	CD	100%		Aug-20	Conforme lo estipulado en la política de Ritter Sport
28	2.03.04	GPS para la geroreferenciación de fincas	9,600	CD	100%		Sep-20	Conforme lo estipulado en la política de Ritter Sport
29	2.03.06	Computadoras	6,000	CD		100%	Sep-20	Conforme lo estipulado en la política de Ritter Sport
30	2.03.07	Datashow y una pantalla	604	CD		100%	Sep-20	Conforme lo estipulado en la política de Ritter Sport
Componente 3			54,000		0%	100%		
31	3.01.01	Uso de la plataforma COMM CARE	48,000			100%	Jul-21	Presupuesto Rainforest Alliance
32	3.01.02	Imágenes satelitales de alta resolución	6,000			100%	Jul-21	
Componente 5			40,000		0%	100%		
33	5.2.00	Sistema M&E Proyecto, Materiales de comunicación y/o conocimiento del proyecto (Videos, Infografías, Historias de vida)	40,000	CCN	100%		Dec-21	Conforme lo estipulado en la política de Ritter Sport

Nº Item	Ref. POA	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado de la Adquisición (US\$)	Metodo de Adquisición	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha estimada de inicio de la actividad	Comentarios
					BID Lab %	Local / Otro %		
Consultorías individuales			424,474		91%	11%		
Gasto operativo			344,646		44%	56%		
Componente 1			208,046		50%	50%		
34	1.01.01	Logística de talleres con productores ( hospedaje y alimentación), boletos aéreos, materiales )	38,410	CD	28%	72%	Jan-21	Conforme lo estipulado en la política de Ritter Sport
35	1.01.01 (a)	Logística de talleres	13,860	CD	100%		Jul-20	Conforme lo estipulado en la política de Ritter Sport
36	1.01.02	Desarrollo de protocolos para la asesoría técnica	5000	CD		100%	Feb-21	Conforme lo estipulado en la política de Ritter Sport
37	1.01.03	Giras de intercambio internacional ( boletos, gastos de viaje e inscripción), Brasil Colombia	48,000	CD	63%	38%	Sep-21	Conforme lo estipulado en la política de Ritter Sport
38	1.02.01	Logística de capacitación a productores para realizar la caracterización y evaluación de materiales de cacao ( alimentación, hospedaje, transporte).	10,000	CD		100%	Mar-21	Conforme lo estipulado en la política de Ritter Sport
39	1.03.02	Logística de talleres de poda, mejoramiento genético,injertación y agricultura de precisión para productores ( alimentación, hospedaje, transporte)	16,400	CD		100%	Aug-20	Conforme lo estipulado en la política de Ritter Sport
40	1.05.02		26,880	CD	100%		Aug-20	Conforme lo estipulado en la política de Ritter Sport
	3.05.02	Gastos movilización para personal de campo para diez técnicos ( viáticos)	12,000					
	6.03.00		9,900					
41	1.05.03	Gastos de movilización para personal de campo ( combustible, depreciación de motos)	17,096	CD		100%	Jul-20	Conforme lo estipulado en la política de Ritter Sport
42	1.04.05	Logística de talleres modelización de sistemas agroforestales integrados ( alimentación, hospedaje, transporte)	10,500	CD		100%	Mar-22	Conforme lo estipulado en la política de Ritter Sport
Componente 2			4,800		100%	0%		
43	2.02.02	Recolección de datos ( prestación humedad de suelos, temperatura, entre otros)	4,800	CD	100%		May-21	Conforme lo estipulado en la política de Ritter Sport
Componente 3			121,800		28%	72%		
44	3.01.05	Taller sobre uso de imágenes y drones ( alimentación, hospedaje, transporte)	10,500	CD		100%	Jul-21	Conforme lo estipulado en la política de Ritter Sport
45	3.01.06	Taller sobre elaboración de polígonos de finca (alimentación, hospedaje, transporte)	3,000	CD		100%	Oct-20	Conforme lo estipulado en la política de Ritter Sport
46	3.02.01	Taller First Mile/Visita de Holanda	8,000	CD	100%		Jul-21	Conforme lo estipulado en la política de Ritter Sport
47	3.02.02	Fortalecimiento de las capacidades para la certificación sostenible	1,500	CD		100%	Nov-20	Conforme lo estipulado en la política de Ritter Sport
48	3.02.05	Taller sobre Sistema Interno de Gestion y buenas prácticas de gestión interna	9,000	CD		100%	Jul-21	Conforme lo estipulado en la política de Ritter Sport
49	3.02.06	Giras de intercambio internacional ( boletos, gastos de viaje e inscripción) Peru, Ecuador y/o RD	12,000	CD	83%	17%	Apr-22	Conforme lo estipulado en la política de Ritter Sport
50	3.02.07	Participación en foros nacionales e internacionales	5,000	CD	100%		Nov-22	Conforme lo estipulado en la política de Ritter Sport
51	3.02.08	Taller sobre Huella de Carbono	1,000	CD		100%	Jul-20	Conforme lo estipulado en la política de Ritter Sport
52	3.02.09 3.02.10	Elaboracion de mapa de proceso	900	CD		100%	Sep-21	Conforme lo estipulado en la política de Ritter Sport
53	3.02.12	Taller de presentacion de resultados dele studio de C02	600	CD	100%		Nov-20	Conforme lo estipulado en la política de Ritter Sport
54	3.02.13	Elaboracion de planes de reduccion de huella de carbono	3,000	CD		100%	Nov-20	Conforme lo estipulado en la política de Ritter Sport
55	3.02.14	Seguimiento en el proceso de reduccion de huella de carbono	4,000	CD		100%	Ene-21	Conforme lo estipulado en la política de Ritter Sport
56	3.02.15	Talleres sobre el nuevo estándar de certificación	5,200	CD		100%	Nov-20	Conforme lo estipulado en la política de Ritter Sport
57	3.02.16	Elaboración de planes anuales de gestión del proceso de certificación	1,000	CD		100%	Ene-21	Conforme lo estipulado en la política de Ritter Sport
58	3.02.19	Flujograma de procesos de certificación, mapas y otros materiales	10,000	CD	100%		Ene-21	Conforme lo estipulado en la política de Ritter Sport
59	3.03.01	Diagnósticos operativos y auditorías	24,000	CD		100%	Aug-20	Conforme lo estipulado en la política de Ritter Sport
60	3.04.03	Talleres de buenas BPM y calidad	23,100	CD		100%	Aug-22	Conforme lo estipulado en la política de Ritter Sport
Componente 5			10,000		100%	0%		
61	5.01.00	Participación en eventos de diseminación	5,000	CD	100%		Mar-23	Conforme lo estipulado en la política de Ritter Sport
62	5.03.00	Evento de cierre	5,000	CD	100%		Feb-24	Conforme lo estipulado en la política de Ritter Sport
Total			1,316,352		73%	28%		

(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones, pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos periodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el periodo durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría "Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US\$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: "Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1."