

PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES		
País: NICARAGUA	Agencia Ejecutora (AE): CONAGAN	Sector: Privado
Número de Proyecto: ATN/ME-16165-NI		
Nombre del Proyecto: Ganadería Sostenible en Nicaragua		
Período del Plan: 2019 al 2020.		
Monto límite para revisión Ex post de adquisiciones: N/A	Bienes y Servicios: U\$ 11,150.00	Consultorías: U\$ 18,500.00
		Gastos Operativos: U\$ 53,645.00

1	Ref. POA	Descripción de las Adquisiciones (1)	Costo estimado Adquisición (US\$)	Método Adquisición (2)	Revisión ex-ante o ex-post (3)	Fuente de financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición	Revisión Técnica del JEP (4)	Comentarios
						BID %	Local/ Otro%			
COMPONENTE I: Sensibilización, divulgación y coordinación institucional del proyecto										
		BIENES								
		SERVICIOS DISTINTOS DE CONSULTORIAS								
1	1.01.02.1	Diseño y reproducción de instrumentos de comunicación(Cartillas Técnicas y Carpetas ejecutivas)	\$1,880.00	CD	Ex post	100%	0%	30/10/2019	N/A	De conformidad con el anexo 1, numeral 1.8, de la guía OP-639
2	1.01.02.2	Diseño y reproducción de instrumentos de comunicación (Banner, Brochur)	\$1,410.00	CD	Ex post	100%	0%	10/09/2019	N/A	De conformidad con el anexo 1, numeral 1.8, de la guía OP-639
3	1.01.02.3	Guías técnicas de sistemas de producción Ganaderas	\$ 450.00	CD	Ex post	100%	0%	10/09/2019	N/A	De conformidad con el anexo 1, numeral 1.8, de la guía OP-639
4	1.01.02.4	Elaboración de 36 Camisetas estilo Polo instrumento de comunicación	\$ 450.00	CD	Ex post	100%	0%	15/09/2019	N/A	De conformidad con el anexo 1, numeral 1.8, de la guía OP-639
5	1.01.02.5	Contratación de TV local en cabecera Municipal de intervención del proyecto	\$2,400.00	CD	Ex post	100%	0%	15/10/2019	N/A	De conformidad con el anexo 1, numeral 1.8, de la guía OP-639

6	1.01.02.6	Contratación de una radio en cabecera municipal de Mulukuku	\$ 330.00	CD	Ex post	100%	0%	1/10/2019	N/A	De conformidad con el anexo 1, numeral 1.8, de la guía OP-639
7	1.01.02.7	Contratación de una radio en cabecera municipal de Matiguas	\$ 450.00	CD	Ex post	100%	0%	1/10/2019	N/A	De conformidad con el anexo 1, numeral 1.8, de la guía OP-639
8	1.01.02.8	Contratación de una radio en cabecera municipal de Rio Balanco	\$ 630.00	CD	Ex post	100%	0%	1/10/2019	N/A	De conformidad con el anexo 1, numeral 1.8, de la guía OP-639
		CONSULTORIAS INDIVIDUALES								
9	1.05.00	Elaboración de un estudio de caso del modelo piloto de SSPB	\$2,500.00	CD	Ex post	100%	0%	1/01/2020	N/A	De conformidad con el anexo 1, numeral 1.8, de la guía OP
		GASTOS OPERATIVOS								
10	1.03.02	Compra de alimentación para Sesiones Semestrales del Consejo Consultivo: Seguimiento a la implementación del proyecto	\$600.00	CD	Ex post	100%	0%	10/09/2019	N/A	De conformidad con el anexo 1, numeral 1.8, de la guía OP
COMPONENTE II: Desarrollo de capacidades e implementación del modelo piloto del SSPB										
		BIENES								
11	2.01.01.03.1	Materiales, equipos de trabajo para técnicos del proyecto (14 Enchapadoras, 14 agujas para enchapadoras, 15 Cintas bovino métricas, 6 Cajas de guantes de palpación y 3 cajas de guantes quirúrgicos)	\$400.00	CD	Ex post	100%	0%	22/05/2020	N/A	Se solicita Contratación Directa ya estos proveedores son quienes nos han proveído distintos materiales y equipos de trabajo a CONAGAN De conformidad con el anexo 1, numeral 1.8, de la guía OP-639

12	2.01.01.03.2	Materiales, equipos de trabajo para técnicos del proyecto (14 Capotes de dos piezas)	\$1,100.00	CD	Ex post	100%	0%	22/05/2020	N/A	Se solicita Contratación Directa ya estos proveedores son quienes nos han proveído distintos materiales y equipos de trabajo a CONAGAN De conformidad con el anexo 1, numeral 1.8, de la guía OP-639
13	2.01.01.03.3	Materiales, equipos de trabajo para técnicos del proyecto (14 Botas de Hule negra elaborada en PVC, suela anti- derrapante)	\$150.00	CD	Ex post	100%	0%	22/05/2020	N/A	Se solicita Contratación Directa ya estos proveedores son quienes nos han proveído distintos materiales y equipos de trabajo a CONAGAN De conformidad con el anexo 1, numeral 1.8, de la guía OP-639
		SERVICIOS DISTINTOS DE CONSULTORIAS								
		CONSULTORIAS INDIVIDUALES								
		FIRMAS CONSULTORAS								
		GASTOS OPERATIVOS								
14	2.01.01.04	Viáticos para el equipo técnico del proyecto e inducción a la implementación del modelo piloto del SSPB.	\$26,640.00	CD	Ex post	100%	0%	01/09/2018	N/A	De conformidad con el anexo 1, numeral 1.8, de la guía OP-639
15	2.02.01	Compra de materiales, consumibles y alimentación a participantes en Eventos de	\$2,460.00	CD	Ex post	100%	0%	1/10/2019	N/A	De conformidad con el anexo 1, numeral 1.8, de la guía OP 639.

		capacitación a productores sobre los criterios y el proceso de certificación de fincas en el SSPB.								
16	2.02.04.01	Compra de alimentación a participantes, materiales y consumibles en talleres a Productores sobre Control de residuos sólidos y líquidos y control de residuos de medicamentos y sustancias prohibidas	\$1,148.00	CD	Ex post	100%	0%	01/11/2019	N/A	De conformidad con el anexo 1, numeral 1.8, de la guía OP 639.
17	2.02.04.02	Compra de alimentación a participantes, materiales y consumibles en Talleres a productores sobre Elaboración de un plan de manejo sanitario y Elaboración de un plan de alimentación y nutrición animal	\$1,148.00	CD	Ex post	100%	0%	01/11/2019	N/A	De conformidad con el anexo 1, numeral 1.8, de la guía OP 639.
18	2.02.04.03	Compra de alimentación a participantes, materiales y consumibles en Taller a productores sobre técnicas y prácticas de bienestar animal	\$ 1,148.00	CD	Ex post	100%	0%	01/11/2019	N/A	De conformidad con el anexo 1, numeral 1.8, de la guía OP 639.
19	2.02.08	Compra de alimentación y pago de transporte a participantes en dos giras de intercambio para abordar producción de terneros y terneras de calidad: 80 productores Año 1	\$ 2,560.00	CD	Ex post	100%	0%	1/02/2020	N/A	De conformidad con el anexo 1, numeral 1.8, de la guía OP 639.

20	2.02.09	Compra de alimentación a participantes y material didáctico e impresiones en cinco Sesiones de trabajo de monitoreo al desempeño del proyecto / Equipo Técnico	\$1,173.00	CD	Ex post	100%	0%	25/10/2019	N/A	De conformidad con el anexo 1, numeral 1.8, de la guía OP
21	2.03.02	Pago de hospedaje y alimentación para equipo técnico de la dirección de SSPB del IPSA quien verificara en el terreno el cumplimiento requisitos para la certificación de fincas.	\$ 1400.00	CD	Ex post	100%	0%	1/09/2019	N/A	De conformidad con el anexo 1, numeral 1.8, de la guía OP
22	2.03.03	Pago por participación de un Taller de Acreditación para 25 médicos veterinarios sobre SSPB de 4 días de duración.	\$ 3,825.00	CD	Ex post	100%	0%	01/09/2019	N/A	De conformidad con el anexo 1, numeral 1.8, de la guía OP
COMPONENTE III: Formalización de la Comercialización del SSPB										
		GASTOS OPERATIVOS								
23	3.01.04	Contratación de transporte de animales, alquiler de toldos, sillas, etc, alimentación para animales, publicidad y promoción y viáticos a expositores y productores para realizar una feria en cualquiera de los siguientes municipios: Rio Blanco, Matiguás y Camoapa	\$5,611.00	CD	Ex post	100%	0%	1/01/2020	N/A	De conformidad con el anexo 1, numeral 1.8, de la guía OP-639
COMPONENTE IV: ADMINISTRACION Y COORDINACION										

		BIENES								
		CONSULTORIA INDIVIDUAL								
		GASTOS OPERATIVOS								
24	4.02.00	Viáticos coordinador, Asistente técnico Administrativo de Proyecto basado de atención al territorio y el contador basado en Managua. Corresponde a los tres cargos por un año.	\$ 4,440.00	CD	Ex post	100%	0%	01/09/2019	N/A/	De conformidad con el anexo 1, numeral 1.7, de la guía OP-639
25	4.03.13	Papelería, reproducciones, fungibles de uso para el Proyecto	\$2,640.00	CD	Ex post	100%	0%	31/09/2019	N/A	De conformidad con el anexo 1, numeral 1.8, de la guía OP-639
COMPONENTE V: MECANISMOS DE EVALUACION Y AUDITORIA										
		BIENES								
		CONSULTORIA INDIVIDUAL								
26	5.01.01	Consultoría Sistema de monitoreo, evaluación y levantamiento de información base de indicadores del proyecto	\$16,000.00	CCIN	Ex post	100%	0%	15/10/2019	N/A	De conformidad con el anexo 1, numeral 1.13, de la guía OP-639
Total:			US\$ 83,295.00	Preparado por: Keyla Lisbeth Martínez Moran				Fecha: 25/07/2019		
(1) Se recomienda el a grupa miento de a adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones, pasajes, etc. Si hubiera grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individua l y el período durante el cual sería n ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en feria s, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias”, el valor total estimado en US\$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un a grupa miento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.										
(2) Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.										
(2) Firmas de consultoría: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad.										
(3) Revisión ex ante/ ex post. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex ante.										
(4) Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.										

