

## PLAN DE ADQUISICIONES PARA COOPERACIONES TECNICAS NO-REEMBOLSABLES

País: Regional			Agencia Ejecutora: Banco Inter-Americano de Desarrollo		Sector: Público, Privado	
Número de Proyecto: RG-T2183			Título del proyecto: Marco para fomentar la Sostenibilidad de los Proyectos de Infraestructura			
Período incluido en el Plan: Julio 2015 - Julio 2018						
Límite para revisiones ex-post de licitaciones:			Bienes y Servicios (en US\$): 50,000		Servicios de consultoría (en US\$): 510,000	

No. Item	Descripción de las adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición (Miles de US\$)	Método de Adquisición <sup>(2)</sup>	Revisión de adquisiciones (Ex ante-Ex Post) <sup>(3)</sup>	Fuente de		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP <sup>(4)</sup> TDR	Estatus	Comentarios
					BID/MIF %	Local / Otro %				
Componente 1: Apoyo a los países de la region para introducir el concepto de sostenibilidad en los proyectos de infraestructura e integración										
1	SERVICIOS DE CONSULTORIA	140								
1.1.1	Consultoría para el desarrollo de un curso de acceso público sobre sostenibilidad de la infraestructura.	140	SBCC	N/A	100	0	Septiembre 2015		Pendiente	
Total Componente 1		140								
Componente 2: Desarrollo del Marco de Sostenibilidad de Infraestructura										
1	SERVICIOS DE CONSULTORIA	300								
2.1.1	Consultoría para el desarrollo de una propuesta de metodología para evaluar la sostenibilidad de proyectos de infraestructura en el ciclo de aprobación y ejecución del Banco, incluyendo un grupo de pilotos sectoriales y talleres de socialización.	300	SBCC	N/A	100	0	Septiembre 2016		Pendiente	
Total Componente 2		300								
Componente 3: Divulgación y extensión										
1	SERVICIOS DE CONSULTORIA	40								
3.1.1	Consultoría para el desarrollo de cursos de entrenamiento en el uso de la metodología desarrollada.	40	SCC	N/A	100	0	Septiembre 2016		Pendiente	
4	SERVICIOS DE NO CONSULTORIA	50								
3.4.1	Servicio para el doblaje de videos e impresos para difusión.	50	SD	N/A	100	0	Diciembre 2017		Pendiente	
Total Componente 3		90								
Consultoría para Revisión técnica y control de calidad		30	CCIN	N/A	100	0	Diciembre 2017		Pendiente	
Total Proyecto		560								
<sup>(2)</sup> Firmas de consultoría: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad										
<sup>(2)</sup> Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa.										
<sup>(3)</sup> Revisión ex ante/ ex post. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex ante.										
<sup>(4)</sup> Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP (Jefe de Equipo del Proyecto) para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros										