




## Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO		
Sector: SOCIAL INVESTMENT-POVERTY ALLEVIATION		
Número da Operação: 2637/BL-BO	Atual: 5.000.000,00	Original BID: 5.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado:	Corrente BID: 5.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado:	Pari-passu: 100,00
Operação Relacionada: BO-T1151, BO-T1176	Saldo: 5.000.000,00	Cofinanciamento/País:
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation		Original Estimado: 5.000.000,00
		Período de Amortização (meses):

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: Nenhum	( ) Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 18-abr-2012 Validado pelo Representante do País: 27-abr-2012



## Progresso Acumulado até 2011



## Resultados

<b>Resultado:</b>	Sistema de RUB implementado
-------------------	-----------------------------

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2013	Final do Projeto
Núcleos familiares identificados como pobres, integrados en el RUB	% Nucleos Familiares		2011	P A	30.00	50,00
Programas sociales del PEEP integrados en el RUB	% de programas		2011	P A	25.00	50,00

## Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
<b>Componente 1. Unificación de los registros existentes.</b>									
1.1 Sistema RUB implementado (mediante unificación de registros existentes)	# Base de datos				1,00				500.000,00
1.2 Personal de programas sociales capacitado	# personas				40,00				211.000,00
<b>Componente 2. Ampliación de la Cobertura del RUB.</b>									
2.1 Censo de potenciales beneficiarios realizado en áreas urbanas priorizadas.	# censos				1,00				3.204.000,00
2.2 Registro por demanda diseñado.	# documentos				1,00				12.000,00
2.3 Diseño complementario para el mantenimiento y actualización del RUB.	# documentos				1,00				12.000,00
<b>Administración y Auditoría</b>									
3.1 Fortalecimiento Institucional(personal PRUB)	# personas				3,00				450.000,00
3.2 Evaluación de procesos	# informes				2,00				50.000,00
3.3 Auditoría financiera	# informes				4,00				32.000,00
<b>Imprevistos</b>									
N/a	n/a								529.000,00
<b>TOTAL</b>									<b>5.000.000,00</b>