



Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO				
Secteur:	SOCIAL INVESTMENT-POVERTY ALLEVIATION				
Numéro(s) de Prêt(s):	2637/BL-BO	Montant Courant Approuvé:	5.000.000,00	Initial BID:	5.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:		Courant BID:	5.000.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:		Pari Passu:	100,00
Opération(s) Connexe(s):	BO-T1151, BO-T1176	Solde:	5.000.000,00	Cofinancement/Pays:	
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation			Estimation Initiale:	5.000.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: Aucun	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 18-abr-2012
		Validé par le Représentant: 27-abr-2012



Progrès Cumulé à 2011



Résultats

Résultat:	Sistema de RUB implementado
------------------	-----------------------------

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2013	Fin du Projet
Núcleos familiares identificados como pobres, integrados en el RUB	% Nucleos Familiares		2011	P A	30.00	50,00
Programas sociales del PEEP integrados en el RUB	% de programas		2011	P A	25.00	50,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2011

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Componente 1. Unificación de los registros existentes.									
1.1 Sistema RUB implementado (mediante unificación de registros existentes)	# Base de datos				1,00				500.000,00
1.2 Personal de programas sociales capacitado	# personas				40,00				211.000,00
Componente 2. Ampliación de la Cobertura del RUB.									
2.1 Censo de potenciales beneficiarios realizado en áreas urbanas priorizadas.	# censos				1,00				3.204.000,00
2.2 Registro por demanda diseñado.	# documentos				1,00				12.000,00
2.3 Diseño complementario para el mantenimiento y actualización del RUB.	# documentos				1,00				12.000,00
Administración y Auditoría									
3.1 Fortalecimiento Institucional(personal PRUB)	# personas				3,00				450.000,00
3.2 Evaluación de procesos	# informes				2,00				50.000,00
3.3 Auditoría financiera	# informes				4,00				32.000,00
Imprevistos									
N/a	n/a								529.000,00
TOTAL									5.000.000,00