





## Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO				
Secteur:	SOCIAL INVESTMENT-POVERTY ALLEVIATION				
Numéro(s) de Prêt(s):	2637/BL-BO	Montant Courant Approuvé:	5.000.000,00	Initial BID:	5.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:		Courant BID:	5.000.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:		Pari Passu:	100,00
Opération(s) Connexe(s):	BO-T1151, BO-T1176	Solde:	5.000.000,00	Cofinancement/Pays:	
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation			Estimation Initiale:	5.000.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	285

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: Aucun	( ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 23-sep-2012 Validé par le Représentant: 26-sep-2012



## Progrès Cumulé à 2012



## Résultats

<b>Résultat:</b>	Sistema de RUB implementado
------------------	-----------------------------

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2013	Fin du Projet
Núcleos familiares identificados como pobres, integrados en el RUB	% Nucleos Familiares		2011	P A	30.00	50.00
Programas sociales del PEEP integrados en el RUB	% de programas		2011	P A	25.00	50.00

**Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012**

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
<b>Componente 1. Unificación de los registros existentes.</b>									
1.1 Sistema RUB implementado (mediante unificación de registros existentes)	# Base de datos				1,00				500.000,00
1.2 Personal de programas sociales capacitado	# personas				40,00				211.000,00
<b>Componente 2. Ampliación de la Cobertura del RUB.</b>									
2.1 Censo de potenciales beneficiarios realizado en áreas urbanas priorizadas.	# censos				1,00				3.204.000,00
2.2 Registro por demanda diseñado.	# documentos				1,00				12.000,00
2.3 Diseño complementario para el mantenimiento y actualización del RUB.	# documentos				1,00				12.000,00
<b>Administración y Auditoría</b>									
3.1 Fortalecimiento Institucional(personal PRUB)	# personas	3,00			3,00	112.500,00			450.000,00
3.2 Evaluación de procesos	# informes				2,00				50.000,00
3.3 Auditoría financiera	# informes	1,00			4,00	8.000,00			32.000,00
<b>Imprevistos</b>									
N/a	n/a								529.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>120.500,00</b>			<b>5.000.000,00</b>