





Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO		
Sector: SOCIAL INVESTMENT-POVERTY ALLEVIATION		
Número da Operação: 2637/BL-BO	Atual: 5.000.000,00	Original BID: 5.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado: 709.810,00	Corrente BID: 5.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado: 14,20	Pari-passu: 100,00
Operação Relacionada: BO-T1151, BO-T1176	Saldo: 4.290.190,00	Cofinanciamento/País:
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation		Original Estimado: 5.000.000,00
		Período de Amortização (meses): 282

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: Nenhum	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 15-mar-2013 Validado pelo Representante do País: 18-mar-2013



Progresso Acumulado até 2012



Resultados

Resultado:	Sistema de RUB implementado
-------------------	-----------------------------

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2014	2015	Final do Projeto
Núcleos familiares identificados como pobres, integrados en el RUB	% Nucleos Familiares		2011	P A		30,00	50,00
Programas sociales del PEEP integrados en el RUB	% de programas		2011	P A	25,00		50,00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Componente 1. Unificación de los registros existentes.									
1.1 Data Center del RUB implementado	Data center				1,00				512.000,00
1.2 Estrategia de sociabilización implementada	Estrategia				1,00				249.000,00
1.3 Normativa para la implementación y administración del RUB elaborada	Documento				5,00				80.000,00
1.4 Operativo Censal Preparado	Operativo				1,00				174.000,00
Componente 2. Ampliación de la Cobertura del RUB.									
2.1 Censo de potenciales beneficiarios realizado en áreas urbanas priorizadas.	Censo				1,00				3.000.000,00
Administración y Auditoría									
3.1 Fortalecimiento Institucional	N/A						12.823,00		498.672,13
3.2 Evaluación del Programa	N/A								50.000,00
3.3 Auditoría financiera	N/A								32.000,00
Imprevistos									
Imprevistos	N/A								404.328,00
TOTAL							12.823,00		5.000.000,13