

Código de Referencia	Categoría de Inversión	DESCRIPCIÓN DE LA ADQUISICIÓN	COSTO ESTIMADO DE LA ADQUISICIÓN	MÉTODO DE ADQUISICIÓN	REVISIÓN (EX ANTE O EX POST)	FOMIN/AUS AID		CONAMYPE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACIONES	
						TOTAL FOMIN	TOTAL Aus Aid	Efectivo				
1. COMPONENTE : PROMOCIÓN DEL PROGRAMA Y SELECCIÓN DE BENEFICIARIAS			\$ 85,518.96			-	-	-			Ejecutada	
2. COMPONENTE: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MODELO INTEGRAL DE EMPRESARIALIDAD FEMENINA						\$ 126,785.65	\$ 257,174.20	\$ 111,692.28				
		Consultoría										
C	2.5	2.1	Diseño de un Modelo Integral de Empresarialidad Femenina	\$ 18,775	CCIN	Ex post	\$ -	\$ -	\$ -	Mayo/2015	Abril/2016	En Proceso
			100%				25%	33%	8%			
C	2.11	2.2	Servicio para el Desarrollo de instrumentos y herramientas de capacitación.	\$ 13,560	CCIN	Ex post	\$ 4,000.00	\$ 8,000.00	\$ 1,560.00	Octubre/2016	Diciembre/2016	No iniciada
			100%				22%	43%	8%			
C	2.6	2.3	Desarrollo Eventos de capacitación de capacitadores y capacitadoras	\$ -	CCIN	Ex post	-	-	-	Julio/2015	Diciembre/2015	Finalizada
			100%				39%	50%	12%			
C	2.7	2.4	Ejecución de Asistencia Técnica a beneficiarias para la elaboración de planes de negocio.	\$ 150,855	CCIN	Ex post	\$ 57,000.00	\$ 76,500.00	\$ 17,355.00	Marzo/2016	Septiembre/2016	En Proceso
			100%				38%	51%	11%			
C	2.8	2.5	Ejecución de asistencia técnica y acompañamiento en la implementación de planes de negocio	\$ 174,310	CCIN	Ex post	10,400.00	115,656.00	48,254.08	Abril/2016	Julio/2016	No iniciada
			100%				13%	60%	27%			
C	2.9	2.6	Diseño e implementación de una estrategia de mentoring entre beneficiarias.	\$ 7,910	CCIN	Ex post	\$ 2,000.00	\$ 5,000.00	\$ 910.00	Agosto/2016	Noviembre/2016	No iniciada
			100%				25%	63%	12%			
C	2.10	2.8	Establecimiento de red empresarial	\$ 3,978	CCIN	Ex post	\$ -	\$ 5,539.29	\$ 458.00	Octubre/2016	Diciembre/2016	No iniciada
			100%				0%	88%	12%			
C	2.12	2.3b	Desarrollo de segundo evento de capacitación de Capacitadoras y capacitadores	\$ 25,990	CCIN	Ex post	\$ 9,000.00	\$ 14,000.00	\$ 2,990.00	Mayo/2016	Octubre/2016	No iniciada
			100%				77%	0%	23%			
C	2.13	2.3d	Desarrollo de segundo evento de capacitación de Capacitadoras y capacitadores	17,197.51	CCIN	EX ANTE	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 3,197.51	Octubre/2016	Noviembre/2016	No iniciada
			100%				41%	41%	19%			
						\$ 37,385.65	\$ 25,478.91	\$ 36,967.69				
S	2.9	2.7	Apoyo en la participación de ferias o eventos de promoción comercial	\$ 23,312	CP	Ex post	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 18,311.56	Dic/2015	Diciembre/2016	En proceso
			100%				21%	0%	79%			
S	2.10	2.3a	Servicio de logística, alimentación y traslados de capacitación de capacitadores y capacitadoras	\$ -	CP	Ex post	-	-	-	Julio/2015	Diciembre/2015	Finalizada
			100%				0%	10%	90%			
S	2.11	2.3c	Servicio de logística, alimentación y traslados Eventos de capacitación de capacitadores y capacitadoras	\$ 5,500	CP	Ex post	\$ -	\$ 4,500.00	\$ 1,000.00	Mayo/2016	Noviembre/2016	En Proceso
			100%				100%	0%				
S	2.12	2.5a	Servicio de logística, alimentación y traslados talleres de Implementación Modelos de Negocios	\$ 25,700	CP	Ex post	\$ 16,000.00	\$ 4,500.00	\$ 5,200.00	Abril/2016	Julio/2016	No iniciada
			51%				35%	16%				
S	2.13	2.4a	Servicio de logística (videos, placas de reconocimiento, actualización del Directorio, alimentación y traslados talleres de elaboración Modelos de Negocios	\$ 45,321	CP	Ex post	\$ 16,385.65	\$ 16,478.91	\$ 12,456.13	Junio /2015	Septiembre/2016	En proceso
			51%				36%	35%	16%			
3. COMPONENTE: ACCESO A PRODUCTOS FINANCIEROS ESPECÍFICOS PARA MUJERES EMPRESARIAS			\$ 25,000			-	-	-				
		Consultoría										
C	3.14	3.3	Diseño y prueba de nuevos productos financieros.	\$ 25,000	CCIN	Ex post	-	-	-	Marzo/2015	Febrero/2016	Finalizada
			100%				1%	72%	27%			
4. COMPONENTE: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y DIFUSIÓN DE LECCIONES APRENDIDAS			36,300.00			\$ 11,000.00	\$ 11,317.01	\$ 13,982.99				
		Consultoría										
C	4.15	4.1	Recopilación y documentación de productos y Metodologías de Intervención del proyecto.	\$ 10,170	CCIN	Ex post	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,170.00	Agosto/2016	Diciembre/2016	En proceso
			100%				49%	51%				
C	4.16	4.2	Producción de un estudio de caso en como capacitar a mujeres micro top de comunidades vulnerables.	\$ 5,650	CCIN	Ex post	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 650.00	Agosto/2016	Diciembre/2016	No iniciada
			100%				88%	12%				

Código de Referencia		Categoría de Inversión	DESCRIPCIÓN DE LA ADQUISICIÓN	COSTO ESTIMADO DE LA ADQUISICIÓN	MÉTODO DE ADQUISICIÓN	REVISIÓN (EX ANTE O EX POST)	FOMIN/AUS AID		CONAMYPE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	OBSERVACIONES
							TOTAL FOMIN	TOTAL Aus Aid	Efectivo			
C	4.17	4.3	Organización y realización de eventos de cierre con las nuevas empresas creadas y fortalecidas en el proyecto.	\$ 9,180	CCIN	Ex post	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 4,180.00	Noviembre/2016	Diciembre/2016	No iniciada
				100%				54%	46%			
C	1.2*	1.2	Estudio de identificación de "Casos de Éxito" a nivel nacional	\$ 11,300	CCIN	Ex post	\$ 6,000.00	\$ 1,317.01	\$ 3,982.99	Agosto/2016	Diciembre/2016	No iniciada
				100%			53%	12%	35%			
5. ADMINISTRACION DEL PROYECTO				\$ 95,138.96			\$ 69,153.81	\$ -	\$ 25,985.15			
C	5.18	21	Consultoría para coordinación de proyecto Modelo de Empresarialidad femenina.	\$ 92,394	CCIN	EX ANTE	\$ 67,454.00	\$ -	\$ 24,939.50	Mayo/2014	Diciembre/2016	En proceso
				0%			73%		27%			
B	5.1	22	Adquisición de mobiliario y equipo de oficina (Estantes metálicos, Archivos, Escritorios.)	\$ 2,519.46	CP	Ex post	\$ 1,499.81	\$ -	\$ 1,019.65	Agosto/2014	Marzo/2016	En proceso
	4.2	23	Adquisición licencias para equipo informático computadoras (3 PC y 3 laptop)	\$ 226.00	CP	Ex post	\$ 200.00		\$ 26.00	Agosto/2014	Noviembre/2016	En proceso
				100%			88%		12%			
6. LINEA BASE, MONITOREO Y EVALUACION							-	-	-			
C	4.2	24	Consultoría para elaboración de Línea de base,	\$ 8,849.99	CCIN	EX ANTE	\$ -	0	-	01/05/2014	30/07/2014	Finalizada
				100%			0%		0%			
C	4.2	24a	Servicio de consultoría para elaboración de sistema de monitoreo	\$ 9,850.01	CCIN	EX ANTE	\$ -	\$ -	-	01/05/2014	30/07/2014	Finalizada
				100%			0%		0%			
TOTALES							\$ 206,939.46	\$ 268,491.21	\$ 151,660.42			

* Actividad trasladado de la categoría 1

CCIN: Selección Basada en la Comparación de Calificaciones Consultor/a Individual
CP: Comparación de Precios