

PLAN DE ADQUISICIONES

Programa de Modernización de la Educación Media y Formación Docente (1361/OC-UR)

Adquisiciones Principales del proyecto	Fuente de Financiamiento		Método de adquisiciones	Precali- ficación	Aviso específico de Adquisiciones	Estatus
	BID (%)	Local/Otro (%)			Fecha tentativa de publicación	
				Sí/No		
<u>OBRAS</u>						
<ul style="list-style-type: none"> Liceo N°4 de Melo, Cerro Largo (Edificio Nuevo) U\$S 600.000 	82	18	LPN	No	2do. Semestre 2004	Pendiente
<ul style="list-style-type: none"> Liceo N°3 de Durazno, Durazno (Edificio Nuevo) U\$S 600.000 	82	18	LPN	No	2do. Semestre 2004	Pendiente
<ul style="list-style-type: none"> Liceo N°3 de Rivera, Rivera (Edificio Nuevo) U\$S 800.000 	82	18	LPN	No	2do. Semestre 2004	Pendiente
<ul style="list-style-type: none"> Liceo N°7 de Salto, Salto (Edificio Nuevo) U\$S 800.000 	82	18	LPN	No	2do. Semestre 2004	Pendiente
<ul style="list-style-type: none"> Liceo de Cerro Chato, Treinta y Tres (Edificio Nuevo) U\$S 600.000 	82	18	LPN	No	1er. Semestre 2004	Pendiente
<ul style="list-style-type: none"> Liceo de Isidoro Noblia, Cerro Largo (Ampliación) U\$S 75.000 	82	18	LPN	No	2do. Semestre 2004	Pendiente
<ul style="list-style-type: none"> Liceo de Conchillas, Colonia (Ampliación) U\$S 75.000 	0	100	LPN	No	2do. Semestre 2004	Pendiente
<ul style="list-style-type: none"> Liceo N°2 de Minas, Lavalleja (Ampliación) U\$S 50.000 	82	18	LPN	No	2do. Semestre 2004	Pendiente
<ul style="list-style-type: none"> Liceo N°40, Montevideo (Ampliación) U\$S 120.000 	82	18	LPN	No	2do. Semestre 2004	Pendiente
<ul style="list-style-type: none"> Liceo N°3 de Paysandú, Paysandú (Ampliación) U\$S 110.000 	82	18	LPN	No	2do. Semestre 2004	Pendiente
<ul style="list-style-type: none"> Liceo de Pueblo Gallinal, Paysandú (Ampliación) U\$S 45.000 	0	100	LPN	No	1er. Semestre 2004	Pendiente
<ul style="list-style-type: none"> Liceo de Cebollatí, Rocha (Ampliación) U\$S 60.000 	0	100	LPN	No	1er. Semestre 2004	Pendiente
<ul style="list-style-type: none"> Liceo N°4 de Salto, Salto (Reparaciones) U\$S 30.000 	0	100	CD	No	1er. Semestre 2004	Pendiente

Adquisiciones Principales del proyecto	Fuente de Financiamiento		Método de adquisiciones	Precali-ficación	Aviso específico de Adquisiciones	Estatus
	BID (%)	Local/Otro (%)			Fecha tentativa de publicación	
				Sí/No		
• Liceo N°6 de Salto, Salto (Ampliación) U\$S 300.000	0	100	LPN	No	2do. Semestre 2004	Pendiente
• Liceo de Playa Pascual, San José (Ampliación) U\$S 300.000	82	18	LPN	No	2do. Semestre 2004	Pendiente
• Liceo de Vergara, Treinta y Tres (Adecuaciones) U\$S 50.000	0	100	LPN	No	1er. Semestre 2004	Pendiente
• Liceo y Escuela Técnica de Rio Branco, Cerro Largo (Ampliación y acondicionamiento deportivo) U\$S 400.000	82	18	LPN	No	1er. Semestre 2004	Pendiente
• Liceo de Tranqueras, Rivera (Espacio deportivo) U\$S 11.500	82	18	CD	No	2do. Semestre 2004	Pendiente
• Ciclo Básico Tecnológico de Salto, Salto (Adecuación) U\$S 150.000	82	18	LPN	No	1er. Semestre 2004	Pendiente
• Esc. Técn. Durazno, Durazno (Acondicionamiento deportivo) U\$S 60.000	0	100	LPN	No	2do. Semestre 2004	Pendiente
• Liceo Paso de la Arena, Montevideo (Edificio Nuevo) U\$S 1.100.000	82	18	LPN	No	2do. Semestre 2004	Pendiente
• Liceo de La Cruz, Montevideo (Edificio Nuevo) U\$S 1.000.000	82	18	LPN	No	2do. Semestre 2004	Pendiente
• Liceo de Rosario, Colonia (Ampliación) U\$S 140.000	82	18	LPN	No	2do. Semestre 2004	Pendiente
• Liceo de Nueva Palmira, Colonia (Ampliación) U\$S 100.000	82	18	LPN	No	2do. Semestre 2004	Pendiente
• Liceo de José Pedro Varela, Lavalleja (Ampliación) U\$S 120.000	82	18	LPN	No	2do. Semestre 2004	Pendiente
• Liceo N°35 (IAVA), Montevideo (Adecuaciones y reciclaje) U\$S 1.200.000	82	18	LPN	No	1er. Semestre 2004	Pendiente
• Liceo N°7, Montevideo (Edificio Nuevo) U\$S 900.000	82	18	LPN	No	2do. Semestre 2004	Pendiente
• Liceo N°1 de Mercedes, Soriano (Adecuaciones) U\$S 60.000	0	100	LPN	No	2do. Semestre 2004	Pendiente
• Liceo de Lascano, Rocha (Acondicionamiento deportivo) U\$S 150.000	82	18	LPN	No	1er. Semestre 2004	Pendiente

Adquisiciones Principales del proyecto	Fuente de Financiamiento		Método de adquisiciones	Precali-ficación	Aviso específico de Adquisiciones	Estatus
	BID (%)	Local/Otro (%)			Fecha tentativa de publicación	
				Sí/No		
• Esc. De Hotelería, Montevideo (Edificio Nuevo) U\$S 900.000	82	18	LPN	No	2do. Semestre 2004	Pendiente
• Esc. Técnica de Paysandú, Paysandú (Edificio Nuevo) U\$S 700.000	82	18	LPN	No	2do. Semestre 2004	Pendiente
• Esc. Superior de Comercio, Montevideo (Ampliación) U\$S 175.000	0	100	LPN	No	1er. Semestre 2004	Pendiente
• Esc. Técnica de Paso de La Arena, Montevideo (Ampliación) U\$S 300.000	82	18	LPN	No	2do. Semestre 2004	Pendiente
• Esc. Politécnica de Rincón de la Bolsa, San José (Ampliación) U\$S 150.000	82	18	LPN	No	2do. Semestre 2004	Pendiente
• Esc. Técn. Nueva Palmira, Colonia (Ampliación y adecuación para ERMA) U\$S 100.000	82	18	LPN	No	2do. Semestre 2004	Pendiente
• Liceo de Carlos Reyles (Adecuaciones) U\$S 30.000	0	100	CD	No	2do. Semestre 2004	Pendiente
• Liceo de Capilla del Sauce (Adecuaciones) U\$S 30.000	0	100	CD	No	2do. Semestre 2004	Pendiente
• Liceo N°61 de Montevideo (Ampliación) U\$S 100.000	82	18	LPN	No	2do. Semestre 2004	Pendiente
• Esc. Técnica de Sauce (Ampliación) U\$S 100.000	82	18	LPN	No	2do. Semestre 2004	Pendiente
<u>SERVICIOS DE CONSULTORIA</u>						
• Libros Ciencias Sociales y Turismo. Monto U\$S 559.791	100		LPI	No	1er. Semestre 2004	Pendiente
• Libros Técnicos. Monto U\$S 134.973	100		LPN	No	1er. Semestre 2004	Pendiente
• Libros Pedagógicos. U\$S 229.000	100		LPN	No	1er. Semestre 2004	Pendiente
• Laboratorios material no vidrio. U\$S 845.000	100		LPI	No	1er. Semestre 2004	Pendiente
• Laboratorios de Ciencia de la Tierra y el espacio. Monto U\$S 250.000	100		LPN	No	1er. Semestre 2004	Pendiente
• Láminas educativas y otros materiales. Monto U\$S 185.017	100		LPN	No	1er. Semestre 2004	Pendiente

Adquisiciones Principales del proyecto	Fuente de Financiamiento		Método de adquisiciones	Precali-ficación	Aviso específico de Adquisiciones	Estatus
	BID (%)	Local/Otro (%)			Fecha tentativa de publicación	
				Sí/No		
<ul style="list-style-type: none">• Textos Inglés de segundo. Monto U\$S 215.000• Textos Inglés de tercero. Monto U\$S 230.000• Textos Sociales de segundo. Monto U\$S 207.000• Equipamiento Mobiliario. Monto U\$S 350.000• Equipamiento Informático. Monto U\$S 450.000	100	100	LPN LPN	No No	1er. Semestre 2004 2do.Semestre 2004	Pendiente Pendiente
	100	100	LPN LPI	No No	2do.Semestre 2004 2do. Semestre 2004	Pendiente Pendiente
	100		LPI	No	2do. Semestre 2004	Pendiente