

PLAN OPERATIVO ANUAL 2019 – UR-L 1146

Hipótesis de Trabajo		BID	LOCAL	TOTAL
Crédito presupuestal en US\$ por ejercicio	14.397.244	8.959.744	5.437.500	14.397.244
Crédito presupuestal en \$ por ejercicio	460.711.822	286.711.822	174.000.000	460.711.822
Ejecución Prevista sobre Credito en \$	182.930.919	111.539.377	71.391.542	182.930.919
Tipo de cambio en US\$	32,00	38,90%	41,03%	39,71%
Coefficiente de inflación proyectada	1,0735			

Nº	Componente/Subcomponente. Categoría y descripción del contrato de adquisiciones	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		TOTAL		
		BID	LOCAL	BID	LOCAL	BID	LOCAL	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	%	BID	Local
	TOTAL INVERSIÓN PROGRAMA 2019		464.437		464.437		13.577.711		7.424.479		7.424.479		7.552.479		7.424.479	17.822.542	10.541.946	24.052.171	4.440.316	24.052.171	4.312.316	22.806.246	3.818.232	22.806.246	3.946.232		111.539.377	71.391.542
1	Mejoramiento de Barrios		464.437		464.437		13.505.711		7.424.479		7.424.479		7.480.479		7.424.479		9.164.489	6.229.629	2.990.859	6.229.629	2.934.859	4.983.704	2.440.775	4.983.704	2.496.775		22.426.666	64.216.253
1,1	Integración Urbana						12.985.274		6.960.042		6.960.042		6.960.042		6.960.042		8.700.052	6.229.629	2.470.422	6.229.629	2.470.422	4.983.704	1.976.338	4.983.704	1.976.337		22.426.666	58.419.013
1,1,4	Obras por MVOTMA						12.985.274		6.960.042		6.960.042		6.960.042		6.960.042		8.700.052	6.229.629	2.470.422	6.229.629	2.470.422	4.983.704	1.976.338	4.983.704	1.976.337		22.426.666	58.419.013
1,1,4,1	PMB						12.985.274		6.960.042		6.960.042		6.960.042		6.960.042		8.700.052	6.229.629	2.470.422	6.229.629	2.470.422	4.983.704	1.976.338	4.983.704	1.976.337		22.426.666	58.419.013
	Pando Norte (Infraestructuras) Etapa 2						5.080.138		2.584.907		2.584.907		2.584.907		2.584.907		3.231.134	2.672.318	558.815	2.672.318	558.815	2.137.855	447.052	2.137.855	447.051	39%	9.620.346	20.662.633
	La Paloma – Sector I – (Viviendas) Licitación 2						7.905.136		4.375.135		4.375.135		4.375.135		4.375.135		5.468.918	3.557.311	1.911.607	3.557.311	1.911.607	2.845.849	1.529.286	2.845.849	1.529.286	39%	12.806.320	37.756.380
1,3	Desarrollo Comunitario		464.437		464.437		464.437		464.437		464.437		464.437		464.437		464.437		464.437		464.437		464.437		464.438			5.573.240
1,3,4	Seguimiento y Ejecución de Proyectos Consultorias		464.437		464.437		464.437		464.437		464.437		464.437		464.437		464.437		464.437		464.437		464.437		464.438			5.573.240
	Pando Norte – Obras		464.437		464.437		464.437		464.437		464.437		464.437		464.437		464.437		464.437		464.437		464.437		464.438			5.573.240
	Gastos Administrativos PNUD						56.000												56.000									224.000
2	Inmuebles y fincas abandonadas y degradadas						72.000						72.000			17.822.542	1.377.458	17.822.542	1.449.458	17.822.542	1.377.458	17.822.542	1.377.458	17.822.542	1.449.458		89.112.711	7.175.289
	Proyectos															17.822.542	1.377.458	17.822.542	1.377.458	17.822.542	1.377.458	17.822.542	1.377.458	17.822.542	1.377.458		89.112.711	6.887.289
	Seguimiento y Ejecución de Proyectos																1.377.458		1.377.458		1.377.458		1.377.458		1.377.458			6.887.289
	Proyectos															17.822.542		17.822.542		17.822.542		17.822.542		17.822.542			89.112.711	
	Gastos Administrativos PNUD						72.000						72.000						72.000						72.000			288.000