

COLOMBIA SOSTENIBLE

PLAN DE ADQUISICIONES

PLAN DE ADQUISICIONES										
País: Colombia					Agencia Ejecutora (AE): FONDO COLOMBIA EN PAZ			Sector Público o Privado: Privado		
Número del Proyecto: CO-G1027					Nombre del Proyecto: EMPRENDIMIENTO SOCIAL Y ECONÓMICO EN PROYECTOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES PARA LA LUCHA CONTRA LA DEFORESTACIÓN.					
Período del Plan: Dic 2020- oct 2023										
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones:			Bienes y servicios (monto en USD \$):		1,139,600		Consultorias (monto en USD \$):		#REF!	
Nº Item	Ref. POA	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado del Contrato	Método de Adquisición (2)	Revisión de adquisiciones (3)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP (4)	Comentarios
						BID/MIF %	Local / Otro %			
		Bienes y obras	\$ 1,139,600							
1		Financiación de proyectos productivos sostenibles acordes con los objetivos de conservación y las condiciones de vida de las comunidades rurales.	\$ 1,139,600	SD	ex-post	100%		2/1/2021		Corresponde a los aportes del FCS para las compras de insumos y otros elementos que requieran los beneficiarios de los proyectos que se implementen en los municipios. Este proceso no se adelanta en el marco de las políticas de adquisiciones del BID sino de los documentos del contrato de donación, el ROP y de la convocatoria abierta No. 01 de 2019 y del FCS. Valor estimado para inversiones de 650 beneficiarios tomando como referencia las condiciones del préstamo 4424/OC-CO, es decir hasta 9 millones de pesos por beneficiario y hasta el 60 % del costo total del proyecto.
		Servicios de Consultoría	\$ 1,053,400			100%				
2		Asistencia tecnica a los 650 beneficiarios de los proyectos productivos sostenibles que se financian	\$ 488,400	CI	ex-post	100%		2/1/2021		Corresponde a la contratación de los asistentes técnicos, sociales y comerciales que requieran los proyectos seleccionados para financiación. Son profesionales y técnicos con experiencia para cada proyecto a financiar. Valor estimado para asistencia técnica de los proyectos que beneficiarán a 650 pequeños productores, tomando como referencia las condiciones del préstamo 4424/OC-CO.
3		Capacitación mediante asesorías expertas para al menos 5 líneas productivas principales de los proyectos aprobados.	\$ 525,000	SCC - CI	ex-post	100%		2/1/2021		Corresponde a la contratación de expertos (personas naturales o entidades idóneas) para el desarrollo de módulos de capacitación de acuerdo a las necesidades identificadas por los proyectos de 5 líneas productivas, para capacitar a 2.000 beneficiarios del FCS, del Préstamo 4424/OC-CO y otros actores relacionados y autoridades locales.
4		Apoyo de un profesional para la organización de la operación de toda la IGR, durante el primer año.	\$ 40,000	SD	ex-post	100%		1/1/2021		Corresponde a la contratación de un profesional de apoyo para las actividades de la operación, durante el primer año, tiempo en el cual se ponen en marcha los dos componentes. Este profesional trabajará articuladamente con los especialistas de la UTC.
		Administracion, monitoreo, auditoria y evaluaciones	\$ 167,000							
5		Pasajes y viáticos	\$ 25,000	SD	ex-post	100%		12/1/2020		Corresponde a los recursos estimados para los gastos de desplazamientos de la UTC para las visitas de campo a las zonas de los proyectos y a los eventos de formación y capacitación.
6		Auditoría 2021 -2022-2023	\$ 70,000	SCC	ex-post	100%		4/1/2021		Corresponde a tres auditorías.
7		Evaluación Intermedia	\$ 24,000	SCC	ex-post	100%		3/1/2022		
8		Evaluación Final	\$ 48,000	SCC	ex-post	100%		9/1/2023		
Total			\$ 2,360,000	Preparado por: UTC			Fecha: 11 11 2020			11/23/2020

<sup>(1)</sup> Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos periodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias”, el valor total estimado en US\$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.

<sup>(2)</sup> **Bienes y Obras:** LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.

<sup>(2)</sup> **Firmas de consultoría:** SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad

<sup>(2)</sup> **Consultores Individuales:** CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa.

<sup>(2)</sup> **Sistema nacional:** SN: Para CTNR del Sector Público cuando el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adquisición.

<sup>(3)</sup> **Revisión ex-ante/ ex-post / SN.** En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex-post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex-ante. En casos que el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adquisición, la supervision es por sistema nacional

<sup>(4)</sup> **Revisión técnica:** Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere “críticas” o “complejas” que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.