





Relatório Resumido

| Dados Gerais | | Fundos Disponíveis (US\$) | Custo Total e Fonte |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Executor: | MINISTERIO DE SALUD | | |
| Setor: | HEALTH | | |
| Número da Operação: | 2347/OC-ES | Atual: | 60.000.000,00 |
| Estágio: | Approved | Desembolsado: | 3.000.000,00 |
| Tipo Operação: | INV - Investimento | % Desembolsado: | 5,00 |
| Operação Relacionada: | ES-T1139, ES-P1060 | Saldo: | 57.000.000,00 |
| Subtipo de Operação: | ESP - Specific Investment Operation | | |
| | | Original BID: | 60.000.000,00 |
| | | Corrente BID: | 60.000.000,00 |
| | | Pari-passu: | 73,00 |
| | | Cofinanciamento/País: | 22.700.000,00 |
| | | Original Estimado: | 82.700.000,00 |
| | | Período de Amortização (meses): | 232 |

| Categoria do impacto social | Reformulação | Validação |
|------------------------------|--------------|--|
| Categoria do impacto social: | Nenhum | () Os objetivos do projeto foram reformulados? |
| | | Validado pelo Chefe de Divisão: 10-may-2012 |
| | | Validado pelo Representante do País: 10-may-2012 |



Progresso Acumulado até 2011



Resultados

| | |
|-------------------|---|
| Resultado: | Mejora de indicadores sanitarios referidos a enfermedades y problemas de salud a través del acceso garantizado a prestaciones integrales de salud provistas por un primer nivel de atención fortalecido, en las áreas de intervención del proyecto. |
|-------------------|---|

| Indicador | Unidade Medida | Linha Base | Ano Linha Base | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Final do Projeto |
|--|----------------|------------|----------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| Porcentaje de familias adscritas por los Equipos Comunitarios de Salud Familiar (Ecos F), en las áreas apoyadas por el Programa Integrado de Salud en los departamentos de intervención | % | | 2009 | P | 25.00 | 80.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
| | | | | A | 25.00 | | | | | |
| Cobertura de niños y niñas de 1 año vacunados con Sarampion, Paperas y Rubeola (SPR) en las áreas cubierta por los Equipos Comunitarios de Salud familiar (Ecos F) apoyados por el Programa en los departamentos de intervención | % | 90.00 | 2009 | P | 90.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
| | | | | A | 90.00 | | | | | |
| Cobertura de niños y niñas menores de 1 año inscritos en control infantil, en las áreas cubierta por los Equipos Comunitarios de Salud Familiar (Ecos F) apoyados por el Programa en los departamentos de intervención | % | 56.00 | 2009 | P | 56.00 | 65.00 | 75.00 | 85.00 | 95.00 | 95.00 |
| | | | | A | 56.00 | | | | | |
| Cobertura de embarazadas inscritas en atención prenatal, en las áreas cubierta por los Equipos Comunitarios de Salud Familiar (Ecos F) apoyados por el Programa en los departamentos de intervención | % | 56.00 | 2009 | P | 60.00 | 70.00 | 80.00 | 90.00 | 95.00 | 95.00 |
| | | | | A | 60.00 | | | | | |
| Porcentaje de embarazadas con al menos 4 controles prenatales, en las áreas cubiertas por los Equipos Comunitarios de Salud familiar (Ecos F) apoyados por el Programa en los departamentos de intervención | % | 58.90 | 2010 | P | 60.70 | 62.00 | 65.00 | 70.00 | 75.00 | 75.00 |
| | | | | A | | | | | | |
| Proporción de atenciones preventivas en relación al total de atenciones | % | 15.00 | 2009 | P | 20.00 | 25.00 | 30.00 | 35.00 | 60.00 | 60.00 |
| | | | | A | 20.00 | | | | | |
| Porcentaje de referencias del Primer Nivel atendidas en el Segundo Nivel de Atención | % | | | P | 20.00 | 40.00 | 50.00 | 60.00 | 70.00 | 70.00 |
| | | | | A | 20.00 | | | | | |
| Concentración de controles de atención prenatal según normas nacionales en la población cubierta por los Ecos Familiares apoyados por el PRIDES en los departamentos de intervención | Concentración | 5.70 | 2010 | P | 5.80 | 5.90 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| | | | | A | 5.80 | | | | | |
| Proporción de atenciones preventivas en relación al total de atenciones | Proporción | 15.00 | 2009 | P | 20.00 | 25.00 | 30.00 | 35.00 | 60.00 | 60.00 |
| | | | | A | 20.00 | | | | | |
| Personas que se benefician de un paquete básico de salud | Personas | | | P | 103,949.00 | 379,806.00 | 379,806.00 | 379,806.00 | 379,806.00 | 379,806.00 |
| | | | | A | 103,949.00 | | | | | |

| | |
|-------------------|---|
| Resultado: | Ministerio de Salud fortalecido, a través del desarrollo del Sistema de Información en Salud, Sistema de Emergencias Médicas y el fortalecimiento de la Red de Laboratorios |
|-------------------|---|

| Indicador | Unidade Medida | Linha Base | Ano Linha Base | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Final do Projeto |
|-----------|----------------|------------|----------------|--|------|------|------|------|------|------------------|
|-----------|----------------|------------|----------------|--|------|------|------|------|------|------------------|

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|------|---|--|--|-------|-------|-------|-------|
| Porcentaje de variación de la producción de hematócrito año 2013 en relación con la producción de hematócrito año 2011 | % | | 2011 | P | | | 3.00 | 7.00 | 10.00 | 10,00 |
| | | | | A | | | | | | |
| Porcentaje de variación de la producción de pruebas de creatinina año 2013 en relación con el año 2011 | % | | 2011 | P | | | 3.00 | 7.00 | 10.00 | 10,00 |
| | | | | A | | | | | | |
| Razón de mortalidad hospitalarias en las primeras 48 horas de atención en los Hospitales priorizados | Razón | 46.00 | 2010 | P | | | 44.00 | 42.00 | 40.00 | 40,00 |
| | | | | A | | | | | | |
| Mortalidad debida a lesiones de causa externa en los Hospitales priorizados | Tasa | 8.00 | 2010 | P | | | 7.80 | 7.50 | 7.20 | 7,20 |
| | | | | A | | | | | | |

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011

| Descrição | Unidade de medida | Físico | | | | Financeiro | | | |
|---|-------------------|-----------|--------|---------------------|--------------|------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | Planejado | Atual | Unidades Acumuladas | Unidades FDP | Planejado | Atual | Custos Acumulados | Custos FDP |
| Componente I: Fortalecimiento del primer nivel de atención de la red pública integrada de salud en departamentos prioritarios | | | | | | | | | |
| Unidades Comunitarias de Salud Familiar Básicas, construidas y equipadas según la norma | Unidades de Salud | | | | 28,00 | | | | 5.961.499,00 |
| Unidades Comunitarias de Salud Familiar rehabilitadas | Unidades de Salud | | | | 18,00 | | | | 2.014.046,00 |
| Unidades Comunitarias de Salud Familiar Especializadas, construidas y equipadas según la norma | Unidades de Salud | | | | 9,00 | | | | 3.967.609,00 |
| Equipos Comunitarios de Salud Nuevos, funcionando según la norma | Equipos | | 42,00 | | 45,00 | | 2.826.975,00 | | 20.655.000,00 |
| Personal sanitario capacitado en el sistema de gestión y de provision de servicios de las Redes Integradas de Servicios de Salud en Atención Primaria en Salud (RISS-APS) | Personas | | 310,00 | | 1.910,00 | | 18.600,00 | | 981.955,00 |
| Foros de participación social en salud realizados | Foros | | | | 47,00 | | | | 100.000,00 |
| Componente II: Fortalecimiento del MSPAS | | | | | | | | | |
| Ambulancias (medicalizadas y básicas) operantes | Ambulancias | | | | 17,00 | | | | 2.369.000,00 |
| Recurso humano contratado y capacitado para el componente prehospitalario del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) | Personas | | | | 243,00 | | | | 7.394.800,00 |
| Hospitales con salas de máxima urgencia y áreas conexas, fortalecidos y operando | Hospitales | | | | 30,00 | | | | 13.912.615,00 |
| Centro Coordinador Sistema de Emergencias Médicas (SEM), funcionando | Establecimient o | | | | 1,00 | | | | 2.500.000,00 |
| Establecimientos de Salud con sistema de información operando | Establecimient os | | | | 136,00 | | | | 5.384.001,00 |
| Recurso humano contratado para el desarrollo y funcionamiento del Sistema Único de Información en Salud (SUIS) | Personas | | | | 42,00 | | | | 2.008.378,58 |
| Recurso humano usuario del Sistema Único de Información en Salud (SUIS) capacitado en el funcionamiento del sistema | Personas | | | | 570,00 | | | | 626.021,42 |
| Unidades comunitarias -cabezas de micro red- y Hospitales fortalecidos con equipo básico de laboratorio clínico | Unidades de Salud | | | | 19,00 | | | | 247.000,00 |

RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO

ES-L1027 - Integrated Health Program

2011 2º período com fechamento em (31-Mar-2012)

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento

Última Atualização do PMR: 10/05/2012

| Descrição | Unidade de medida | Físico | | | | Financeiro | | | |
|---|-------------------|-----------|-------|---------------------|--------------|------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | | Planejado | Atual | Unidades Acumuladas | Unidades FDP | Planejado | Atual | Custos Acumulados | Custos FDP |
| Laboratorios de microbiología implementados en hospitales de segundo nivel de la red de servicios | Laboratorios | | | | 5,00 | | | | 190.000,00 |
| Laboratorios Clínicos Regionales fortalecidos y funcionando en red | Laboratorios | | | | 5,00 | | | | 2.814.696,00 |
| Recurso humano contratado y capacitado para las redes de Laboratorio Clínicos fortalecidos | Personas | | 33,00 | | 36,00 | | 46.200,00 | | 1.414.546,00 |
| Edificio del Laboratorio Nacional de Referencia construido | Edificio | | | | 1,00 | | | | 6.100.000,00 |
| TOTAL | | | | | | | 2.891.775,00 | | 78.641.167,00 |