

PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES											
País: Costa Rica		Agencia Ejecutora (AE):		Asociación Empresarial para el Desarrollo				Sector Público: o Privado: (indicar lo que		Sector Privado	
Número del Proyecto: CR-M1023		Nombre del Proyecto:		El caso de negocios para el apoyo a empresas lideradas por mujeres							
Periodo del Plan: Feb. 2018 - Feb 2019											
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones:		Bienes y servicios (monto en US\$): 50,000				Consultorias (monto en US\$) 500,000					
No. Item	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado de la Adquisición	Consultoría	Bien o servicio	Método de Adquisición (2)	Revisión ex-ante o ex-post de	Fuente de BID/MF % Local / Otro %		Fecha estimada del inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP (4)	Comentarios
Componente I											
1	Asistencia Técnica Big Data	\$ 70,000.00	X		CCIN	expost	50%	50%	II-2017	SI	Contrato por 6 meses renovable
2	Membrecía Anual GBA (2 bancos, \$10,000 anuales x 4 años)	\$ 80,000.00		X	CD	expost	0%	100%	II-2016-2017-2018-2019	NA	
3	Alineamiento organizacional - Storytelling	\$ 40,000.00	X		SBCC	expost	63%	37%	IV-2016	SI	Se requiere compartir términos de referencia con FOMIN previo a contratación.
4	Gastos de viaje- Pasantías internacionales	\$ 20,000.00		X	CP	expost	0%	100%	III-2016-2017-2018-2019	NA	
5	Diseño de programa virtual de formación atención a mujer - Oficiales de Crédito	\$ 46,000.00	X		SCC	expost	33%	67%	II-2017	SI	El servicio de contrata para realizarse dos veces en la vida del proyecto
6	Asistencia Técnica Mejoramiento de productos financieros dirigidos a mujeres	\$ 30,000.00	X		SBCC	expost	50%	50%	II-2018	SI	Se requiere compartir términos de referencia con FOMIN previo a contratación.
7	Diagnóstico Institucional - Banca para Mujeres	\$ 25,000.00	X		SBCC	expost	100%	0%	I-2017	SI	Se requiere compartir términos de referencia con FOMIN previo a contratación.
8	Levantamiento Información Diagnóstico Institucional - Banca para Mujeres	\$ 15,000.00		X	CP	expost	100%	0%	II-2017	NA	
9	Entrenamiento Oficiales de Crédito	\$ 6,000.00		X	CP	expost	100%	0%	III-2017	NA	El servicio de contrata para realizarse dos veces en la vida del proyecto
10	Entrenamiento metodología Design thinking	\$ 20,000.00		X	CP	expost	100%	0%	II-2017	NA	
Componente II											
11	Especialista técnico (36 meses)	\$ 90,000.00	X		CCIN	expost	100%	0%	III-2016	NA	Contrato anual, renovable.
12	Gastos de Logística Mentoría	\$ 5,000.00		X	CP	expost	100%	0%	II-2017	NA	
13	Programa de Mentorías Virtuales	\$ 35,000.00		X	CP	expost	100%	0%	II-2017,2018,2019	NA	
14	Mecanismos Mentorías	\$ 8,205.00	X		SBMC	expost	100%	0%	II-2017,2018,2019	NA	
15	Licencias Software CRM	\$ 10,500.00		X	CP	expost	100%	0%	I-2017	NA	
16	Mecanismos Ruedas de Negocio	\$ 9,000.00		X	CP	expost	0%	100%	II-2017,2018,2019	NA	
17	Acompañamiento empresarial 3 cohortes por banco	\$ 200,000.00	X		SBCC	expost	0%	100%	IV-2016-2017-2018	NA	
18	Fondo de asistencia	\$ 150,000.00	X		SBCC	expost	100%	0%	II-2017,2018,2019	NA	
19	Agencia a eventos internacionales	\$ 1,785.00		X	CP	expost	100%	0%	III-2018, I-2019	NA	
Componente III											
19	Productos de comunicación	\$ 20,000.00		X	CP	expost	100%	0%	IV-2016-2017-2018	NA	
20	Elaboración Estudios de Caso	\$ 20,000.00	X		CCIN	expost	100%	0%	IV-2018	NA	
21	Estudio Comprador Incógnito	\$ 20,000.00	X		SBMC	expost	100%	0%	IV-2016	NA	
22	Audiotriviales	\$ 16,000.00		X	CP	expost	50%	50%	III-2018	NA	
23	Expositos Internacionales para contenido de eventos	\$ 15,000.00	X		SD	expost	60%	40%	IV-2017	NA	
24	Logística Eventos Temáticos	\$ 10,000.00		X	CP	expost	75%	75%	2016-2017-2018	NA	
25	Construcción caja de herramientas	\$ 12,000.00	X		SD	expost	100%	0%	III-2018	NA	
Administración											
26	Coordinación de Proyecto (36 meses)	\$ 90,000.00	X		CCIN	expost	100%	0%	III-2016	NA	Contrato anual, renovable.
Evaluación y auditoría											
27	Equipo de Computo y comunicaciones	\$ 4,725.94		X	CP	expost	100%	0%	2016-2017-2018	NA	
1 Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones, pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas periodos, estos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de											
2) Bienes y Obras: LP- Licitación Pública; CP- Comparación de Precios; CD- Contratación Directa											
(2) Firmas de consultoría: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo.											
(3) Consultores Individuales: CCIN: Selección Basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual; SD: Selección Directa.											
(3) Revisión ex ante/ ex post. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex ante.											
(4) Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.											

#REF!

#REF!