



## Relatório Resumido


Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: SECRETARIA EJECUTIVA DE ICMSJ		
Sector: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-MODERNIZATION & ADMINIST OF JUSTICE		
Número da Operação: 1905/OC-GU	Atual: 30.000.000,00	Original BID: 30.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado:	Corrente BID: 30.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado:	Pari-passu:
Operação Relacionada:	Saldo: 30.000.000,00	Cofinanciamento/País: 170.020,00
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation		Original Estimado: 30.170.020,00
		Período de Amortização (meses):

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B	( ) Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Mar 24, 2011 Validado pelo Representante do País: Mar 30, 2011



**Progresso Acumulado até 2010**

## Progresso Acumulado



## Resultados

**Resultado:** Acceso al sistema de Justicia penal en Guatemala incrementada en el área de influencia del programa.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2012	Final do Projeto
Casos conocidos y resueltos.	Casos	140.058,00	2005	P	175.073,00	175.073,00
				A		
Horario de atención diario del servicio de justicia penal.	Horas	7,00	2005	P	24,00	24,00
				A		

**Resultado:** Efectividad del sistema de Justicia penal en Guatemala incrementada.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2012	Final do Projeto
Tiempo de duración en el cumplimiento de los plazos procesales y constitucionales de la primera declaración ante el juez competente en los CIJP.	Días	30,00	2005	P		1,00
				A		
Detenciones ilegales que se procesan en las áreas donde se construyen los CIJ.	%	20,00	2005	P		10,00
				A		

## Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2010

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
<b>Acesso a la Justicia.</b>									
Centros integrados de Justicia -CIJ- Construidos.	Centros				13,00				6.374.600,00
Sedes regionales de la defensa penal construidos.	Sedes regionales				5,00				3.721.000,00
Juzgados de Paz remodelados.	Juzgados de Paz				15,00				2.425.000,00
Comisarias Tipo Construidas.	Comisarias tipo				5,00				2.133.000,00
Fiscalías construídas.	Fiscalías				5,00				2.317.226,00
<b>Gestión y seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal.</b>									
Sistema de gestión y seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal.	Sistema de Gestión				1,00				7.229.181,00
<b>Fortalecimiento Sectorial en materia de investigación criminal y científica.</b>									
Programa de capacitación de los funcionarios que tienen a cargo la función sustantiva y la investigación científica.	Programa				1,00				373.540,00
Equipo de la división de investigación criminal y verificación de la prueba.	Equipo				1,00				401.460,00
Unidades de trabajo en la escena del crimen e investigación de la prueba conformadas.	Unidades de trabajo				1,00				288.540,00
Protocolo forense y manuales estandarizados para el tratamiento y conservación de la prueba .	Protocolo forense				1,00				276.460,00
<b>Gestión del Programa</b>									
<b>TOTAL</b>									<b>25.540.007,00</b>