




## Rapport Résumé

Données Générales	Fonds Disponibles (US\$)	Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA): SECRETARIA EJECUTIVA DE ICMSJ		
Secteur: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-MODERNIZATION & ADMINIST OF JUSTICE		
Numéro(s) de Prêt(s): 1905/OC-GU	Montant Courant Approuvé: 30.000.000,00	Initial BID: 30.000.000,00
Étape: Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	Courant BID: 30.000.000,00
Type d' Opération: INV - Investissement	% Décaissé:	Pari Passu:
Opération(s) Connexe(s):	Solde: 30.000.000,00	Cofinancement/Pays: 170.020,00
Sous-Type de l'Opération: ESP - Specific Investment Operation		Estimation Initiale: 30.170.020,00
		Période d'Amortissement (mois):

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B	( ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: Mar 24, 2011 Validé par le Représentant: Mar 30, 2011



**Progrès Cumulé à 2010**



## Résultats

**Résultat:** Acceso al sistema de Justicia penal en Guatemala incrementada en el área de influencia del programa.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	Fin du Projet
Casos conocidos y resueltos.	Casos	140.058,00	2005	P A	175.073,00	175.073,00
Horario de atención diario del servicio de justicia penal.	Horas	7,00	2005	P A	24,00	24,00

**Résultat:** Efectividad del sistema de Justicia penal en Guatemala incrementada.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	Fin du Projet
Tiempo de duración en el cumplimiento de los plazos procesales y constitucionales de la primera declaración ante el juez competente en los CIJP.	Días	30,00	2005	P A		1,00
Detenciones ilegales que se procesan en las áreas donde se construyen los CIJ.	%	20,00	2005	P A		10,00

**Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2010**

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
<b>Acceso a la Justicia.</b>									
Centros integrados de Justicia -CIJ- Construidos.	Centros				13,00				6.374.600,00
Sedes regionales de la defensa penal construidos.	Sedes regionales				5,00				3.721.000,00
Juzgados de Paz remodelados.	Juzgados de Paz				15,00				2.425.000,00
Comisarias Tipo Construidas.	Comisarias tipo				5,00				2.133.000,00
Fiscalías construídas.	Fiscalías				5,00				2.317.226,00
<b>Gestión y seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal.</b>									
Sistema de gestión y seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal.	Sistema de Gestión				1,00				7.229.181,00
<b>Fortalecimiento Sectorial en materia de investigación criminal y científica.</b>									
Programa de capacitación de los funcionarios que tienen a cargo la función sustantiva y la investigación científica.	Programa				1,00				373.540,00
Equipo de la división de investigación criminal y verificación de la prueba.	Equipo				1,00				401.460,00
Unidades de trabajo en la escena del crimen e investigación de la prueba conformadas.	Unidades de trabajo				1,00				288.540,00
Protocolo forense y manuales estandarizados para el tratamiento y conservación de la prueba .	Protocolo forense				1,00				276.460,00
<b>Gestión del Programa</b>									
<b>TOTAL</b>									<b>25.540.007,00</b>