

Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto

Agencia Ejecutora (AE): SECRETARIA EJECUTIVA DE ICMSJ
Sector: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-MODERNIZATION & ADMINIST OF JUSTICE
Número(s) de Préstamo: 1905/OC-GU
Etapas: Approved
Tipo de Operación: INV - Inversión
Operación(es) Relacionada(s):
Subtipo de Operación: ESP - Inversión Específica

Fondos Disponibles (US\$)

Monto Aprobado Actual: 30.000.000,00
Monto Desembolsado a la fecha:
% Desembolsado:
Saldo: 30.000.000,00

Costo total y Fuente

BID Original: 30.000.000,00
Actual BID: 30.000.000,00
Pari-passu: 99,00
Co-financiamiento/País: 170.020,00
Estimado Original: 30.170.020,00
Período de Amortización (meses): 174

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto




Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: Ninguno

Reformulación


() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?

Validación

Validado por el Jefe de División: 22-abr-2012
Validado por Representante de País: 27-abr-2012



Progreso Acumulado al 2011



Resultados

Resultado: Acceso al sistema de Justicia penal en Guatemala incrementada en el área de influencia del programa.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	2016	Fin de Proyecto
Casos conocidos y resueltos.	Casos	140,058.00	2005	P A		175,073.00	175,073.00
Horario de atención diario del servicio de justicia penal.	Horas	7.00	2005	P A		24.00	24.00

Resultado: Efectividad del sistema de Justicia penal en Guatemala incrementada.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	2016	Fin de Proyecto
Tiempo de duración en el cumplimiento de los plazos procesales y constitucionales de la primera declaración ante el juez competente en los CIJP.	Días	30.00	2005	P A		1.00	1.00
Detenciones ilegales que se procesan en las áreas donde se construyen los CIJ.	%	20.00	2005	P A		10.00	10.00

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2011

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Acceso a la Justicia.									
Centros integrados de Justicia -CIJ- Construidos.	Centros				13,00				6.374.826,00
Sedes regionales de la defensa penal construidos.	Sedes regionales				5,00				3.721.000,00
Juzgados de Paz remodelados.	Juzgados de Paz				15,00				2.425.000,00
Comisaría Tipo Construidas.	Comisaría tipo				5,00				2.133.000,00
Fiscalías construidas.	Fiscalías				5,00				2.317.000,00
Gestión y seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal.									
Sistema de gestión y seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal.	Sistema de Gestión				1,00				7.229.181,00
Fortalecimiento Sectorial en materia de investigación criminal y científica.									
Programa de capacitación de los funcionarios que tienen a cargo la función sustantiva y la investigación científica.	Programa				1,00				373.540,00
Equipo de la división de investigación criminal y verificación de la prueba.	Equipo				1,00				401.460,00
Unidades de trabajo en la escena del crimen e investigación de la prueba conformadas.	Unidades de trabajo				1,00				288.540,00
Protocolo forense y manuales estandarizados para el tratamiento y conservación de la prueba .	Protocolo forense				1,00				276.460,00
Gestión del Programa									
TOTAL									25.540.007,00