





Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	SECRETARIA EJECUTIVA DE ICMSJ				
Secteur:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-MODERNIZATION & ADMINIST OF JUSTICE				
Numéro(s) de Prêt(s):	1905/OC-GU	Montant Courant Approuvé:	30.000.000,00	Initial BID:	30.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:		Courant BID:	30.000.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:		Pari Passu:	99,00
Opération(s) Connexe(s):		Solde:	30.000.000,00	Cofinancement/Pays:	170.020,00
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation			Estimation Initiale:	30.170.020,00
				Période d'Amortissement (mois):	174

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: Aucun	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 22-abr-2013 Validé par le Représentant: 30-abr-2013



Progrès Cumulé à 2012



Résultats

Résultat:	Acceso al sistema de Justicia penal en Guatemala incrementada en el área de influencia del programa.
Observações:	Los productos y resultados esperados serán actualizados/modificados entre marzo-abril 2013 para el siguiente ciclo del PMR.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	2016	Fin du Projet
Casos conocidos y resueltos.	Casos	140.058,00	2005	P A		175.073,00	175.073,00
Horario de atención diario del servicio de justicia penal.	Horas	7,00	2005	P A		24,00	24,00

Résultat:	Efectividad del sistema de Justicia penal en Guatemala incrementada.
Observações:	Los productos y resultados esperados serán actualizados/modificados entre marzo-abril 2013 para el siguiente ciclo del PMR.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	2016	Fin du Projet
Tiempo de duración en el cumplimiento de los plazos procesales y constitucionales de la primera declaración ante el juez competente en los CIJP.	Días	30,00	2005	P A		1,00	1,00
Detenciones ilegales que se procesan en las áreas donde se construyen los CIJ.	%	20,00	2005	P A		10,00	10,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Acceso a la Justicia.									
Centros integrados de Justicia -CIJ- Construidos.	Centros				13,00				6.374.826,00
Sedes regionales de la defensa penal construidos.	Sedes regionales				5,00				3.721.000,00
Juzgados de Paz remodelados.	Juzgados de Paz				15,00				2.425.000,00
Comisarias Tipo Construidas.	Comisarias tipo				5,00				2.133.000,00
Fiscalías construídas.	Fiscalías				5,00				2.317.000,00
Gestión y seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal.									
Sistema de gestión y seguimiento de la Información del Sector Justicia Penal.	Sistema de Gestión				1,00				7.229.181,00
Fortalecimiento Sectorial en materia de investigación criminal y científica.									
Programa de capacitación de los funcionarios que tienen a cargo la función sustantiva y la investigación científica.	Programa				1,00				373.540,00
Equipo de la división de investigación criminal y verificación de la prueba.	Equipo				1,00				401.460,00
Unidades de trabajo en la escena del crimen e investigación de la prueba conformadas.	Unidades de trabajo				1,00				288.540,00
Protocolo forense y manuales estandarizados para el tratamiento y conservación de la prueba .	Protocolo forense				1,00				276.460,00
Gestión del Programa									
Administración	N/A								3.238.690,00
Imprevistos	N/A								1.221.303,00
Comisión de Crédito	N/A								170.020,00
TOTAL									30.170.020,00