







Results Matrix

Outcomes

Outcome:	1 Elementos interculturales y de pertenencia cultural para fortalecer el enfoque de desarrollo con identidad SM e IREM incorporados
----------	---

 CRF Indicator

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

1 Mediciones						Physical Progress					Financial Progress							
Outputs	Output Description	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification		2021	2022	2023	EOP		2021	2022	2023	EOP	Theme	Fund	Flags
1.1 Methodologies designed/strengthened	Metodología diseñada y validada para definir variables de adaptación cultural relevantes; indicadores estandarizados de	Methodologies (#)	0	2021	Documento con metodología	P	0	1	0	1	P	0	50000	0	50000	Gender and Diversity	SOC	
						P(a)	0			0	P(a)	0			0			
						A					A							
2 Estudios						Physical Progress					Financial Progress							
Outputs	Output Description	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification		2021	2022	2023	EOP		2021	2022	2023	EOP	Theme	Fund	Flags
2.1 Diagnostics and assessments completed	Estudios socioculturales sobre categorías, concepciones y manejos en relación con	Diagnostics (#)	0	2021	Documento con estudio sociocultural aprobado	P	0	1	0	1	P	0	60000	0	60000	Gender and Diversity	SOC	
						P(a)	0			0	P(a)	0			0			
						A					A							
2.2 Diagnostics and assessments completed	Estudios socioculturales sobre las prácticas durante el embarazo, parto y puerperio de los	Diagnostics (#)	0	2021	Documento con estudio sociocultural aprobado	P	0	1	0	1	P	0	50000	0	50000	Gender and Diversity	SOC	
						P(a)	0			0	P(a)	0			0			
						A					A							
3 Intervenciones						Physical Progress					Financial Progress							
Outputs	Output Description	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification		2021	2022	2023	EOP		2021	2022	2023	EOP	Theme	Fund	Flags
3.1 Propuesta de adaptación sociolctural de la estrategia de detección, diagnóstico, tratamiento y respuesta (DTI-R)		Proposal	0	2021	Documento con propuesta aprobado	P	0	0	1	1	P	0	0	40000	40000	Gender and Diversity	SOC	
						P(a)	0			0	P(a)	0			0			
						A					A							
3.2 Awareness raising campaigns designed/implemented	Diseño de mensajes y herramientas para promover comportamientos deseables para la	Campaigns (#)	0	2021	Estrategia de comunicación aprobada	P	0	0	1	1	P	0	0	30000	30000	Gender and Diversity	SOC	
						P(a)	0			0	P(a)	0			0			
						A					A	0			0			
3.3 Methodologies designed/strengthened	Diseño de capacitaciones, ejecución y seguimiento sobre estrategias de trabajo	Methodologies (#)	0	2021	Documento con metodología de capacitación aprobada	P	0	0	1	1	P	0	0	30000	30000	Gender and Diversity	SOC	
						P(a)	0			0	P(a)	0			0			
						A					A							
3.4 Tools designed/strengthened	caja de herramientas (toolkit) para la incorporación de estrategias de trabajo en salud intercultural	Tools (#)	0	2021	Documento con caja de herramintas aprobado	P	0	0	1	1	P	0	0	40000	40000	Gender and Diversity	SOC	
						P(a)	0			0	P(a)	0			0			
						A					A							

Other Cost

Total Cost

	2021	2022	2023	Total Cost
P		\$160,000.00	\$140,000.00	\$300,000.00
P(a)				
A				

 CRF Indicator

 Standard Output Indicator