

ATN/ME-9625-BO "PRODUCCION EMPRESARIAL SOSTENIBLE EN EL BOSQUE DEL NORTE AMAZONICO DE BOLIVIA"
PLAN DE ADQUISICIONES

Periodo comprendido desde enero 2008 hasta junio 2009

No. de Referencia	Descripción del Contrato de Adquisiciones	Costo Estimado en US\$	Método de Adquisición(1)	Revisión (Ex ante o ex post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje			Fechas Estimadas		Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
					BID %	Aporte Local / Otro %		Publicación y/o inicio proceso de adquisición/selección	Terminación de Contrato		
I	1. Servicios de Consultoría										
	Consultoría No. 1 Consultorías Individuales para la Elaboración de Planes de Manejo Forestal Integrado - Elaboración de Planes Operativos Anuales Forestales en dos Comunidades Indígenas de la Provincia Madre de Dios, con una superficie Aprox. de 24000 Ha entre las dos.	45,600.00	CCIN	ex ante	100%	0%		Semestral II/07	Semestre II/08	En proceso	
	Consultoría No. 2 Consultorías Individuales para la Elaboración de Planes de Manejo de Castaña en dos Propietarios Individuales.	10,000.00	CCIN	ex ante	100%	0%		Semestral II/07	Semestre II/08	En proceso	
	Consultoría No. 3 Consultorías Individuales para la Elaboración de Plan de Manejo Forestal Integrado - Elaboración de Plan Operativo Anual Forestal en Comunidad Campesina de la Provincia Federico Roman: con una superficie aproximada de 10000 Ha	21,130.00	CCIN	ex ante	100%	0%		Semestral II/08	Semestre II/08	Pendiente	
	Consultoría No. 4 Consultorías Individuales para la Elaboración de Planes de Manejo Forestal Integrado - Elaboración de Planes Operativos Anuales Forestales en comunidades Campesinas: con una superficie aproximada de 20,000 Ha entre las dos.	42,270.00	CCIN	ex ante	100%	0%		Semestral II/08	Semestre I/09	Pendiente	
	Consultoría No. 5 Consultorías Individuales para Talleres comunales de desarrollo Organizacional y Empresarial	20,000.00	CCIN	ex ante	100%	0%		Semestral II/07	Semestre II/08	En proceso	
	Consultoría No. 6 1 Consultor Individual. Diseño e instrumentos de gestión, seguimiento: Planes de negocios - Prop. Forest. Individual y Comunitaria.	10,000.00	CCIN	ex ante	100%	0%		Semestral II/08	Semestre I/09	Pendiente	
	Consultoría No. 7 1 Consultor Individual en Servicios legales para contratos de comercialización.	500.00	SD	ex ante	100%	0%		Semestral II/08	Semestre II/08	Pendiente	

Consultoría No. 8	1 Consultor Individual para Replanteo de predios y mapa de organización territorial.	6,000.00	CCIN	ex ante	100%	0%	Semestre II/07	Semestre I/08	En proceso	
Consultoría No. 9	Técnico administrativo asesoramiento a beneficiarios Fortalecimiento Organizacional Empresarial.	8,400.00	CCIN	Ex post	0%	100%	Semestre II/08	Semestre II/09	Pendiente	
Consultoría No. 10	1 Consultor Individual Técnico Forestal Asesoramiento a Beneficiarios en Manejo Forestal Integral.	21,000.00	CCIN	Ex post	0%	100%	Semestre I/07	Semestre I/09	Proceso	
Consultoría No. 11	1 Consultor Individual Sociólogo Antropólogo	18,900.00	CCIN	ex ante	100%	0%	Semestre II/07	Semestre I/09	Adjudicado	
Consultoría No. 12	1 Consultor Individual Ingeniero forestal de apoyo técnico.	19,710.00	CCIN	ex ante	100%	0%	Semestre I/07	Semestre I/09	Adjudicado	
Consultoría No. 13	1 Consultor Individual para el Desarrollo de estrategia institucional para sostenibilidad del modelo de certificación de FJMP.	6,500.00	CCIN	ex ante	100%	0%	Semestre II/08	Semestre II/09	Pendiente	
Consultoría No. 14	1 Consultor Individual para la Elaboración de contratos Fundación y beneficiarios.	550.00	SD	ex ante	100%	0%	Semestre II/08	Semestre II/08	Pendiente	
Consultoría No. 15	1 Consultor Individual para Adecuación documentación FJMP - ampliación funciones de facilitación en certificación	500.00	SD	Ex post	0%	100%	Semestre II/08	Semestre II/08	Pendiente	
Consultoría No. 16	1 Consultor Individual para Talleres sobre estándares de certificación de castaña y madera.	1,500.00	SD	Ex post	0%	100%	Semestre II/08	Semestre I/09	Pendiente	
Consultoría No. 17	1 Consultor Individual Coordinador de Proyecto	49,500.00	CCIN	ex ante	100%	0%	Semestre I/07	Semestre I/09	Proceso	
Consultoría No. 18	1 Consultor Individual Asistente Financiero Contable	12,600.00	SD	ex ante	100%	0%	Semestre I/07	Semestre I/09	Proceso	
Consultoría No. 19	1 Consultor Individual Sistema de Monitoreo y Línea de Base	2,000.00	SD	ex ante	100%	0%	Semestre II/07	Semestre I/08	Adjudicado	
Consultoría No. 20	1 Consultor Individual para la Evaluación de Medio Término	4,500.00	CCIN	ex ante	100%	0%	Semestre II/08	Semestre II/08	Pendiente	
Consultoría No. 21	1 Consultor Individual para la Evaluación Final	6,000.00	CCIN	ex ante	100%	0%	Semestre II/09	Semestre II/09	Pendiente	Al finalizar el Proyecto
Consultoría No. 22	1 Firma Auditora Financiera	5,840.00	SBCC	ex ante	100%	0%	Semestre II/09	Semestre II/09	Pendiente	Al finalizar el Proyecto
TOTAL SERVICIOS DE CONSULTORIA (US\$)		313,000.00								

