






Results Matrix

Outcomes

Outcome:	1 Mejorar la capacidad predictiva y precisión de las estadísticas económicas en Uruguay								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	2023		EOP	
1.1 Apoyará la mejora de la capacidad predictiva y precisión de las estadísticas económicas en Uruguay, asistiendo el		Report		2021		P	1.00	1.00	
						P(a)	1.00	1.00	
						A			

 CRF Indicator

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

1 1. Mejora de los indicadores adelantados de actividad económica.						Physical Progress					Financial Progress									
Outputs	Output Description	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification		2021	2022	2023	2024	EOP		2021	2022	2023	2024	EOP	Theme	Fund	Flags
1.1 Working Papers prepared	Estudio: Inclusión Indicadores de Capacidad Ociosa e indicadores adelantados de actividad	Papers (#)	0	2021	Entrega del Estudio Inclusión Indicadores	P	0	1	0	0	1	P	0	10000	10000	0	20000	Institutional Development	INS	
						P(a)	0	1	0	0	1	P(a)	0	10000	10000	0	20000			
						A	0				0	A	0				0			
2 2. Mejora de la capacidad predictiva y la precisión de índices						Physical Progress					Financial Progress									
Outputs	Output Description	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification		2021	2022	2023	2024	EOP		2021	2022	2023	2024	EOP	Theme	Fund	Flags
2.1 Operational manuals developed	Dos manuales según se detalla: Manual de proceso y metodología para la desestacionalización e identificación de	Manuals (#)	0	2021	Dos manuales de procesos y metodologías entregados.	P	0	1	0	1	2	P	0	10000	20000	10000	40000	Institutional Development	INS	
						P(a)	0	1	0	1	2	P(a)	0	10000	20000	10000	40000			
						A	0				0	A	0				0			
2.2 Training products developed	Dos Asesoría técnica en scanner data, web scraped data y Dos Asesoría técnica en uso de registros administrativos	Products (#)	0	2021	Reporte de 4 asesorías técnicas realizadas. Dos en scanner data y web scraped data y; otras 2 en uso de registros administrativos	P	0	3	1	0	4	P	0	40000	40000	0	80000	Institutional Development	INS	
						P(a)	0	3	1	0	4	P(a)	0	40000	40000	0	80000			
						A	0				0	A	0				0			
3 Otros.						Physical Progress					Financial Progress									
Outputs	Output Description	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification		2021	2022	2023	2024	EOP		2021	2022	2023	2024	EOP	Theme	Fund	Flags
3.1 Process evaluations conducted	Evaluación final del programa	Evaluation Final Report (#)	0	2021	Reporte de evaluación final del programa	P	0	0	0	1	1	P	0	0	0	10000	10000	Institutional Development	INS	
						P(a)	0	0	0	1	1	P(a)	0	0	0	10000	10000			
						A	0				0	A	0				0			

Other Cost

Total Cost

	2021	2022	2023	2024	Total Cost
P		\$60,000.00	\$70,000.00	\$20,000.00	\$150,000.00
P(a)		\$60,000.00	\$70,000.00	\$20,000.00	\$150,000.00
A					