

**ANEXO III  
PLAN DE ADQUISICIONES**

No. de referencia[1]	Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones	Costo Estimado  de la Adquisición (US\$)	Método de Adquisición[i]	Revisión (ex- ante  ó ex-post)	Fuente de Financiamiento  y Porcentaje		Precalificació n[iii]  (Si/No)	Fechas Estimadas		Status [iii] (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)
					BID %	Local / Otro %		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato	
	<b>Servicios de Consultoría</b>									
1.1	Contratación de firmas consultoras para el fortalecimiento de gestión para resultados en Planificación, Presupuesto y Sistemas de Seguimiento y Evaluación.	1,138,000	SBC	Ex - ante	87%	13%	SI			
1.1.2	Contratación de dos firmas consultoras para trabajar con 6 ministerios en el fortalecimiento de la gestión para resultados	341,400	SBC	Ex - ante	87%	13%	SI	3/20/2010	9/20/2010	Pendiente
1.1.3	Contratación de dos firmas consultoras para trabajar con 6 ministerios en el fortalecimiento de la gestión para resultados	341,400	SBC	Ex - ante	87%	13%	SI	10/20/2010	4/20/2011	Pendiente
1.1.4	Contratación de dos firmas consultoras para trabajar con 8 ministerios en el fortalecimiento de la gestión para resultados	455,200	SBC	Ex - ante	87%	13%	SI	5/20/2011	2/20/2012	Pendiente
2.	Realización de eventos y procesos de capacitación en Planificación, Presupuestos, Seguimiento y Evaluación	135,000	SBC	Ex - ante	100%	0%	NO	5/20/2010	4/20/2012	Pendiente
3.	Realización de Talleres para la diseminación de las metodologías y participación ciudadana	156,000	CP	Ex - ante	100%	0%	NO	4/5/2010	4/11/2012	Pendiente
4.1	Coordinador Técnico del Proyecto	84,000	CCIN	Ex - ante	100%	0%	NO	1/18/2009	5/11/2012	Pendiente
4.2	Asistentes Administrativo y Técnico	88,000	CCIN	Ex - ante	100%	0%	NO	1/18/2009	8/11/2012	Pendiente
4.3	Evaluación	10,000	CCIN	Ex - ante	100%	0%	NO	4/1/2012	5/11/2012	Pendiente
4.4	Auditoria	20,000	SBMC	Ex - ante	100%	0%	NO	1/10/2012	2/10/2012	Pendiente
	Imprevistos	19,000	SBMC	Ex - ante	100%	0%	NO	5/4/2012	6/11/2012	Pendiente
	<b>Total</b>	<b>1,650,000</b>			<b>91%</b>	<b>9%</b>				