

HAITÍ
NUEVAS TECNOLOGÍAS Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN EL GOBIERNO DE HAITÍ

PLAN INICIAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

Proyecto No. HA-L1051 y Contrato de Préstamo No. __ Pendiente __
Período considerado en este plan de adquisiciones y contrataciones: del __ de julio de 2010 al __ de junio de 2012

No. de ref. ¹	Descripción y categoría del contrato de adquisiciones y contrataciones	Costo estimado (en miles de US\$)	Método de adquisición o contratación ²	Revisión (ex ante o ex post)	Fuente de financiamiento y porcentaje		Precalificación ³ (Sí/No)	Fechas estimadas		Estado ⁴ (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Observaciones
					BID %	Local / otros %		Publicación de aviso específico de la adquisición	Terminación del contrato		
1	Bienes										
1.1	Equipos y programas informáticos para la Plataforma Integrada del Gobierno de Haití: <i>Adquisición de los equipos y programas informáticos necesarios para el diseño, puesta en marcha, operación, gestión y acceso a la Plataforma Integrada del Gobierno de Haití.</i>	350.000	CP	ex ante	100%		No	Enero de 2011	Febrero de 2012		Esta cantidad no incluye una donación de US\$400.000 de Microsoft Co. El equipo informático se adquirirá con base en una lista de proveedores provista por Microsoft para asegurar su compatibilidad con las licencias donadas.
1.2	Servicios de alojamiento informático remoto de la Plataforma Integrada del Gobierno de Haití: <i>Costo del alojamiento informático remoto de la Plataforma Integrada del Gobierno de Haití en tanto se determina la magnitud de la infraestructura tecnológica física,</i>	48.000	CP	ex ante	100%		No	Sept.de 2010	Junio de 2012		Esta cantidad no incluye una donación de US\$300.000 de Microsoft Co. Los servicios se contratarán con base

No. de ref. ¹	Descripción y categoría del contrato de adquisiciones y contrataciones	Costo estimado (en miles de US\$)	Método de adquisición o contratación ²	Revisión (ex ante o ex post)	Fuente de financiamiento y porcentaje		Precalificación ³ (Sí/No)	Fechas estimadas		Estado ⁴ (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Observaciones
					BID %	Local / otros %		Publicación de aviso específico de la adquisición	Terminación del contrato		
	<i>se adquiere, instala y pone en operación.</i>										en una lista de proveedores provista por Microsoft para asegurar su compatibilidad con las licencias donadas.
1.3	Desarrollo de aplicaciones diseñadas a la medida para la Plataforma Integrada del Gobierno de Haití (programas informáticos): <i>Desarrollo de aplicaciones a la medida para Internet, servicios informáticos, módulos de acceso a los datos y otras aplicaciones pertinentes para poner en marcha las actividades de la Plataforma Integrada del Gobierno de Haití.</i>	740.000	CD	ex ante	100%		No	Agosto de 2010	Febrero de 2012		Se utilizará la contratación directa porque las aplicaciones diseñadas a la medida deben ser compatibles con las licencias donadas por Microsoft. Asimismo, Microsoft ha recomendado que el programa utilice los servicios de desarrollo de Infusion Co., socio para el desarrollo del sector público en el mundo para 2010 de Microsoft. Infusion Co. dispone de experiencia invaluable para desarrollar las aplicaciones a la

[illegible]

No. de ref. ¹	Descripción y categoría del contrato de adquisiciones y contrataciones	Costo estimado (en miles de US\$)	Método de adquisición o contratación ²	Revisión (ex ante o ex post)	Fuente de financiamiento y porcentaje		Precalificación ³ (Sí/No)	Fechas estimadas		Estado ⁴ (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Observaciones
					BID %	Local / otros %		Publicación de aviso específico de la adquisición	Terminación del contrato		
3	Servicios distintos de los de consultoría										
3.1	Financiamiento de necesidades logísticas y elaboración de material para los talleres	90.000	CP	ex ante	100%		No		Febrero de 2012	Octubre de 2010	Por lo menos 3 talleres en 24 meses
4	Servicios de consultoría										
4.1	Guía para la formación de capacidad institucional sostenible	160.000	SBCC	ex ante	100%		No	Enero de 2011			
	<i>Efectuar estudios sobre las necesidades de sostenibilidad y el potencial de ampliación de la Plataforma Integrada del Gobierno de Haití y para aprovechar la capacidad de gestión pública del Gobierno de Haití</i>										
4.2	Estrategia y material de comunicación	85.000	SBCC	ex ante	100%		No	Septiembre de 2010	Junio de 2012		
	<i>Formular la estrategia de comunicación y el material de promoción de los componentes del programa</i>										
4.3	Dotación de personal para la Unidad Ejecutora de la Plataforma Integrada del Gobierno de Haití, que servirá también como unidad gestora de la plataforma	660.000	CCIN/CCI I	ex ante	100%		No	Agosto de 2010	Junio de 2012		Se prevé la contratación de 4 consultores durante 18 meses para el programa
4.4	Actividades y material de capacitación para el personal técnico de la Plataforma Integrada del Gobierno de Haití	175.000	SD	ex ante	100%		No		Junio de 2012		Actividades y material de capacitación para la Plataforma Integrada del Gobierno de Haití producidos por Infusion Co. para

No. de ref. ¹	Descripción y categoría del contrato de adquisiciones y contrataciones	Costo estimado (en miles de US\$)	Método de adquisición o contratación ²	Revisión (ex ante o ex post)	Fuente de financiamiento y porcentaje		Precalificación ³ (Sí/No)	Fechas estimadas		Estado ⁴ (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Observaciones
					BID %	Local / otros %		Publicación de aviso específico de la adquisición	Terminación del contrato		
											transferir conocimiento y permitir la sostenibilidad de las aplicaciones diseñadas a la medida para la Plataforma Integrada del Gobierno de Haití
4.5	Evaluación de la sostenibilidad y potencial de ampliación de la Plataforma Integrada del Gobierno de Haití	20.000	CCIN	ex ante	100%		No	Marzo de 2011	Febrero de 2012		1 consultor individual local para apoyar la producción del informe
4.6	Evaluación de capacidades clave de todo el Gobierno de Haití	30.000	CCIN	ex ante	100%		No	Enero de 2011	Febrero de 2012		1 consultor individual local para apoyar la producción del informe

No. de ref. ¹	Descripción y categoría del contrato de adquisiciones y contrataciones	Costo estimado (en miles de US\$)	Método de adquisición o contratación ²	Revisión (ex ante o ex post)	Fuente de financiamiento y porcentaje		Precalificación ³ (Sí/No)	Fechas estimadas		Estado ⁴ (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Observaciones
					BID %	Local / otros %		Publicación de aviso específico de la adquisición	Terminación del contrato		
4.7	Propuesta de programa para el fortalecimiento de la capacidad institucional del sector público	30.000	CCIN	ex ante	100%		No	Marzo de 2011	Junio de 2012		1 consultor individual local para apoyar la producción del informe

¹ Cuando haya varios contratos individuales semejantes que se vayan a ejecutar en distintos lugares o fechas, se podrán agrupar bajo un solo rubro, con una explicación en la columna de observaciones en la que se señalen el monto individual promedio y el período durante el cual se ejecutarían los contratos. Por ejemplo, para un proyecto educativo que incluyera construcción de escuelas se utilizaría el rubro “construcción de escuelas”, con un valor total estimado de US\$20 millones y una explicación en la columna de observaciones como esta: “Este rubro comprende aproximadamente 200 contratos para la construcción de escuelas con valor promedio de US\$100.000 cada uno, que serán adjudicados individualmente por las municipalidades participantes en un período de tres años entre enero de 2006 y diciembre de 2008.”

² **Bienes y obras:** **LPI:** licitación pública internacional; **LIL:** licitación internacional limitada; **LPN:** licitación pública nacional; **CP:** comparación de precios; **CD:** contratación directa; **AD:** administración directa; **AOE:** adquisiciones mediante organismos especializados; **AA:** agentes de adquisiciones; **AI:** agentes de inspección; **APIF:** adquisiciones en préstamos a intermediarios financieros; **BOO/BOT/BOOT:** construcción, propiedad y operación/construcción, operación y traspaso/construcción, propiedad, operación y traspaso; **CBD:** contratación basada en el desempeño; **CPGB:** contrataciones con préstamos garantizados por el Banco; **PSC:** participación de la comunidad en las contrataciones; **Firmas Consultores:** **SBCC:** selección basada en la calidad y el costo; **SBC:** selección basada en la calidad; **SBPF:** selección basada en presupuesto fijo; **SBMC:** selección basada en el menor costo; **SCC:** selección basada en las calificaciones de los consultores; **SD:** selección directa; **Consultores individuales:** **CCIN:** Selección basada en la comparación de calificaciones de consultores nacionales individuales; **CCII:** Selección basada en la comparación de calificaciones de consultores internacionales individuales

³ Aplicable sólo a bienes y obras en el caso que rijan las políticas nuevas. En el caso que rijan las políticas antiguas se aplica a bienes, obras y servicios de consultoría.

⁴ Se utilizará la columna “Estado” para adquisiciones retroactivas y actualizaciones del plan de adquisiciones.