

ENTENDIENDO LAS BARRERAS A LA ACUMULACION DEL CAPITAL HUMANO EN ZONAS URBANAS EN MEXICO: UNA AGENDA DE AJUSTES AL PROGRAMA OPORTUNIDADES (ME-T1112) PLAN DE ADQUISICIONES												
Número de Referencia 1	Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones	Costo Estimado	Firma Consultora / Consultor Individual	Método de Adquisición 2	Revisión (ex-ante o expost)	Fuente		Pre-calificación (Si/No) 3	Fechas Estimadas		Status (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado) 4	Comentario 5
						BID %	Otro %		Publicidad y/o Inicio proceso de adquisición selección	Terminación de contrato		
	1. SERVICIOS DE CONSULTORIA											
1	Consultoría 1 Marco Conceptual y sistematización de experiencias internacionales	72.500	Firma Consultora	SD	N.A	100%		No	Tercer trimestre 2008	Primer trimestre 2009		International Food Policy Research Institute - IFPRI
2	Consultoría 2 Pobreza urbana y acumulación del capital humano - perfil de la pobreza urbana (ENIGH, ENCELURB, ENCASEH, ENCRECEH)	30.000	Consultor Individual	SD	N.A	100%		No	Tercer trimestre 2008	Primer trimestre 2009		Minor Mora (CIDE)
3	Consultoría 3 Pobreza urbana y acumulación del capital humano - perfil de la pobreza urbana (ENNVIH)	30.000	Firma Consultora	SD	N.A	100%		No	Tercer trimestre 2008	Primer trimestre 2009		SPECTRON
4	Consultoría 4 Etnicidad y acumulación del capital humano en zonas urbanas	7.500	Consultor Individual	SD	N.A	100%		No	Tercer trimestre 2008	Primer trimestre 2009		Sebastian Calónico

ENTENDIENDO LAS BARRERAS A LA ACUMULACION DEL CAPITAL HUMANO EN ZONAS URBANAS EN MEXICO: UNA AGENDA DE AJUSTES AL PROGRAMA OPORTUNIDADES (ME-T1112) PLAN DE ADQUISICIONES												
Número de Referencia 1	Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones	Costo Estimado	Firma Consultora / Consultor Individual	Método de Adquisición 2	Revisión (ex-ante o expost)	Fuente		Pre-calificación (Si/No) 3	Fechas Estimadas		Status (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado) 4	Comentario 5
						BID %	Otro %		Publicidad y/o Inicio proceso de adquisición selección	Terminación de contrato		
5	Consultoría 5 Grado de respuesta de la participación en zonas urbanas a cambios en el mercado laboral	30.000	Consultor Individual	SD	N.A	100%		No	Tercer trimestre 2008	Primer trimestre 2009		Ricardo Paes de Barros
6	Consultoría 6 Diagnóstico y recomendaciones para mejorar el impacto de los componentes de salud y nutrición del Programa Oportunidades en zonas urbanas	200.000	Firma Consultora	SD	N.A	100%		No	Tercer trimestre 2008	Primer trimestre 2009		Investigación en Salud y Demografía s.c. - INSAD
7	Consultoría 7 Perfil epidemiológico y prioridades en zonas urbanas	30.000	Firma Consultora	SD	N.A	100%		No	Tercer trimestre 2008	Primer trimestre 2009		Fundación Mexicana para la Salud
8	Consultoría 8 Patrones de consumo relacionado con nutrición en zonas urbanas: compilación de resultados y propuestas	20.000	Consultor Individual	SD	N.A	100%		No	Tercer trimestre 2008	Primer trimestre 2009		Lynette Neufeld (INSP)

ENTENDIENDO LAS BARRERAS A LA ACUMULACION DEL CAPITAL HUMANO EN ZONAS URBANAS EN MEXICO: UNA AGENDA DE AJUSTES AL PROGRAMA OPORTUNIDADES (ME-T1112) PLAN DE ADQUISICIONES												
Número de Referencia 1	Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones	Costo Estimado	Firma Consultora / Consultor Individual	Método de Adquisición 2	Revisión (ex-ante o expost)	Fuente		Pre-calificación (Si/No) 3	Fechas Estimadas		Status (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado) 4	Comentario 5
						BID %	Otro %		Publicidad y/o Inicio proceso de adquisición selección	Terminación de contrato		
9	Consultoría 9 Determinantes del uso, costos y del acceso de servicios de salud. Interacción de los incentivos del programa con otros subsidios estatales y federales	55.000	Firma Consultora	SD	N.A	100%		No	Tercer trimestre 2008	Primer trimestre 2009		Sanigest Internacional
10	Consultoría 10 Uso de la efectividad en la coberturas como instrumento de evaluación ex-ante y ex-post del programa.	20.000	Consultor Individual	SD	N.A	100%		No	Tercer trimestre 2008	Primer trimestre 2009		Rafael Lozano (University of Washington)
11	Consultoría 11 Análisis de las alternativas educativas para los pobres en zonas urbanas	40.000	Firma Consultora	SD	N.A	100%		No	Tercer trimestre 2008	Primer trimestre 2009		IFS -Institute for Fiscal Studies (Orazio Attanasio, Costas Meghir y Andrew Shephard)

ENTENDIENDO LAS BARRERAS A LA ACUMULACION DEL CAPITAL HUMANO EN ZONAS URBANAS EN MEXICO: UNA AGENDA DE AJUSTES AL PROGRAMA OPORTUNIDADES (ME-T1112) PLAN DE ADQUISICIONES												
Número de Referencia 1	Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones	Costo Estimado	Firma Consultora / Consultor Individual	Método de Adquisición 2	Revisión (ex-ante o expost)	Fuente		Pre-calificación (Si/No) 3	Fechas Estimadas		Status (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado) 4	Comentario 5
						BID %	Otro %		Publicidad y/o Inicio proceso de adquisición selección	Terminación de contrato		
12	Consultoría 12 Evaluación de impacto del programa de subsidio educativo en México: modelo de comportamiento dinámico de la educación en zonas urbanas	60.000	Consultor Individual	SD	N.A	100%		No	Tercer trimestre 2008	Primer trimestre 2009		Kenneth I. Wolpin / Petra Todd (University of Pennsylvania)
13	Consultoría 13 Análisis de bajas y reincorporaciones al Programa	30.000	Consultor Individual	SD	N.A	100%		No	Tercer trimestre 2008	Primer trimestre 2009		Paul Winters y Maria Heracleous (American University)
14	Consultoría 14 Efectividad del proceso de focalización e identificación de beneficiarios	7.500	Consultor Individual	CCII	N.A	100%		No	Tercer trimestre 2008	Primer trimestre 2009		
15	Consultoría 15 Consultores para el análisis de documentos sobre propuestas para el programa	30.000	Consultor Individual	CCII	N.A	100%		No	Tercer trimestre 2008	Primer trimestre 2009		

ENTENDIENDO LAS BARRERAS A LA ACUMULACION DEL CAPITAL HUMANO EN ZONAS URBANAS EN MEXICO: UNA AGENDA DE AJUSTES AL PROGRAMA OPORTUNIDADES (ME-T1112) PLAN DE ADQUISICIONES												
Número de Referencia 1	Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones	Costo Estimado	Firma Consultora / Consultor Individual	Método de Adquisición 2	Revisión (ex-ante o expost)	Fuente		Pre-calificación (Si/No) 3	Fechas Estimadas		Status (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado) 4	Comentario 5
						BID %	Otro %		Publicidad y/o Inicio proceso de adquisición selección	Terminación de contrato		
16	Consultoría 16 Apoyo técnico Programa	60.200	Consultor Individual	CCII	N.A	100%		No	Tercer trimestre 2008	Segundo trimestre 2009		
17	Consultoría 17 Asistente de investigación	15.000	Consultor Individual	CCII	N.A	100%		No	Tercer trimestre 2008	Segundo trimestre 2009		
18	Consultoría 18 Interpretación	16.800	Consultor Individual	CCII	N.A	100%		No	Tercer y cuarto semestre 2008	Primer trimestre 2009		
19	Consultoría 19 Traducción	90.000	Consultor Individual	CCII	N.A	100%		No	Primer trimestre 2009	Primer trimestre 2009		
20	Consultoría 20 Compilación y edición de estudios y propuestas	40.000	Consultor Individual	CCII	N.A	100%		No	Primer trimestre 2009	Segundo trimestre 2009		

Número de Referencia 1	Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones	Costo Estimado	Método de Adquisición 2	Revisión (ex-ante o expost)	Fuente		Pre-calificación (Si/No) 3	Fechas Estimadas		Status (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado) 4	Comentario 5
					BID %	Otro %					
	2. SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIAS										
21	Servicio 1 Provisión de viajes y viáticos	78.880	CP	N.A	100%		No	Tercer y cuarto semestre 2008	Segundo trimestre 2009		
22	Servicio 2 Publicación	7.000	CP	N.A	100%		No	Tercer y cuarto semestre 2008	Primer trimestre 2009		
23	Servicio 3 Provisión de materiales para talleres	520	CP	N.A	100%		No	Tercer y cuarto semestre 2008	Primer trimestre 2009		

1. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de educación que incluye construcción de escuelas, se pondría un ítem que diría “Construcción de Escuelas”, el valor total estimado en US\$20 Millones y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un lote de aproximadamente 200 contratos para construcción de escuelas con valor promedio de US\$100.000.00 c/u a ser adjudicados individualmente por las municipalidades participantes en un período de 3 años, entre enero de 2006 y diciembre de 2008.”

2. Bienes y Obras: **LPI**: Licitación Pública Internacional; **LIL**: Licitación Internacional Limitada; **LPN**: Licitación Pública Nacional; **CP**: Comparación de Precios; **CD**: Contratación Directa; **AD**: Administración Directa; **CAE**: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; **AC**: Agencias de Contrataciones; **AI**: Agencias de Inspección; **CPIF**: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; **CPO/COT/CPOT**: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); **CBD**: Contratación Basada en Desempeño; **CPGB**: Contrataciones con Prestamos Garantizados por el Banco; **PSC**: Participación de la Comunidad en las Contrataciones. Firmas Consultoras: **SBCC**: Selección Basada en la Calidad y el Costo; **SBC**: Selección Basada en la Calidad; **SBPF**: Selección Basada en Presupuesto Fijo; **SBMC**: Selección Basada en el Menor Costo; **SCC**: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; **SD**: Selección Directa. Consultores Individuales: **CCIN**: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; **CCII**: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional.

3. Aplicable para el caso de las Políticas nuevas solo para Bienes y Obras. En el caso de las Políticas Antiguas es aplicable a Bienes, Obras y Servicios de Consultoría.
4. Se utilizará la columna “Estatus” para adquisiciones retroactivas y actualizaciones del plan de adquisiciones
5. Ver Plan de Operaciones punto 4.4 y 4.5